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1. DATE GENERALE

Autoritatea contractanti este Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta
"BAMAT™ al judetului Timis. institutic ce lace parte din sistemul de apdrare, ordine publica si siguranta
nationald iar pentru prezentarea ofertei participantii la accasid procedurd vor realiza o informare clari.
detaliata si corectd a tuturor documentelor, amplasamentului. aspectelor specifice obiectivului de investitii,
conform  legislatiei nagionale si curopene aferente, tuturor reglementdrilor si prescriptiilor 1ehnice
aplicabile, astfel incit sa se inteleaga inca de la primul pas, specificul si particularitatile realizari si
finalizarii in termenul contractat a obiectivului de investitii ., Renovare energetici sediu ISU Timis "

Sursa de finantare: Plavului National de Redresare si Rezilienjd — Componenta 5 — Valul Renovdrii

Operatiunca B2 Renovare energelica moderatd sau aprofundatd a cladivilor publice conform cererii
de finanfare nr. (C3-B2.1.H93;

Procedura de atribuire: achizitic dirccia;

Locul de desfasurare: mun. Timisoara;

Criteriunl de adjudecare: Cel mai bun raport calitate/pret.

L.1. Localizarea amplasamentului aferent obiectivalui de investitii

ROMANIA

Regiunea: Vest

Judetul: Timis;

Localitatea: mun. Timisoara:

Adresa: str. Infratirii, nr. 13,

1.2. Awtoritatea confractantd

Denumire: M.ALL - Inspectoratul pentru Situatii de Urgentd . BANAT™ al judetului Timis:

Adresa: str. Infratirii, nr. 13

Telefon: (0256/434.870;

Fax: 0256/430.615;

E-mail: ofiice/@isutimis.ro:

Persoana de contact

-col. STRATULAT lon — mobil: 0745863107, email nelustratulai o

- mr. POAMA Andrei — mobil: 0740213232, email poamaandrei o

1.3. Contextul achizitiei serviciilor §i descrierea succintd a necesitagii serviciilor .

Ministerul Afacerilor Interne prin Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta SBANAT™ al judet_ylm
Timis in calitate de Autoritate contractanti, este beneficiara unui contract de finantare pentru obiectivul
de investitii denumil .,Renovare energetica sediu ISU Timis”. conform cererii de finanfare nr. C5-B2.2.b93
finanjat prin Planului Nagional de Redresare si Reziliena Componenta 3 = Valu! Renovarii —
Operatiunea B2 — Renovare energeticd moderatd sau aprofundatd a cladirilor publice. . o

in conformitate cu prevederile Capitolului 111, Sectiunea 1 - Obligatii si raspunderi ale investitori lor,
art. 22, lit. d) din 1 .egea nr.10/1993', investitorii au obligatia de a ,asigura verificarea execufiei corecte a
lucririlor de constructii prin dirigingi de specialitate sau operatori economici de consultanyd
specializafi, pe tot parcursul lucrarilor”. o _ ﬂ

Astfel. pentru implementarea cu succes a obiectivului de investitil sus mentionat, in l{:rn'u:n}:i
contractat, coroboral cu necesitatea asigurdrii verificdrii corecte a tuturor lucririlor aferente acestuia,
Autoritatea contractanta achizitioncaza serviciul de asistentd tehnica - dirigentie de sanﬁmj Lasigluratﬁ
de personal tehnic specializat, autorizat conform prevederilor Ordinului ministrului dezvoltarii regionale

gmail.com ;

ghoo.com .

1 Leges nr 1001993 privind calitsted in consmici. republicats, cu modificlinte s completirile ultenicare
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si turismului nr.1496/20117,

Dirigentia de santier poate fi asigurata fic de persoand fizicd autorizati fic de societate comerciali
care s aibi ca obiect de activitate serviciile de consultania in constructii - dirigentic de santier. denumiti in
continuare Prestator.

In cadrul acestui document. pentru usurinta exprimarii vor fi folositi 5i termenii de Oferrant i
Prestator, care vor avea acelasi infeles.

Activitatile solicitate in prezentul caiet de sarcini vor fi contractate de un singur operator
economic/o singurid persoand fizicd autorizati.

Avind in vedere importanta exceplionala a obiectivului de investitii mentionat, pentru realizarca
tuturor activititilor si implementarea cu succes a acestuia, este foarte important ca inci de la inceput,
Ofertantul sd infeleagd in detaliu toate particularitatile obiectivalui de investitii, in contextul descris in
prezentul caiet de sarcini, documentatiile anexate acestuia si propriilor concluzii,

Prestatorul are obligatia de a analiza in detaliu roare aspeciele ce rin de obiectivul de investitii, tindnd
cont de durata de implementare a protectului, succesiunea logica si cronologicd a tuturor activitdfilor,
prevederile legale si multitudinea de prescripfii i reglementdri tehinice si de o lua toate mdasurile necesare
pentru eliminarea ovicdrel situatii care:

- poate limita posibilitatile de realizare a obiectivelor propuse;

- ar putea constitui o amenintare in atingerea realizarii si linalizdrii obiectivului de investitii cu
respectarea prevederilor legale privind calitatea in constructii i in termenul contractat.

De asemenea, este foarte important ca inainte de inceperea activititii, precum si pe tot parcursul
realizarii acestora, pini la finalizarea obiectivului de investitii, Prestatorul 53 consulte permanent pagina de
internel  www proiecre pare govro  san direct organismele delegate, pentru a urmdri eventualele
modificari/actualizari/interpretari ale conditiilor generale si/sau  specifice, precum i alte
comunicin/clarificari precizate in cadrul programelor P.N.R.R.. pentru a lua in timp util toate masurile
necesare.

Pe parcursul realizarii investitiei. Prestatorul va actiona prompt pentru a preveni sau pune capat
oricirei situafii ce poale compromite executarea si finalizarea obicctivului de investitii cu respectarea
prevederilor legale si a prescriptiilor tehnice aplicabile, in termenul contractat.

Fata de cele prezentate, inainte de depunerea ofertei, pentru realizarea fiiri sincope a obiectivului
de investitii, respectarea multitudinii de prevederi legale privind calitatea in constructii, finalizarea
tuturor lucririlor in termenul contractat, Ofertantul va examina in detaliu amplasamentul lucrérilor. va
culeage toate informatiile pe care le considerd necesare, va aprofunda conditiile si dificultatile privind
proiectarea, executia, realizarea lucrarilor provizorii, finalizarea i receptionarea tuturor lucrarilor, in
termenul contractat, cu respectarea prevederilor legale nationale si comunitare, a multitudinii de
reglementéri si prescriptiilor tehnice specifice.

1.4. Aspecte generale minimale privind prestarea serviciilor de dirigenfie de santier o

Serviciul de avistenta tehnica - dirigentie de santicr asiguratd prin personal tehnic de specialitate
autorizat, la obiective de investitii cu finantare mixta atit din fonduri europene nerambursabile cét si de la
bugetul de stat, prezinta anumite particularitati pe care Ofertantul are obligatia de a le cunoaste in totalitate
si de a le aplica pentru derularea si finalizarea cu succes a proiectului.

Rolul Prestatorului prin dirigintii de santier, este acela de a asigura verificarca executiel corecle 4
tuturor lucrdrilor aferente realizirii obiectivului de investitii sus mentionat, pe tot parcursul lucrarilor, pfm,at
la semnarea fird obiectiuni a receptiei la terminarca lucrdrilor dar i de a identifica cele mai bune modalititi
de atingere a obiectivelor propuse. in conditiile respectdrii prevederilor legale privind ca!limieal m
constructii. coroborat cu aspectele si conditiile impuse de finaniarea mixtd a unui obiectiv de investifi.
respectiv din fonduri europene nerambursabile dar i de la bugetul de stat.

Astfel. Prestatorul prin dirigintii de santier de specialitate are obligatia de a cunoaste $i aplica toate
prevederile legale aferente realizirii lucririlor de constructii si instalatii. multitudinea de reglementiri si

2 Ordinul MLR.T, nr. 1496:13,05,201 1 pentru aprobares Procedurii de autorizare a diriginiilor de gantier
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prescriptii tehnice dar §i norme care se aplicd acestor tipuri de [inantiri din fonduri europene
nerambursabile si de la bugetul de stat.

Reiteram faptul ca, esie foarte important ca incd de la inceput. Ofertantul si analizeze in detaliu sicu
JSoarte multi responsabilitate, toate aspectele ce implicd uctivitatea de dirigentie de santier la obiectivul
de investifii in cauzd, astfel incat lucrdrile si corespundd cerinfelor Autoritatii contractante, s fie de
calitate §i finalizate in termenul contractat.

Prin prestarea serviciului de asistenid tehnica - dirigentie de santier. dirigintii de santier isi vor
desfasura activitatea ca i reprezentanti ai Autoritatii contractante, in relatia cu Proicclantul.
Executantul, Furnizorii, diversi prestatori de servicii implicati in derularea contractului de proiectare
i executie lucrari la obiectivul de investitii sus menfionat.

Prin serviciile de dirigentie de santier se va supraveghea. verifica. controla. monitoriza executia
tuturor lucrdrilor aferente obiectivului de investitii denumit "Renovare energetici sediu I1SU Timis”, din
punct de vedere al parametrilor calitate, timp, cost, sigurantd, cu respectarea multitudinii de prevederi
legale, reglementdri 5i prescripfiilor tehnice aferente tuturor lucrdrilor de constructii si instalatii din
cadrul abiectivului de investitii.

Scopul serviciilor de supervizare pe care Prestatorul prin dirigintii de santier de specialitate trebuie sa
le asigure pentru obiectivul de investitii este acela de a oferi Autoritilii contractante garanfia cd
Antreprenorul cdruia i-a fost atribuit contractul de proiectare si execugie lucrdri pentru realizarea
-Renovare energetica sediu ISU Timis™ isi va indeplini toate responsabilitdfile asumate prin contract, va
respecta toate prevederile legale privind calitatea in constructii si instalatii, reglementdrile si prescriptiile
tefinice, caietele de sarcini, ete., in termenul contractat,

Prestatorul prin dirigintii de specialitate isi vor exercita atribuiile in urmitoarele faze tipice ale unui
proiect:

preconstructia lucrarilor;
mobilizarea;
exccutia luerdrilor;
receptia lucrarilor:;
s perioada de garantie {de notificare a defectelor).

Astfel, ca o concluzie generald, Prestatorul prin divigingii de santier de specialitate. autorizati potrivit
prevederilor legale. au obligatia de a:

a) contribui la realizarea tuturor lucririlor de constructii si instalatii astfel incdt s3 se respecte
cerinfele de calitate si incadrarea lucrarilor de constructii si instalatii in termenele si valorile stabilite prin
contractul de proiectare si executie lucriri;

b) reprezenta Autoritatea contractantd in relatiile acesteia cu tofi factorii implicati (finantator,
proiectant, executant, furnizori, diversi prestatori de servicii, organe de control, etc.) in realizarea si
finalirarca in termenul contractat a tuturor luerdrilor aferente obiectivalui de investitii;

¢) rispunde fatd de organele abilitate ale statului, pentru executia conforma a tuturor lucririlor
aferente obiectivului de investitii, in conformitate cu documentatia tehnico-economicd elaboratd de
proiectantul lucrarilor si cu multitudinea de reglementiri legale si tehnice in vigoare, aplicabile:

d) actiona imparjial, obiectiv, de pe o pozitie de independentd. in relatia cu Proiectantul,
Executantul, Producatorii, Furnizorii de materiale, prestatori de diverse servicii. etc., implicati in realizarea
obicetivalui de investitil;

¢) raspunde fatd de cei pe care ii reprezintd pentru asigurarea verificarii realiziirii corecte a executiei
lucrarilor de constructii si instalatii. atat din punct de vedere calitativ dar si din punct de vedere financiar:

f) isi exercita atributiile in perioadele de: pregitire a executarii lucrarilor, de executare a lucririlor,
de receptie a lucrarilor si dupa receptia la terminarea lucrarilor pe perioada de garantie a lucrdrilor, pini la
semnarea [Ard obiectiuni a procesului - verbal de recepiie linald.

Activitatea Prestatorului prin dirigintii de specialitate va fi condusd pe baza urmitoarelor principii
oenerale:

. & @
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¢ [ndependenfa — dirigintii de santier actioncazi pentru Autoritatea contractantd si in interesul
accsicia atit fatd de Executant, cat si fald de Fumnizori, Proiectanti. diversi prestatori de servicii, etc.

Dmgin;u de santier nu vor accepta nici un fel de favor care si-i dmm de la luarea unei
. hotarari legale si corecte, care sa nu serveasca intereselor Autoritatii mnu'acta.nﬁ‘:

In conformitate cu prevederile art. 51 din Ordinul M.D.R.T. nr. 1496/2011 ..rfmgmm de santier nu
pot desfasura, la acceaysi investitie, o altd activitate in domeniul construcfiilor pentru care sunt atestati
Sau autorizafi”.

* Profesionalism — dirigintii de santier trebuie sa aiba pregitirea profesionald conflirmata prin studii
de specialitate $i prin practicd. care sd dea incredere in desfisurarea activitilii pentru care au fost
autorizati.

e Fidelitate — fati de cerintele investitici din punct de vedere al calitdtii. costului si duratei de
executie. Fidelitatea se exprimi prin angajamentul siu de a actiona cu operativitate si profesionalism in
numele si pentru apdrarea intereselor investitiei.

* Respectarea legalitdtii — dirigintii de santier au obligatia cunoasterii si respectarii tuturor
prevederilor legale, multitudinii de regulamente, prescriptii, normative, instrucfiuni si norme tehnice
specifice, in vigoare, aplicabile obiectivalui de investitii.

Prin semnarea contractului de servicii de asistentd tehnica - dirigentie de santier pentru lucrérile
afcrente obiectivului de investitii denumit . Renovare energeticd sediu ISU Timis”, Prestatorul
recunoaste importanta strategicd a serviciilor pe care trebuie sii le presteze cit si constringerile
legate de termenii financiari si de timp ai proiectului.

Serviciile oferite de catre Prestator, implicd o cooperare directd, operativa si eficientd intre toti
dirigintii de santier si ceilalti factori implicati, cu totii, in realizarea obiectivului de investitii, respectiv
Autorilatea contraclanti, echipa de implementare a Proiectulul, Finantator, Proiectant, Executant, diversi
prestatori de servicii, organe de control. etc.

Prestatorul va avea o pozitie constructiva (proactiva) in indeplinirea obiectivelor contractului.
actionind, de fiecare daté, la cele mai inalte standarde profesionale de competenti si de calitate.
aceasta insemnind cel putin urmartoarele:

s 5§ urmdreasca in permanentd modul de realizare al obiectivului de investitii si stadiul de progres al
realizarii lucririlor;

s si lanscze din timp atentiondri citre Autoritatea Contractanti sau citre orice alti parte terld
implicatd in realizarea obicctivului de investitii, asupra oricirui element care poate si pund in pericol
calitatea lucririlor, legalitatea. indeplinirea la timp §i corespunzitoare a unei aclivitafi sau emiterea Lnui
document si s3 urmareasca realizarea acestora;

e si asigure transmiterea la timp, corectd si completd a tuturor documentelor i informatiilor.
permitind pariii destinatare un timp suficient s8 rispunda si s ia mésuri pe baza informatiilor primite;

e si obtind din timp, din partea Autoritajii Contractante sau a unei terfe parfi implicatd in cadrul
obiectivului de investilii. toate informatiile suplimentare necesare:

e i emitd raportari periodice (lunare, trimestriale, semestriale sau de cdle ori considerd necesar) in
care informatiile furnizate si fie complete, detaliate, precise, clare, exacte §i fard ambiguitati. cu atentie la
detalii si accesibilitate;

e si sprijine permanent echipa de implementare a obiectivului de investitii, prin recomandarea
solutiilor optime privind realizarea $i implementarea proiectului, evidentiind avantajele §i dezavantajele
fiecarei propuneri si si aleagd de fiecare dald solutia care rispunde cel mai bine intereselor Autoritaii
Contractante:

e si asigure participarea, atit a responsabilului coordonator ¢t si a dirigintilor de specialitate la
toate intélnirile tehnice si s evalueze gradul de indeplinire al activitigilor de implementare planificate
alaturi de echipa de implementare a proiectului desemnati din partea Autoritatii Contractante:

s si certifice, fard echivoc, conformitatea datclor furnizate si a documentelor suport anexale,
corectitudinea solicitarilor de plati aferente implementarii obiectivului de investitii:
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* sd asigure prezenta sa, in situatia unor misiuni de control ale oricaror organisme abilitate i 53
ofere orice informatii, tehnice sau financiare, referitoare la implementarea obiectivului de investitii.
Aceste prevederi sunt aplicabile atit misiunilor de control din timpul implementirii obiectivului de
investitii, cat si al celor efectuate post-implementare, in intervalul de timp previzut de legislatia in
vigoare:

s in silua:ja in care. in timpul sau dupa imp]ﬁm-:nmea obiectivului de investitii, misiunile de
control ale oricéror orgamsmc abilitate constatd deficiente ce impun aplicarea unor coreclii financiare.
rezultate exclusiv din vina Prestatorului, Autoritatea Contractanti are dreptul de a solicita si primi de la
Prestator, contravaloarea integrala a acestor sume;

¢ sa acorde sprijin necondifional echipei de implementare a obiectivului de investitii. in toate
acliunile ce privesc activitalea acesteia;

» sd sprijine Autoritatea contractantd in pcnuada de garantic a lucriirilor prin prezenta operativa in
situatia in care a fost convocat, si ofere solutii si masuri de remediere a celor constatate, sa solicite prezenta
tactorilor responsabili, si urmareascd indepelinirea masurilor propuse, sa participe la receptia finala a
lucririlor aferente obiectivului de investitii;

» sd intocmeascd si si predea Autoritd{ii contractante, Cartea tehnici a constructiei aferenta
obigctivului de investitii, elaborati conform prevederilor legale in vigoare, inclusiv a documentatiei
as - built. verilicatd de catre verificatori tehnici atestatti si avizatd de citre expertii tehnici care au claborat
expertizele tehnice pentru componenta ..Constructii™ si Jnstalafii”.

Toale aspectele ce sunt mentionate in prezentul caiet de sarcini sumt obligatorii si reprezinta
ansamblul cerintelor in baza cdrora fliccare Ofertant, elaboreazd oferta tehmicad si financiard, in
conformitate cu necesitifile Autorititii contractante.

Astfel. Autoritatea contractantd Inspectoratului pentru Situatii de Urgentd .. BANAT™ al judetului
Timis invitd operatorii economici interesati 53 depund o ofertd pentru achizitia serviciului de asistenta
tehnica - dirigenfie de santier asiguratd de ciitre personal tehnic de specialitate autorizat, pentru
obiectivul de investitii ™ Renovare energeticii sediu 1SU Timis”, in conformitate cu ceringele incluse in
prezentul Caiet de sarcini.

2. SCURTA DESCRIERE A LUCRARILOR DE INTERVENTH

Constructia existentd la care se vor realiza lucrari de interventii in cadrul GblCCll\-‘l.l'Ltl de investilii
denumit ” Renovare energeticd sediu ISU Timis™ are urmitoarele caracteristici:

| Indicator Existent | UM.
Suprafata teren (At) 6091 mp
Suprafaﬁ construiti (Ac) 676 mp
Suprafaja deslfasuratd (Ad) 1 1484 . mp
Regim de indltime - D+l_‘+1E
Categoria de importan(i ' A =
Clasa de importanta | .
Clasa de risc seismic _ Rs I

Imobilul nu este monument istoric este amplasat in zone de protectie istorica, conform Listei
monumentelor istorice din Timisoara 2015 pozitia TM-11-a-B-06101 Cimine muncitoresti interbelice,
contorm Certificatului de urbanism nr. 84 — 565.256 din 06.04.2023, emis de Directia Generald Logistica —
Serviciul Patrimoniu Imobiliar 51 Protectia Mediului, conform prevederilor Art. 43, lit. a) din Legea nr.
50/1991 in scop de informare.

Proiectul propune modernizare in vederea cresterii eficienfei energetice a sediului Inspectoratului
pentru Situatii de Urgentd ,.BANAT™ al judetului Timis. respectiv a corpului C1, cladire de birouri cu
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f‘ur}c;iuni administrative si garaje pentru autospecialele de interventie. Obiectul prezentei documentatii se
reir?ra Ila ap_litfurea_ solutiilor de termoizolarea a cladirii existente astfel incit solutia sa rispunda cerinjelor
calitative §i functionale ale unui astfel de program: cladire sediu inspectorat de pompieri. fn acest caz,
functiunea existentd nu se modific, spaiiile interioare existente nu isi schimbi functiunea. Imbunititirea
izolatiei termice a anvelopei cladirii prin: (pereti exteriori, ferestre, timplarie. planseu peste ultimul nivel,
ele.).
In vederea realizirii obiectivului de investitii .Removare energeficd sedin ISU Timis” se
preconizeaza 4 fi atinse cel putin urmétoarele obiective:
- obiectivul prezentei documentatii il reprezinta cerinte privind cresterea eficientei cnergetice
§i gestionarea inteligentd a energiei in clidirea administrativa (cladiri publice), reabilitarea
termica si modernizarca faladelor, in vederea cresterii performantei energetice a cladirilor si
scaderea consumului de encrgie primard, precum si asigurarea cerinjelor de rezistenta
mecanica si stabilitate si a celor de conformitate privind siguranta in exploatare si securitate la
incendiu.
- lucriri nestructurale:
o sevor reface integral zugrivelile
o se vor inlocui suprafetele vitrate
o se vor dota usile exterioare cu sisteme automate de inchidere.
o Se vor recompartimenta garajele
© $¢ va creea un parapet pe fatada principali
2 s¢ va tencui interiorul
- perefi exteriori:
o se vor izola termic la exterior fajadele
o se vor refinisa fatadele cu tencuiald decorativa
o se vor monta pe alocuri panouri de alucobont
- finisaje interioare:
o se va inlocui Ninisajul din cirimida aparentd cu un [inisa) din alucobont
- acoperis terasa:
o se vor elimina straturile actuale pand la placa de beton
¢ sevatermoizola placa
o compozitia terasei
- se va reabilita sistemul existent de producere a agentului temic
- s¢ va reabilita sistemul de distributie a agentului temic
- apa calda de consum:
o montarea unui sistemn de producere a apei calde menajere utilizind panouri solare
- instalatia de iluminat:
& se vor schimba becurile (lampile) precum si distributia
se vor monta panoruri fotovoltaice
se vor montla senzorilor de prezentd
se va reabilita'moderniza instalatia de iluminat
se vor instala corpuri de iluminat cu senzori de miscare/prezenta
o se vor demonta instalatiile si echipamentele montate aparent pe fatadele cladirii
- instalatia electrica:
o inlocuirea instalagiie electrice

o Qg o
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o montarea unui sistem de producere cnergie electricd wtilizind un generator electric
fotovoltaic

- Instalatia de ventilatie/climatizare:
o  s¢ vor introduce dispozitive pentru aerisirea controlati
¢ s¢ vor realiza solutii de ventilare naturala organizatd sau ventilare hibrida
o se vor realiza solutii de ventilare mecanici centralizata sau cu unitati individuale cu
comandi locald

o se va realiza instalarea, ventilatoarelor si/sau a recuperatoarelor de cildurd

Cerinta Bl - sigurantd in exploatare:

Proiectul este intoemit in conformitate cu prescriptiile din .Normativul privind proicctarea cladirilor
civile din punct de vedere al sigurantei in exploatare”, evidentiindu-se urmétoarele:

- pardoselile vor fi realizate cu materiale avind cocficientul de frecare min. 0.4, plane, orizontale si
[ara deniveldri sau praguri;

- indljimile libere de trecere au valori peste h= 2,10 m;

- dimensionarea parapetelor, balustradelor. scarilor si treptelor s-a facut in conformitate cu STAS
6131 respectiv STAS 2965;

- instalatiile ¢lectrice montate in cladire se vor executa numai de ¢itre persoane special instruite;

- masurile de siguranid in exploatare a cladirii au in vedere si pe cele care sunt necesare pe timpul
intrefinerii acesteia;

- msurile de siguranid in exploatare cuprind si masurile care au drept obiect asigurarea cerintei
respective si pentru exteriorul cladirii pana la limita incintei.

Cerinta C - siguranta la foc:

- constructia se incadreazi in categoria cladirilor civile pentru invatamant;

- amplasarea si conformarea cladirii - respecta prevederile tabelului 2.2.2. din Indicativul P 118/99
privind distanjele minime de sigurantd dintre constructii;

- numdr compartimente de incendiu: | compartiment de incendiu; Compartimentul de incendiu 1:
corpul de cladire C1. incadrat in GRF 11, Ac=676.00mp. Ad= 1484.00mp. sunt respectate prevederile art.
3.2.4 privind aria maxim construitd la sol a unui compartiment de incendiu corelat cu art. 3.2.5 din
Normativul P118/99 privind numdrul maxim admis de niveluri supraterane;

- rise de incendiu: conform art. 2.1.1. din Normativul P 118/99, la cladirile civile riscul de incendiu
este determinat de densitatea sarcinii termice gs si de destinatia respectivi: - risc mic de incendiu;

- nivelul de stabilitate/gradul de rezistentd la foc al constructiei sau al compartimentului de incendiu:
conform tabelului nr. 2.1.9 din Normativul P 118/99, cladirea C1 se va incadra in gradul 11 de reristenta la
foc, determinat in functie de nivelurile de rezistentd la foc ale principalelor elemente de constructii
componente;

- nr. maxim utilizatori: 100 persoanc;

- ¢ii de evacuare: patru cii de evacuare la parter; cinci cii de evacuare de la garaje. o cle de evacuare
de la etaj, caile de evacuare dau direct in exterior; - lungimile $i gabaritele cailor de evacuare se incadreazi
in limitele normate;

- evacuarea fumului si a gazelor fierbinti: desfumarea spaliilor s¢ realizeazd natural organizat,
asigurindu-se goluri cu deschidere manual cu suprafata de min 1% din suprafaa (respectiv tdmpléaria care
se actioncard de la indltimea medie a unui om).

Cerinta D - igiend, sandtatea oamenilor, refacerea si protecfia mediului:
- se asigurd conditiile de igiend si sindtate in cladire prin:
- grupuri sanitare dotate corespunzator;
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- echipamente sanilare eficiente pentru economisirea apei reci 5i calde menajere;

- igiena aerului prin: asigurarea ventildrii aerului care permite primenirea aerului pentru toate
spatiile;

- igiena finisajelor prin: - materiale de constructii corespunzitoare neemitente de radiatii nocive
pentru utilizatori. ¢cologice, reciclabile si care nu intretin arderea;

- igiena vizuala prin: asigurarea calitatii iluminatului natural si artificial asttel incat utilizatorii sa
poatd utiliza cladirea in siguranta asigurat prin suprafetele de fereastrd, respectiv corpurile de iluminat
repartizate astfel incat directia luminii artificiale sa fie aceeasi cu directia luminii naturale.

- se asigurarea protectia mediului prin:

- acliviliiti nepoluante, fird emisie de noxe si fira efect poluant la nivel auditiv si olfactiv:

- evacuarea apelor uzate menajere se face la sistemul de canalizare al localitatii;

- evacuarea descurilor solide asigurata (europubele, contract firma specializatd pt. descuri).

Cerinta E - economia de energie si izolarea termica:

Prin solutiile propuse cladirea corespunde criteriului de izolare globala prin:

- refacerea Wmplariei existente (ferestre/usi acces) cu sticld termoizolanta si sistem de autoinchidere
pentru usi:

- reabililarea sistemului existent de producere a agentului termic $i a apei calde menajere;

- montarea unui sistem de producere a apei calde menajere utilizind panouri solare;

- montarea unui sistem de producere energie electricd utilizind un panouri fotovoltaice,

- montarea ventilatoarele mecanice cu recuperatoare de calduri si ventilare.

Cerinfa I - protectie la zgomot:

Protectia la zgomol este stimulati ca cerind esentiali in Dircetiva Consilivlui Europei or.
89/106/CEE si Documentele Interpretative.

Izolarea la zgomotul acrian se asigurd prin dimensionarea corespunzitoare a elementelor separatoare
intre unititile functionale ale cladirii (in principal perefi si plansee).

Lzolarea la zgomotul de impact este actiunea prin care se urmareste ca nivelul de zgomot datorat unor
socuri de naturd mecanica asupra ansamblului unui plansen si se auda pe cit de posibil redus atat in spatiul
de sub plangeu cit 5i in spatiile aldturate.

Absorbtia acustici urméreste ca o parte a zgomotului 53 fe absorbit, nu reflectat. Materialele
structurale ale peretilor sau finisajele folosile vin in facilitarea fono-absorbatiei.

In cazul amplasérii ulterioare a unor cladiri pentru care limitele admisibile ale nivelului de zgomol
cchivalent sunt mai reduse decit cele de la limita incintelor zonelor existente, se vor lua masuri
suplimentare de protectic impotriva zgomotului pentru cladirea nou introdusa. astfel incét sa nu fie deplsite
nivelurile limitd in interiorul unititilor functionale.

| 3. SCOPUL ST OBIECTUL PROCEDURII DE ATRIBUIRE R

In conformitate cu prevederile Capitolului 111, Sectiunea | - Obligatii si rispunderi ale investitorilor.
art. 22, lit. d) din Legea nr. 10/1 995°, investitorii au obligatia de a ,asigura verificarea executiei corecie a
lucraritor de constructii prin diriginti de specialitate sau operatori economici de consultantd
specializati, pe tot parcursul lucrdrilor”.

Astfel. scopul acestui contract il reprezinia achizitia serviciului de asistentd tehnici - dirigentie de
santier asigurati de citre personal tehnic de specialitate autorizat potrivit prevederilor legale. in
vederea asiguririi de realizare corectd a tuturor lucririlor aferente obiectivului de investitii . .Renovare
energeticd sediu ISU Timis”, din punct de vedere calitativ. cantitativ, al siguraniei in exploatare. pentru
implementarea cu succes si in termen a obiectivalui de investilii finantat din fonduri P.N.R.R. si de la

# Logea nr 10/1585 privind calitatea In constructy, repubdiatd, co modificirile 5i completinile ullerioars
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bugetul de stat.

Ohbiectul principal al contractului este acela de a asigura implementarea cu succes a obiectivalui de
investitii din punct de vedere al parametrilor timp, cost, calitate, siguranfi, respectarea tuturor
prevederilor legale, prescriptiilor si reglementirilor tehnice specifice lucrdrilor.

Dirigintii de santier vor monitoriza permanent, verifica, controla. superviza toate lucrarile aferente

realizirii obiectivului de investifii sus mentionat i vor acorda sprijin neconditionat reprezentantilor
Autoritatii contractante si echipei de implementare a proiectului.

| 4. DOMENIISUBDOMENII DE AUTORIZARE SOLICITATE SI CERINTE SPECIFICE |
4. 1. Domenii/subdomenii de autorizare 5
Pentru implementarea obiectivului de investitii cste necesard achizifia serviciului de asistenyd
tehnicd - dirigentie de santier asiguratd prin persenal tehnic de specialitate autorizat conform
prevederilor Ordinului M.D.R.T. nr. 1496/2011, care sd corespundd urmatoarelor domenii de specialitate:

| Nn e ]
:- cr:. ‘ Cod/domeniu/subdomeniu de autorizare ﬂﬂ.StERFA T
1 Cnnﬂrutﬁ;muk, industriale si agricole j | H gk, _,_‘ﬁ __? ]

| 2.4. Constructii civile, industriale si agricole - C atcgnna
| de importanid A

Instalatii aferente constructiilor (categoriile de importanti A, B.CsiD) ,
_31 Instalatii electrice 4‘

11

8.2. Instalatii sanitare, termoventilatii
NOTA: Numirul specialistilor implicati in cadrul obiectivului de investifii se va stabili de catre
fiecare Ofertant si se va prezenta conform tabelului mentionat la Anexa nr. 1.

Avand in vedere importanta obiectivului de investitii, Ofertantul este liber s& adauge si alti experti
sau specialisti denumitli personal - suport pe care ii considerd necesari pentru realizarea si implementarca
cu succes a tuturor activititilor aferente contractului $i asigurdrii conformitdtii cu toate obicctivele
specificate in caietul de sarcini. documentele aferente acestuia, prevederilor legale si prescriptiilor tehnice,
coroborat cu propriile sale concluzii.

4.2. Cerinte minime profesionale

- ceringele minime profesionale solicilale de citre Autoritatea Contractantd si pe care trebuie si le
indeplineasca diriginjii de santier sunt stabilite conform Ordinului M.D.R.T. nr.1496/2011 pentru
aprobarea Procedurii de autorizare a diriginfilor de santier, in functie de specificul si categoria de
importantd a constructiei stabilite de catre ..Proiectantul constructiei™.

- persoanele fizice sau juridice trebuic si defind Certificat constatator emis/similar de Oficiul
Registrului Comer{ului, din care si rezulte ¢d obiectul de activitate al ofertantului autorizeaza prestarea
serviciilor ce fac obiectul achizitiei;

- prestatorul trebuie obligatoriu s faca dovada ca. dispune de specialisti in domeniul constructiilor i
instalafiilor, atestati de organele abilitate, conform prevederilor legale.

in acest sens se vor prezenta urmitoarele documente:

- dovada autorizirii specialistilor de catre Inspectoratului de Stat in Constructii, conform
prevederilor legale;

- Registrul de evidentd a activitajii de diriginte de santier. avizat de ciltre 1.S.C. conform
prevederilor art. 45 din Ordinul M.D.R.T. nr. 1496/2011:

- copia cirtii de muncé sau a contractului individual de munca (sau echivalentul acestora).

Inlocuirea persoanclor nominalizate in Ofertd se poate face doar cu acordul Autoritatii
contractante, cu indeplinirea cerintelor de calificare yi experientd precizate in documentafia de
atribuire, in aceleasi conditii cu cele precizate in prezentul caiet de sarcini.
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4.3. Echipa Prestatorului serviciului de asistentd tehnicd — divigentie de santier, responsabild cu
supravegherea execuiei tehnice si descrierea principalelor activitii.
4.3.1. Responsabil coordonator al dirigingilor de santier
Pentru realizarea serviciului de asistentd tehnici - dirigentie de santier asigurata de céitre personal
tehnic de specialitate, Prestatorul va numi un reprezentant denumil responsabil coordonator al dirigintilor
de_santier (numii in continuare Responsabil coordonator), care va i unul dintre diriginti si care va
comunica direct cu echipa de implementare a proiectului sau persoana nominalizati de Autoritatea
Contractantd la nivel de contract si care va avea toate datele de identificare in contract. Acest reprezentant
organizeaza. verific. controleaza, monitorizeaza §i supravegheazi derularca efectiva a Contractului.
Fard a se limita doar la aspectele mai jos mentionate, sarcinile Responsabilului coordonator sunt
urmatoarele:
a)sd fie singura interfath cu Autoritatea Contractantd in ceea ce priveste implementarea
contractului si desfasurarea tuturor activitiilor din cadrul acestuia;
b) gestioneaza, coordoneaza si programeazd toate activitatile la nivel de contract. in vederea
asigurdrii indeplinirii Contractului, in termenul si la standardele de calitate solicitate:
¢) verilica respectarea aplicarii sistemului de asigurare a calititii conform tuturor reglementarilor in
materie;
d} gestioncaza relatia dintre Autoritatea contractantd, finanfator, proiectant, executant, furnizori.
presatatori de servicii, organ¢ de control, toti factorii implicati in derularca obiectivului de
investifii;
€) gestioneazd §i raporteazd dacd cxecutia lucrarilor se realizeaza cu respectarea clauzelor
contractuale. a continutului Caietului de Sarcini, a prevederilor legale. prescriptiilor si
reglementdrilor tehnice, a ghidurilor P.N.RLR.. a graficului de executie lucriri, cu incadrarea in
termenul contractat si propune misuri. solutii, termene si persoane responsabile si totodatd
urmireste indeplinirea acestora;
[} particip la toate intilnirile organizate sdptimanal, la doud sAptimdni sau ori de cdte ori este
solicitat, sprijind echipa de implementare a obiectivului de investitii $i Autoritatea contractantii in
loate activitdfile aferente obiectivului de investitii:
o) contribuie cu experienta sa tehnicd si profesionald prin prezentarea de propuneri si masuri
potrivite, ori de cite ori este necesar pentru executia corespunzitoare a tuturor lucrarilor;
h) colaboreaza eficient si operativ cu toli factorii implicati in realizarea obiectivului de investitii,
avind in vedere faptul ca are rol de liant intre toti factorii angrenati in realizarea lucrarilor:
i) intocmeste Cartea Tehnice a Constructiei i se asigurd cd proiectantul a elaborat documentatia
as-built, pe care o va prelua de la acesta inainte de receptia la terminarea lucririlor, documente pe
care le preda Autoritatii contractante inainte de recepfia la terminarea lucrarilor. verificatd de catre
verificatori de proiecte alestafi si avizatd de citre expertii tehnici care au efectuat expertiza tchnicd
pentru constructii si instalatii. Dupd receptia la terminarea lucririlor va preda Autoritatii
contractante fnainte de recepiia finala si celelalte documentele intocmite in perioada de garantie a
lucrarilor;
i) intocmeste rapoarte, sinteze, etc., precum si Referatul general privind modul de realizare a
tuturor lucrdrilor si 1l va prezenta in fata comisiei de receptic la terminarea lucririlor, va oferi
sprijin de specialitate in situatia in care este nevoie pe perioada de garantie a lucrdrilor;
k) in situatia in care se impune prezenta acestuia pe perivada de garantie a lucrdrilor, sprijind
Autorilatea contractanti prin prezenta operativd a acestuia, analizeaza situatia, oferd solutii si
masuri de remediere a celor constatate, solicitd prezenta [faclorilor responsabili. realizeazd
diligeniele necesare si urméreste indeplinirea misurilor propuse, participd la receptia finala a
lucrarilor aferente obiectivului de investitii si preda totodatd Autoritatii contractante inainte de
recepiia finald si restul documentelor ce constitue Cartea tehnic a constuctiei:
1) alte activitifi pe care Prestatorul le considerd necesare pentru implementarea cu succes a
obiectivului de investitii 5i care se vor detalia de comun acord cu Aulorilaiea contractanta in deciza
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de numire emisa de citre Prestator in lermen de maxim 10 (zece) zile lucritoare de la semnarea
contractului de catre ambele parti. .

Avand in vedere importanta obiectivului de investitii, Responsabilul coordonator trebuie sa fic o
persoand cu o experienti vastd, deoarece rolul acestuia este de a reprezenta Autoritatea contractantd, de
a gestiona toate activitdtile derulate pe santier, iar calificarile, abilitdtile, aptitudinile yi experienta sa
profesionali trebuie si @i permitd intelegerea aprofundatid a specificului tuturor activitatilor care se
executd in cadrul santierului, sa coordoneze direct intreg personalul implicat in realizarea tuturor
lucrdrilor, pe toatii perioadd de derulare a obiectivalui de investitie, si actioneze ca un liant si un
mediator intre toti factorii implicati in obiectivul de investitii. ,

Responsabilul coordonator trebuie si fie prezent zilnic pe santier cind se realizeaza activitati s
trebuie 53 poatit informa operativ Autoritatea contractanti si echipa de implementare a obiectivului de
investitii, n orice moment, atdt despre situatia de pe santier cit §i despre orice alte aspecte legate de
t)hiecijmful de investitii,

In cazul in care Responsabilul coordonator nu poate fi prezent din motive obicclive. acesta va fi
inlocuit imediat de citre Prestator, numai cu acceptul prealabil al Autoritatii Contractante, pe perioada
abseniei titularului. cu un alt specialist care trebuie 53 indeplineasci toate cerintele specificate in prezentul
caiet de sarcini.

4.3.2. Diriginte de Santier - responsabil cu lucrdrile de construcii autorizat de Inspectoratul de Stat
in Constructii (denumit in continaure 15.C.,) potrivit prevederilor Ordinului MLD.R.T. nr. 1496/2011,
autorizatie valabili la data ofertirii si pe toati perioada derulirii contractului. potrivit domeniului:

Cod domeniu_| Domeniul de autorizare i T |
2.4 . Constructii civile, industriale si agricole - Categoria de importanfa A
8.1 _ B Instalatii electrice
8.2, i Instalatii sanitare, termoventilatii

a) Experienta profesionald a dirigintelui de santier:

= studii superioare tehnice de constructii, potrivit domeniului de autorizare, conform
prevederilor Ordinului M.D.R.T. NR. 1496/2011;

+ experientd profesionalda in activitatea de dirigentic de santier potrivit domeniului 2.4
Construciii civile,_industriale si agricole - Categoria de importantd 4 - minim 5 ani in lucrari specifice
domeniului/subdomeniului de autorizare, respectiv pentru domeniile 8.1 Instalafii electrice i 8.2
Instalafii sanitare, termoventilaii - minim 2 ani in lucriiri specifice domeniului/subdomeniului de
autorizare;

¢ autorizatie de diriginte de santier potrivit domeniului sus mentionat, eliberata de catre 1.5.C..
valabila la data depunerii ofertei si pe toati perioada derularii contractului, pentru domeniile sus
mentionate.

Pentru indeplinirea cerintei sus mentionata fiecare diriginte de santier va prezenta potrivit
domeniului de autorizare, urmétoarele documente:

e curriculum Vitae - format Europass. datat si semnat. Pe ultima pagina a CV-ului se va
mentiona “Declar pe proprie rdspundere. sub sanctiunea prevederilor Codului penal, ca informatiile
prezentale sunt corecte §i corespund realitafii™,

¢ diploma de studii, pentru domeniile de autorizare mentionate la pet. 4.1..

e ofertantul trebuie si prezinte documente justificative din care s reiasd implicarca in proiecte
similare celui care fac obiectul achizitiei: Scrisoare/scrisori de recomandare de la beneficiarii serviciilor
prestate din care si reiasa calitatea serviciilor efectuate ca diriginte de santier in domeniul constructiilor
civile/Contract de muncé din care si reiasd experient ca diriginte de santier in domeniul constructiilor
civile/Adeverinid semnatd de angajator din care s reiasd experienta ca diriginte de gantier potrivit in
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domeniul construciiilor civile, etc. Din aceste documente trebuie si reiasi: beneficiarul, obiectul
contractului. perioada realizdrii acestuia;

e tabelul privind dovada experientei ca diriginte de santier in domeniul constructitlor civile,
conform modelului prezentat in Anexa nr. 2, la prezentul caiet de sarcini:

e registrul de evidentd a activitatii de diriginte de santier, avizat de catre 1.5.C. conform
prevederilor art. 45 din Ordinul M.D.R.T, nr. 1496/2011;

e declaratie de disponibilitate, semnatd si datati, pentru intreaga perioada de derulare a
contractului:

® autorizatie de diriginte de santier potrivit domeniului/subdomeniului de autorizare eliberata
de Inspectoratul de Stat in Constructii, valabila la data depunerii ofertei si pe toatd perioada deruldrii
contractului. pentru domeniile de autorizare mentionate la pet. 4.1.

b} Sarcini generale minimale:

* va implementa toate sarcinile aga cum sunt previizute de legislatia specificd, prescripiiile si
reglementirile tehnice in vigoare, aplicabile obiectivului de investitii;

* va realiza toate activitdtile specificate in Caietul de Sarcini, potrivit domeniului de autorizare:

* va superviza, controla, monitoriza, executarea tuturor lucrarilor de construclii potrivit
domeniului de autorizare, atil din punct de vedere calitativ, cantitativ, financiar, va verifica lucrarile
finalizate inainte de preluarea acestora;

e vaasigura verificarca realizdrii corecte a tuturor lueririlor de constructii aterente obiectivului
de investitii, inclusiv a celor provizoril, conexe, diverse si neprevizute, etc.;

s informeazi la limp despre posibilele ordine de variatie si cresteri neasteptate ale costurilor,
care rezultd din Dispozitiile din Santier;

e va coordona zilnic personalul important desemnat sub controlul siu direct, asigurind o
supervizare constanta si controlul calitatii lucrdrilor de constructii in derulare:

o va urmiri zilnic lucrrile, potrivit domeniului de autorizare. va informa operativ, in primul
rind verbal si imediat in scris, in cel tirziu 2 (doud) zile lucritoare. atit Resposabilul coordonator care la
randul lui va anunta Autoritatea contractantd, echipa de implementare. proicctantul, executantul, alti factori
implicati, asupra oricirui eveniment care poate duce la intreruperi, dezorganizare pe santier, nerespectarea
graficului de lucrdri, intirzieri de termene sau orice alte aspecte ce pot conduce la realizarea unor lucrari
care nu respectd legislatia privind calitatea in constructii, orice aspect ce poale intdrzia finalizarea
obiectivului de investitii in termenul contractat, efc.;

o alituri de Responsabilul coordonator, va fi reprezentantul specialist in domeniu al Autoritayii
contractante pe santier in relatia cu Proicctantul, Fxecutantul, furnizori de materiale, diversi factori
implicati in obiectivul de investitii:

e va acorda neconditionat sprijin echipei de implementare a proiectului, la solicitarea acesieia,
pentru realizarea situatiilor, rapoartelor, graficelor, restului de executat, bilanturilor sau oricirui document
sau aspect solicitat de citre aceasla;

o urmireste realizarea lucririlor. din punct de vedere tehnic, pe tot parcursul executiei acestora
si admite la platd numai luerdrilor corespunzitoare din punct de vedere cantitativ §i calitativ:

e la solicitare, va participa alfturi de Responsabilul coordonator la intdlnirile de progres.
organizate la convocarea factorilor implicati: Autoritate conlractantd, Proiectant, Exccutant, Serviciul
Controlul Calitatii in Constructii al M.A.I. — S.C.C.C. (in calitate de organ de control similar 1.5.C.
conform prevederilor art. 34 din Legea nr. 10/1995), auditori, diverse organe de control, finantator, etc.:

e va verifica din punct de vedere cantitativ, dar si financiar, atasamentele §i situatiile de lucréri
intocmite de catre Executant, in concordanji cu preturile unitare, cantititile si incadrarea lucrarilor in
articolele de deviz (pozilia si denumirea lor) din devizele ofertd anexd la contractul inchelat cu Ofertantul
relizarii lucrarilor de proicetare si executic, realizate defalcat pe cheltuieli eligibile, necligibile, lucriri
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* va participa, pind la semnarea procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor cu
admiterca receplici, aldturi de comisia de inventariere a M.A L. pentru inventarierea anuald a lucrarilor
neterminate si va intoemi documentele necesare desfisuririi activitatii (rest de executat, centralizator
lucrari efectuate, elc.);

¢ vaintocmi Referatul privind modul de realizare a lucrdrilor, 5i il va prezenta in fata comisiei
de receptic la terminarea lucrarilor, va participa la intocmirea Cartii Tehnice a Constructiei, va oferi sprijin
de specialitate in situatia in care este nevoie pe perioada de garantie a luerdrilor;

 alte activitdi pe care Prestatorul le considerd necesare pentru implementarea cu succes a
obiectivului de investitii si care se vor detalia de comun acord cu Autoritatea contractantd in deciza de
numire a dirigintelui de santier, emisa de citre Prestator in termen de maxim 10 (zece) zile lucrdtoare de la
semnarea contractului de catre ambele parti.

¢) Prezenta pe santier a divigintelui de santier:
s zilnic. minim | (una) ord pe zi, aspect ce va fi consemnat prin semniturd in Jurnalwl de

santier;

+ prezenia Dirigintelui de $Santier va asigura supravegherea tehnicii a procesului de realizare a
lucritrilor de constructii, Autoritatea contractantd avand garantia cd este asiguratd verificarea executiei
corecte a tuturor lucrdrilor pe tot parcursul realizirii acestora;

» dirigintele de santier va participa pe santier, la toate miasuritorile aferente intocmirii
atagamentelor lunare, in strinsi colaborare cu reprezentantul Executantului si va verifica toate aspectele
mentionate in acestea (cantititi, categorii de lucrdri, incadrare, etc.), certificdndu-le prin semnarca si
stampilarea acestora, pe fiecare pagind in parte;

o dirigintele de santier are obligatia de a identifica eventuale probleme ce pot apdrea pe tol
parcursul realizarii obiectivului de investitii, pind la semnarca fArd obiectiuni a procesului - verbal de
receptie la terminarea lucrérilor, sens in care va sesiza imediat Autoritatea contractanta, va lua toate
masurile necesare in vederea solutionirii eventualelor probleme ce ar putea influenta negativ calitatea
lucrarilor, planificarea activitatilor cuprinse in graficul de executie al lucriirilor, eventuale intarzieri, alte
probleme ce pot influenta lucrarea si va propune impreund cu Responsabilul coordonator. in scris in termen
de maxim 3 (trei) zile lucrdtoare, Autoritatii contractante mésurile de evitare a acestor situatii. termene $i
persoane responsabile;

e dirigintii de santicr vor verifica lunar situatiile de lucriri emise de Executant, le vor semna si
stampila pe fiecare pagind iar ulterior le vor preda Responsabilului coordonator in vederea avizarii acestora
si predani de cdtre acesta. Autoritatii contractante;

in conformitate cu prevederile art. 42 din Ordinul M.D.R.A.P. nr. 1496/13.05.2011 toti dirigintii de
santier au obligatia de a detine stampild confectionatd conlorm prevederilor legale mentionate, ce va fi
aplicata alaturi de semnatura specialistului carc desfasoard activitatea de dirigentie de santier, in conditiile
autorizirii. Stampilarea $i semnarea tuturor documentelor, pe fiecare pagind, este obligatorie si reprezintd
modul de identificare a dirigintelui de santier pe toate documentele pe care are obligatia legald si le
intoemeasca sau si le verifice.

Prestatorul va prezenta o lista nominali - tabel centralizator cu diriginti de santier pe care ii considera
necesari pentru realizarea contractului. Lista se va realiza conform modelului prezentat in Anexa ar. 1. la
prezentul caiet de sarcini.

De asemenea. Autoritatea contractanti solicitd ca in propunerea tchnica sa fie anexat i un Plan in
care si fie descris momentul in care vor interveni specialistii in implementarea viitorului contract,
precum si modul in care Prestatorul si-a asigurat accesul la serviciile acestora. De asemenea. Ofertantul va
face dovada modalititii de asigurare a specialistilor sus mentionati, in vederea executarii serviciilor
cuprinse in obiectul contractului, in conformitate cu prevederile legale.

Toate solicitirile mentionate anterior se fac in scopul climinarii riscurilor aparitiilor de
inconveniente in ceea ce priveste lipsa de cxperienti a personalului implicat in realizarea
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contractului, precum si in scopul asiguririi unei continuitifi in ceea ce priveste colectivul
personalului implicat, pe toatd durata de exccutie a lucririlor, pini la finalizarea acestora cu
incadrarea in termenul contractat.

Ofertantul va Iua foate masurile necesare privind respectarea tuturor cerintelor de calitate, a
prevederilor legale, prescripfiilor si reglementdrilor tehnice aferente realizarii obiectivului de in vestifiei,
a termenelor stabilite, inclusiv de suplimentare a colectivului §i cu alfi specialisti - diriginti de santier
autorizayi pe care ii considerd necesari, astfel incit sd se incadreze si si respecte termenul maxim de
implementare a consiractului, respectiv 24 lumi, fird modificarea preful contractat.

In situatia in care Prestatorul doreste inlocuirea pe parcursul prestirii serviciului a personalului de
specialitate nominalizat inifial. va cere in prealabil acceptul beneficiarului. conform prevederilor art.
162 din H.G. nr. 395 din 2016 peniru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
referitoare la atribuirea contractului de achizitie publicd/acordului-cadru din Legea nr. 982016 privind
achizitiile publice, Odali cu cererea de inlocuire a personalului, se vor atasa loate documentele solicitate
mai sus prin care se dovedeste ca specialistul nominalizat - diriginte de santier., are competenie si
experien{d similarii cu persoana inlocuité.

Conclugie: Aviand in vedere imporlanta exceptionald a obiectivului de investitii ,Renovare
energeticd sediu ISU Timis”. pentru realizarea tuturor activititilor si implementarea cu succes a
proiectului, este foarte important ca inci de la inceput Ofertantul/dirigintii de santier s infeleagi in detaliu
toale particularititile obiectivului de investifii, in contextul descris in prezentul caiet de sarcini.
documentatiile ce stau la baza realizirni lucrarilor fexpertizd tehnicd, studiu geotehnic, audit energetic.
documentatie de avizare a luerdrilor de interventii, proiect tehmic si detalii de executie, ceriificat de
urbanism si avizele aferemte acestuia, alte documente cu referire la lucrare) precum si concluziilor proprii.

Astfel. pe toatd durata de implementare a contractului, acestia au obligatia de a lua toate masurile
necesare pentru a preveni orice situatie de naturi s3 compromita realizarea investitiei, cu imparfialitate si
obiectivitate pentru realizarea activitdlilor contractuale.

De asemeneca. fiecare dintre specialistii implicati in realizarea obiectivului de investitii au obligatia
de a cunoaste foarte bine si intelege inca de la inceput, cerintele. scopul si obiectivele contractului.

Dirigintii de Santier au obligatii privind asigurarea verificdrii execufiei corecte a tuturor
lucrarilor de constructii si instalatii, pe parcursul derularii acestora pana la semnarea [3rd obiectiuni a
procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor, sens in care vor aceepta la plati numai acele
lucriri real executate si care respectd cerintele specificatiilor tehnice, documentatiilor tehnico -
economice, legislafiei si reglementérilor tehnice specifice aplicabile obiectivului de investitii.

In vederea indeplinirii cu succes a obiectivelor proiectului, Responsabilul coordonator, dirigintii de
Santier. vor sprijini neconditionat Autoritatea Contractanti si echipa de implementare a proiectului. In
acest scop. acestia isi vor desflisura activitatea ca reprezentanti al Autoritatii Contractante in relatiile cu
Proiectantul, Fxecutantul, Furnizorii, Prestatorii de servicii, alti factori implicati implicati in derularca
ohiectivulul de investitii.

Responsabilul coordonator si dirigintii de $Santier vor avea obligatia de a informa in seris Autoritatea
Contractantd cu privire la stadiul fizic si financiar al contractului de lucréri, informénd operativ, in maxim
3 (irei) zile lucrdtoare. ssupra eventualelor diferente apirute intre nivelul planificat si cel realizat.
Dirigintii vor formula recomandari scrise pentru solutionarea problemelor aparute in mod justificat si vor
urmdri realizarea acestora.

Responsabilul coordonator, dirigintii de Santier, alte persoane nominalizate de catre Prestator, vor
respecta principiul impartialititii atdt fald de Investitor cat si fatd de Exccutant, Furnizori si Proiectant,
Prestatorii de servicii implicati in derularca contractului de lucrdri, actionind cu profesionalism in
conditii de legalitate.

Dirigintii de Santier vor asigura supravegherea tuturor lucriirilor derulate de cétre Inspectoratul
pentru Situatii de Urgenta ..BANAT® al judefului Timis in cadrul contractului de finantare nr. /41323 din
data de 14.12.2022 aferent obiectivulul de investiti denumit . Renovare energeticd sediu ISU Timis”.
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indiferent de natura lor - eligibile, neeligibile. conexe, diverse §i neprevazute, lucriri complementare,
lucriri provizorii, etc.

Dirigintii de Santier vor asigura monilorizarea, evaluarea, verificarea tuturor activititilor aferente
realizarii obiectivului de investitii in cauza, in vederea excculiei unor lucrdri la calitatea solicitati prin
proiectul tehnic, in termenele stabilite si in cadrul bugetului alocat, cu respectarea prevederilor legale si a
reglementirilor $i prescriptiilor tehnice aplicabile obiectvului de investitii.

In situatia in care este necesard inlocuirea unui diriginte de santier, Prestatorul are obligatia de a
propune in_termen de maxim 3 (trei) zile lucritoare de la interveniia situatiei care necesita inlocuirea
responsabilului respectiv, Aulorititii Contractante spre aprobare, ca inlocuitor, un ali diriginte de santier
care arc cel putin aceleasi aptitudini. calificari si acelasi nivel de experienl profesionald ca specialistul
inlocuit. Responsabilul inlocuitor isi va incepe activilatea imediat dupa emiterea deciziei de citre Prestator,
decizie care se va discuta §i cu Autoritatea Contractanta.

De asemenea, in siluatia in care pe parcursul deruldirii contractului, autorizatia unui diriginte de
santier este suspendata/anulata de organele in drepl. acesta va informa investitorul in seris. in cel mai scurt
limp posibil.

Prestatorul va purta intreaga responsabilitate pentru indeplinirea corecta a acuvitifilor descrise.
Prestatorul va furniza personalul corespunzitor in vederea asigurdrii finalizirii eficiente a tuturor
activititilor contractate iar in cazul in care pentru realizarea serviciilor definite in cadrul prezentului
contract este necesar personal suplimentar fagd de ccl specificat in ofertid si mai apoi in contract. pentru
dezvoltarca si finalizarea corespunzitoare a obiectivului de investitii, Prestatorul va fi responsabil pentru
asigurarea acestor resurse aditionale fard alte costuri suplimentare.

5. RESPONSABILITATILE PRESTATORULUI PRIVIND MANAGEMENTUL

In ceea ce priveste managementul aferent realizarii obiectivului de investitii, intreaga echipa propusa
de Ofertant, Responsabilul coordonator, dirigintii de Santier de specialitate, tard a ne limita doar la acestea,
au urmatoarele responsabilititi si in:

5.1, Realizarea sistemului de comunicare:

Avénd in vedere specificul deosebit al investitiei. prezenja Responsabilul coordonator precum si a
dirigintilor pe fiecare specialitate pe santier. pe toatd durata lucrarilor. respectiv pand la semnarea de citre
comisie a procesului - verbal de receptie la terminarea lucrarilor cu admiterea receptiei. reprezintd o
componenta esentiala a asigurdrii calititii executiei lucrarilor, aspect ce necesitd prezenta zilnica a acestora
pe santier in vederea verificarii modului in care se respecta prevederile documentatiilor tehnico-economice
elaborate, in executia lucrarilor de constructii si instalatii aferente realizirii obiectivului de investitii.

Prestatorul serviciilor isi asumi rdspunderea privind disponibilitatea tuturor dirigintilor de santier
de a participa la discutii cu Autoritatea contractantd, in masura convocirii cu cel putin 2 (doud) zile
lucritoare in_prealabil. pentru chestiuni de derulare curentd, precum si imediat in situatii pe care
Autoritatea contractantd le considerd necesare si urgente.

Responsabilul coordonator va avea responsabilitatea asigurdrii unei legturi eficiente intre toate
partile implicate in cadrul obiectivului de investitii. Acest lucru presupune intilniri cu una, mai rr[ultc sau
toale partile implicate, respectiv: Autoritate contraclantd, echipa de implementare a proiectului,
finaniator, executant, proiectant, Serviciul Controlul Calitagii in Constructii din D.G.1L. a M.ALL (organ
similar 1.S.C.. conform prevederilor art. 34 din Legea nr.10/1995), organe de control, alte parti implicate
in obiectivul de investifii.

Responsabilul coordonator va avea respomsabilitatea organizirii intilnirilor de lucru
saptamanale, la doud saptimani, precum si ori de cdte ori este nevoie in timpul executiei lucrarilor, cu toate
partile implicate in executarea lucrarilor: Awloritate contractanid, Executant, Proiectant, Divigingi de
santier pe fiecare specialitate, alte persoanc necesare, eic..

Rezultatul intdlnirilor se va consemna in Minuta sedinfei in care se vor mentiona: toate problemele
discutate, aspecte solutionate, concluzii stabilite, masuri propuse pentru realizarca lucrarilor fard sincope,
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liniar si fluent, cu respectarea legislatiei, a reglementarilor tehnice in vigoare, cu incadrarea in termenul de
finalizare contractat si bugetul alocat.

Pentru intdlnirile mentionate. Responsabilul coordonator va pregiti o agenda a intélnirii care va
contine: o evaluare a stadiului actual ol lucrdrii, o listd cu elementele de actiune, lisid cu eventualele
riscuri 5i probleme identificate. masurile propuse de prevenire san depdasire a punctelor critice, cu
precizarea dupa caz, a termenelor de realizate §i a persoanelor responsabile, graficul lucrarii si stadiul
Indeplinirii acestuia, situatia financiard, etc., pe care o va pune cu cel putin 2 (doud) zile lucrdtoare
inainte de data stabilitd pentru sedintd, la dispoeitia fiecirui participant.

Pe langd intdlnirile sus mentionate. Responsabilul coordonator, dirigintii de santier pentru fiecare
specialitate. specialisti desemnati de Ofertant, au obligajia de a raspunde cu promptitudine si de a participa
ori de cate sunt solicitati de catre Autoritate contractantd si la alte intdlniri organizate cu una‘mai multe sau
toate partile implicate in derularea proiectului.

Minuta sedinfei de monitorizare a progresului lucrarilor se va intoemi la finalul sedintei prin grija
Responsabilului coordonator, se va semna de citre toate persoanele prezente la sedintd. fecare
participant primind prin grija elaboratorului cite o copie, imediat sau in termen de maxim 24 de ore de la
data intdlnirii. Minuta va fi inregistratd/datatd si semnatd de catre tofi factorii implicali in realizarea
obiectviului de investitii,

Documentul original al minutei se va pastra de citre Responsabilul coordonator pentru a fi inclus in
Cartea Tchnicll a Constructici (cap. B — Documerntatia privind execufia).

De asemenea, Responsabilul coordonator i dirigintii pe fiecare specialitate in parte, au obligatia de a
acorda sprijin neconditionat echipei de implementare a proiectului. la solicitarea acesteia.

Conform prevederilor Legii nr. 10/1995 pe parcursul executdrii lucrdrilor. Prestatorul prin
Responsabilul coordonator precum si dirigintii de santier de specialitate au obligatia de a monitoriza,
verifica si controla permanent activitifile specifice realizdrii tuturor lucrérilor aferente obiectivului de
investitii de citre Executant si subcontractantii acestuia, precum si documentele intocmite potrivit
prevederilor legale si reglementarilor tehnice in vigoare.

Documentele aferente calitdtii lucrarilor (Ex: procese - verbale de receptie calitativa a lucrarilor
pentru fiecare etapd tehnologicd, procese verbale recepfie calitativd materiale/echipamente, procese —
verbale lucrdri ascunse, faze determinante, dupd caz, procese - verbale de neconformitati, minute, daca
situafia impune, dispozifii de santier, etc.), se vor confirma si de citre dirigintii de specialitate prin
semnarea §i stampilarea acestora pe fiecare pagin, alaturi de ceilalti factori implicati in realizarca
obiectivului de investitii (Sef de santier. RT.E. de specialitate. Proiectant de specialitate, dupd caz,
reprezentanti ai Autoritatii contractante, etc.).

Procesele - verbale de receptic calitativd a lucrdrilor ce devin ascunse, cele in faze determinante
precum §i cele intocmite in toate etapele tehnologice, vor [i insotite de fotografii color ale lucrarilor.
realizate de catre dirigintii de santier potrivit spcc:alltatn Fotografiile vor avea pmwazum data si ora
realizrii verificirilor, se vor printa color in aceasi zi de citre Responsabilul coordonator i se va atasa la
documentele sus menfionate.

NOT.{ Pentru participarea la intdlnirile sus mentionate, a Responsabilului ¢
de sa:mer pe fiecare specialitate precum si a tuturor specialistilor ce fac parte @q&cﬁma Prestatorului.
pentru deplasarea la verificarea zilnica a lucrarilor ce se realizeaza pe santier, verificarea tuturor lucrarilor

" ascunse de constructii si instalafii, participarea in cadrul controalelor in faze de executie determinante,
receplii calitative, receplii materiale/echipamente/etc.. participarca la diverse stadii de executie a lucririlor,
participarea la prelevarea probelor/efectuarea testelor/incercirilor, sprijinirea mimmﬁi a cchipei de
implementare a proiectului, pregitirea tuturor rapoartelor, thnﬁmlﬂr restulm.jl emmat, araficelor,
documentelor si documentaiilor necesare, participarea la receplia la termin ;

Sp]'ljm'tIIUI pe pericada de garanqm a lucrarilor, deplasari la sediul lucrdrii in: p
participarea la receptia finald, precum si pentru malmaraa cu apm‘anvnate si pre _smnal_:sm a futror
ax:hvﬂ.ﬁph}fsa]emcadrul contractului. Ofertantul isi va prevede si asigura fg ‘:.."H nciare necesare

' tuturor acivitatilor (mijloace de transport. carburant, fonduri necesare deplasarilor

lor zilaice la obiectivul |
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de investitii, cchipament de lucru necesar, cazare, echipament de protectia muncii, ‘birotica, diumne,
multiplicare documente, printare, mpl:mentare personal de specialitate. pmg:@l}: cgm: alte fonduri
financiare pe care le considera necesare pentru ﬁmcnonm si indeplinirea efectiva si eficientd a
mnlmutulm, astfel incit si riispundi cu operativitate mtnrﬁr solicitirilor A contractante si
echipei de implementare, etc.). WEIT ] i
Oferta este fermi, rimane valabild pe toati (hrlllm contractului, m#-?'!loq:liﬁnarea pretului

contractat. _

Orice comunicare intre pirti, referitoare la indeplinirea contractului ce se va incheia se va face in
seris. Astfel, orice document scris trebuie inregistrat atit la momentul transmiterii. cat si la momentul
primirii. Pentru operativitate comunicarea dintre parti se poate face si prin e-mail (documentul inregistrat.
semnat, parafat va fi scanat). fax, in masura in care aparatura utilizata are capacitatea tehnica de a confirma
expedierea, respectiv primirea documentelor.

Comunicirile/ notificarile verbale nu sunt luate in considerare de nici una din parti daca nu sunt
consemnate printr-o adresi oficiald. Minuta sedinici este considerati si ea document oficial, daca a fost
luatii la cunostintd de catre toli factorii implicati si dacd au primit un exemplar, existand confirmarea de
primire a accsteia,

3.2. Realizarea sistemului de raportare:

Responsabilul coordonator are obligativitatea intocmirii mai multor rapoarte de activitate, ce vor
trebui elaborate in concordantd cu prevederile Ghidului-Solicitantului - conditii generale de accesare a
fondurilor in cadrul PN.R.R. 5i a Ghidului specific — Componenta 5 — Valul Renovdrii — Operatiunea B2 -
Renovare energeticd moderatd sau aprofundard a cladirilor publice si solicitarile Autoritatii contractante,
documente care vor furniza cel putin informatii referitoare la: progresele inregistrate, problemele
inregistrate, solufii adecvate pentru rezolvarea acestora, puncte critice, recomandari, misuri, termene,
persoane responsabile, etc.

Astlel, Responsabilul coordonator va intoemi si depune la Autoritatea contractanti, rapoarte atit in
format electronic cdt si pe suport hrtie, redactate in limba romdnd. Forma rapoartelor lunare se va stabili
de catre Autoritatea contractantd si Prestator in termen de maxim 10 (zece) zile lucriitoare de la
semnarea contractului de citre ambele parti.

Responsabilul coordonator are obligatia de a centraliza de la toti dirigintii de specialitate punctele de
vedere. de a verifica, de a intoemi i inainta Autoritdlii contractante urmitoarele rapoarte si documente
atat pe suport de hartie in trei exemplare, cit si in format electronic editabil (Microsoft Word, Excel, etc.).
dupd cum urmeazi:

I.Raportul de inceput: Va fi prezentat in maxim 30 zile calendaristice de la semnarea contractului gi
va cuprinde o analiza detaliatd asupra implementarii contractului, prin:

s studierea proiectului, detaliilor de executie, caietelor de sarcini, tehnologiilor si procedurilor
previzute pentru realizarea tuturor lucrarilor aferente obiectivului de investitiiz

s verificarea existentei tuturor pieselor scrise si desenate din proiect, inclusiv existenta studiilor
solicitate prin certificatul de urbanism sau avizele aferente acestuia precum si concordanta dintre
prevederile acestora;

e existenta expertizelor tehnice, a procedurilor de lucru, a programelor in faze determinante.
planurilor de calitate, ete.;

o verifica respectarea reglementirilor cu privire la verificarea proiectelor de cétre verificatori de
proiecte atestasi si insusirea acestora de catre expertii tehnici;

o verificl existenta autorizatiei de construire, precum si indeplinirea conditiilor legale cu privire
la incadrarea in termenele de valabilitate, concordanta dintre prevederile autorizatiei de construire,
certificatu] de urbanism. avizele, acordurile si ale proiectului;

s verificarea si analizarea graficului Gantt si a diagramelor aferente, raportat la lucririle
necesare realizirii obiectivului de investitii in termenul contractat, programul de lucru al personalului;
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Raportul de inceput va preciza si punctul de vedere al Prestatorului privind modalitati de
implementare a contractului, neconformitiji sesizate, probleme si riscuri identificate, stadiul asigurdrii
conditiilor legale §i tchnice pentru executia lucrdrilor, stadiul mobilizarii executantului, precum si
necorelarile/omisiunile regasite la nivelul documentatiei tehnico - economice, masuri §i propuneri,
termene, persoane responsabile, alte elemente considerate necesare pentru implementarea cu succes a
obicctivului de investitii, in termenul i costurile contractate.

IL.Raportul de activitate lunar: va trebui sa confina detalierea tuturor lucririlor executate in luna
raportald si si descrie, din punct de vedere financiar si fizic, stadiul lor curent. Se vor face referiri la
asigurarea calitatii lucrdrilor, monitorizarea poludrii (fizice, fonice, etc.) dupa caz, sesizarea unor aspecte
legate de posibile accidente, respectarea graficului GANTT, modul de implementare a Sistemului de
Asigurare a Calitatii 5i modul in care Proiectantul/Constructorul isi controleazi propria activitate. De
asemenea, raportul va avea un capitol distinet referitor la monitorizarea decontirilor, o estimare financiari
a lucrarilor pentru luna urmitoare. alte elemente considerale necesare pentru implementarea cu succes a
obiectivului de investitii. Raportul va fi inaintal Autoritatii Contractante odatd cu inaintarea situatiilor de
lucrdri intocmite de citre Executant, dar nu mai tirziu de data de 25 a fiecirei luni;

ITLRaport de progres: va fi inaintat lunar, cu cel pufin 3 zile lucrdtoare inainte de sedinja de progres
in cadrul contractului de lucrari. Va prezenta activitatea Dirigintilor de santier, evenimentele si progresul
luerérilor, pentru luna la care se raporteaza. si va contine un capitol special referitor la monitorizarea
financiardl a plitilor citre Antreprenor, bazatd pe o evaluare la zi a progresului fizic al lucririi, o descriere
adecvatd a progresului lucrarilor, incluzand dificultijile intimpinate si previzionale precum si metodele
concrete de solutionare a acestora cu incadrarea in termenul de executie. respectarea punctelor eritice de
referintd si valoarea acceptatd a lucrdrilor, alte elemente considerate necesare pentru implementarea cu
succes a obiectivului de investitii;

TV.Rapoarte Speciale: emise in mod punctual in legaturd cu orice aspect referitor la implementarca
contractelor sau la cererea expresd a Auloritilii contractante sau echipei de implementare a proiectului cu
obligativitatea intocmirii acestora in termenul solicitat de acestea, si. in special, rapoarte cuprinzind
analiza si recomandarile de solutionare a reclamatiilor prezentate de proiectant si executant (de ex. Raport
de variatie bazat pe dispozitiile de santier, daci este cazul), fiird a fi solicitate costuri/plati suplimentare,
alte elemente considerate necesare pentru implementarea cu succes a obiectivului de investitii:

V.Referatele dirigintilor de santier pe fiecare specialiate privind modul cum a fost realizati
lucrarea, necesare receptiei la terminarea lucrdrilor: se vor transmite Autorititii confractante cu cel
putin 10 (zece) zile lucrdtoare nainte de data stabilitd pentru intdlnirea comisiei de receplie la lerminarca
lucrarilor;

VL.Raportul Final la terminarea lucrdrilor: va cuprinde: detalii si explicatii asupra serviciilor
asigurate de catre Dirigintii de Santier pe parcursul desfasurarii contractului de servicii, detalii si explicatii
asupra desfisurarii contractului de lucrdri, cu un capitol special dedicat receptiei la terminarea lucrérii;

VIL.Rapoarte in Perioada de Garantie, trimestrial: care vor contine informatii referitoare la

monitorizarea comportarii Lucriirilor in Perioada de Garaniie, la executia si terminarea lucririlor raimase de
executat la data Receptiei la Terminarca Lucririlor (dacd este cazul), comportarea in timp a constructici,
comportarea lucririlor aflate in monitorizare speciald, asa cum este descris in Procesul - Verbal de Receplie
la Terminarea Lucririlor (daci este cazul);
VIILRaportul Final dupd expirarea perioadei de garantie: la organizarea receplici finale §i emiterea
Procesului-Verbal de Receptie Finald, care va cuprinde informaii privind modul de comportare a lucrérilor
pe parcursul perioadei de garantie, defectele aparute si modul in care acestea au fost remediate: va face
preciziri cu privire la completarea Cértii Tehnice a Constructiei (conform prevederilor H.Gi. nr. 273/1994)
si predarea acestora citre Beneficiar. Se vor transmite Autoritatii contractante cu cel putin 10 (zece) zile
lueriitoare inainte de data stabilita pentru intdlnirea comisiei de recepiic finale;
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IX.Cartea Tehnlci a Cunalrucpen se va intoemi de citre Responsabilului coordonator in conformitate
cu HLG. nr. 273/1994%, completata si modificatd prin HG 343/2017 - Norme de intocmire a carfii tehnice a
constructiel faciualizare).

Cartea Tehnica a Construcfici se va preda Autoritdii contractante de citre Responsabilul
coordonator, inainte cu cel putin 10 (zece) zile lueritoare de data stabilitd pentru receptia la
terminarea lucririlor.

Actele ce formeazd documentagia carlii tehnice a construcfici vor fi indosariate pe capitolele
respective, in ordinea enumerdrii, in dosare cu file numerotate, prevazute cu borderou si semnate si
stampilate pe liccare pagini, pe masura incheierii lor, respectiv:

- Capitolul A (Documentatia privind proiectarea)

- Capitolul B (Documentatia privind executia)

- Capitolul C (Documentatia privind receptia)

= Capitolul D (Documentatia privind exploatarea, intretinerea, repararea. urmdrirea
comportiirii in timp si postutilizarea construcfiei). Odatd cu predarea Cirfii Tehnice a Constructiei,
Prestatorul va preda Autoritatii contractante si Registrul denumit Jurnalul evenimentelor ce va fi utilizat
in perivada de urmarire a comportarii in timp a constructiei si a instalatiilor aferente.

Fiecare dosar va purta un indicativ format din litera corespunzitoare capitolului (A, B, C, D) si din
numirul de ordine, in cifre arabe, al dosarului,

De asemenca, Cartea Tehnica a Constructiei va cuprinde centralizatorul cartii tehnice a constructiei
si va cuprinde totodata si fisa sintetica pe obiect, borderoul general al dosarelor documentatiei de bazi si
copitle borderourilor cu cuprinsul ficelirui dosar in parte. Toate documentele aferente realizarii obicetivului
de investitii vor fi in limba roména.

in documentele ce intrd in componenta Cértii Tehnice a Constructiei, Responsabilul coordonator va
prezenta comisicl de receptic la terminarca lucrfirilor i proicctul tchnic de execufic actualizat la data
finalizarii lucrarilor denumit ..as-built™, verificat de citre verificatori de proiecte atestati si vizat de catre
expertii tehnici care au efectual expertiza tchnicd a constructicifinstalatiilor, intocmit conform prevederilor
legale sus mentionate.

Lucréirile nu vor fi considerate a fi terminate si pregitite pentru recepfia la terminarea
luerdrilor, pind cind Autoritatea contractanti nu a intrat si in posesia Cartii Tehnice a
Constructiei, intocmita conform prevederilor legale si a documentatiei ,.as-built™, responsabilitatea
apartinind in exclusivitate Prestatorului prin Responsabilul coordonator.

Cartea Tehnicd Constructiei va fi prezentata intr-un exemplar, in original, avind toate documentele
stampilate si semnate pe fiecare pagind de citre Responsabilul coordonator, dupi caz, si de citre
dirigintii autorizati pe fiecare specialitate. Toate documentele vor fi in limba romini, pe suport
héirtie precum si pe suport electronic.

X.Rapoarte de Intretinere: constituite din doud rapoarte: primul va fi prezental odald cu Procesul
verbal de receptic la Terminarea Lucrarilor si va prezenta propunerea unui Program al Activitatilor de
Intretinere a construcliei si mentenantd a instalatiilor/echipamentelor necesare in Perioada de Garantie a
Lucrarilor, al doileca va fi prezentat odatd cu Raportul Final si cu Certificatul de Expirare a Perioadei de
Garantie;

XIL.Alte rapoarte, situatii, grafice, rest de executat, bilanturi si orice alte tipuri de raportari
solicitate de citre echipa de implementare a proicetului sau de catre Autorilatca contractantd. Acestea se
vor realiza de catre Prestator cu operativitate maxima in termenul mentionat de cétre factorii mentionati.

in cadrul rapoartelor se pot defini fird a se limita doar la acestia si urmatorii indicatori: termene
limitd pentru fiecare etapd, transmilerca la timp a rapoartelor, calitatca corespunzitoare a lucririlor

- HLG. nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii 51 instalagii alerente acestora, completati
31 modificard prin HG o 343 din 18.05.2017;

1l dim 52 NESECRET

T S R L T e D e
]mmmﬂ.m i-l'rn:m. ar. 13, jud. Timiy

Tel. 0236434570, Fax, U2S6A50615, F-mail: office@isutimisro Cod pnfsul 3126
“RE. Finantat de Unisees Evropeana — § ||.‘| AN |.1L aticl |

ey 1T, lettpss s, tac sk enm PR R



Finantat de
Uniunea Europeani
NextGengrationEU

» Planul National
de Redresare si Rezilienta

MNESECRET

executate, numdarul problemelor contractuale legate de executia lucrdrilor solugionate corespunzator prin
sprijinul acordat Autoritatii contractante.

Ca rezultate vizibile se pot mentiona fird a se limita doar la acestea: toate rapoaricle de progres al
executiei lucrarilor §i rapoartele trimestriale, minute ale sedintelor, inregistrari pe santier in Jurnalul de
santier, inclusiv notificdrile emise de care Contractori, proces - verbal de receptic calitativd, de lucriri
ascunse, de faze determinanic autorizate, proces - verbal la terminarea lucrarilor, proces - verbal de
stingere a obiectiunilor sau a notelor de neconformitate, daca este cazul, proces - verbal de receptie finala.
clc.

Depunerea si aprobarea rapoartelor

-Documentele sus mentionate vor [i depuse spre aprobare la Autoritatea contractanti de citre
Responsabilul coordonator, in format tiparit, in trei cxemplare originale, semnate si stampilate, precum si
un exemplar electronic, dupa ce acestea au fost aduse la cunostingd, preliminar, si citre dirigintele de santier
de speujalimte si managerul de proiect din Autoritdtii contractante.

=In maxim 7 (sapte) zile Iucratoare de la primirea documentelor, Autoritatea contractanti le va
analiza si dacd va fi cazul va emite comentarii pe marginea lor si le va transmite Prestatorului in vederea
revizuirii. In aceastd situatie, Prestatorul va modifica si elabora documentul in formi finald in termen de
maxim 3 (trei) zile lucratoare de la primirea observatiilor. Managerul de proiect/echipa de implementare a
proiectului din partea Autoritilii Contractante poartd responsabilitatea verificarii si  aprobarii
rapoartelor/documentelor sus mentionate,

-Rapoariele vor fi datate, inregistrate, semnate si gtampilate pe fiecare pagini de citre Responsabilul
coordonator 51 dirigintii de specialitate gi vor fi inaintate prin grija Responsabilului coordonator, Autoritati
contractante in vederea aprobirii de citre managerul de proiecte/echipa de implementare a proiectului, pe
bazi de proces - verbal de predare - primire.

Limba oficiald de comunicare, pregilire i prezentare a tuturor documentelor aferente obiectivului de
investitii este limba roméina.

Toate rapoartele, datele si documentele intocmite in derularea contractului transmise catre
Autoritatea Contractantd spre aprobare, sunt confidentiale si vor deveni proprietatea Autoritdtii
contractante.

5.3. Monitorizarea execufiei lucrdrilor potrivit Graficului de eyalonare a lucrarii fizic si valoric:

Responsabilul coordonator va verifica si urmdri impreund cu dirigintii de santier autorizati potrivit
domeniului de activitatate, programul de lucriri si modul de derulare al acestuia in vedersa respectarii
graficului de executie a lucririlor. anexi la contractul incheiat intre Autoritalea contraclanld si
Proiectantului/Executantului lucrdrii, grafic ce va fi pus la dispozitia dirigintelui de santier cel tirziu la
momentul emiterii ordinului de incepere a lucrérilor.

in cazul in care termenele de executie si previzionare a derulirii fondurilor nu sunt realist prevazute
in graficul de esalonare a lucrarilor fizic si valoric, Responsabilul coordonator va informa imediat, in scris,
Autoritatea contractanti.

in eventualitatea in care ritmul de executie, nu respectd termenele de executic si previzionarea
derularii fondurilor din graficul de esalonare a lucrérilor fizic i valoric propus, din motive imputabile
Proiectantului sau Executantului, Responsabilul coordonator are obligatia de a aduce imediat la cunostinja
Autoritdlii contractante in termen de maxim 2 (dowd) zile lucrdtoare si de a notifica
proiectantului/executantului luarea de masuri imediale pentru remedierea/recuperarea intarzierilor.

Tatodati, Responsabilul coordonator va convoca in regim de maxima urgenta si o intélnire a tuturor
factorilor implicati in derularea obiectivului de investitii, pentru discutarea tuturor masurilor de
remediere/recuperare propuse, misuri care se vor aproba de catre Dirigintele de Santier $i Auloritatea
contractanta si se vor semna de luare la cunostiinta de catre tofi factorii implicati.

5.4. Controlul financiar al contractului:

Responsabilul coordonator impreund cu dirigintii de specialitate va/vor verifica §i aviza cererile de
plati intocmite de citre Fxecutant pentru lucrérile efectuate care au la baza situatiile de lucrari.
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Decontarca Iucrdrilor se va face pentru cantititile real executate, rezultate din misuritori si
inscrisc in Foile de atasament.

Pe parcursul deruldrii lucrdrilor, dirigintii de santier pentru fiecare specialitate vor verifica lunar
atasamentele intocmite de Executantul lucririlor, le vor certifica prin semndturd i stampilarea acestora,
pe fiecare pagind, alaturi de seful de santier.

Atasamentele vor avea mentionale elemente concrete si clare de identificare a masuriitorilor
(Ex: corp clddire, elaj, camerd, ax, dimensiuni, efc. ).

Atasamentele semnale ciitre de cdtre reprezentantii Executantului si confirmate de citre diriginii de
santier pe fiecare specialitate. respectiv reprezentantii Autoritdfii contractante, se vor aviza de ciitre
Responsabilul coordonator si vor sta la baza emiterii situatiilor lunare de luerin real executate. Un
exemplar in original, insotit de toate documentele justificative se va pastra la Responsabilul coordonator iar
la finalizarea wuturor lucrdrilor va face parte din capitolul B (Documentatia privind exccutia) a Cartii
Tehnice a constructiei.

Situatiile de platid se vor intocmi de ciitre reprezentantii Executantului folosind preturile unitare si
incadrarea lucrdrilor In articole de deviz (se va prevedea pozitia si denumirea lor). vor fi realizate defalcat
pe cheltuieli eligibile, neeligibile, lucriri conexe, conform devizelor ofertd anexd la contractul
incheiat ¢u Executantul.

In vederea decontirii lunare a lucririlor, dirigintii de santier fiecare potrivit specialitatii pe care o are,
va verifica din punct de vedere cantitativ dar si financiar, atasamentele si situatiile de luerdri intoemite
si prezentate de cétre Executant, in concordanta cu preturile unitare, cantitatile $i incadrarea lucrérilor in
articolele de deviz (pozitia i denumirea lor) din devizele anexi la contract.

Toti diriginiii de santier au ca responsabilitate urmdrirea realizarii lucrdrilor din punct de vedere
tehnic si valoric, pe tot parcursul executiei acestora §i admiterea la plata numai a lucrarilor real executaie
si corespunzatoare din punct de vedere cantitativ §i calitativ. Vor fi inregistrate locul si cantitatile
executate, cu elemente clare si detaliate de identificare. Astfel, dirigintii de santier poartd intreaga
responsibilitale pentru calitatea lucrarilor executate precum si verificarea situatiilor de plata aferente
lucrarilor real executate de citre Executant.

Dirigintele de santier va semna si glampila, in urma verificarii si revizuirii situatiei de plata
‘naintate de catre Executant. in termen de maxim 3 zile lucrdtoare de la depuncrea situatiei de platd.
Toate situatiile de platd vor congine, in afara plitilor curente, situatia clard a plitilor precedente, a
plitilor rest de exexutat si a platilor cumulate.

Noti: Executarea unor lucriri care nu corespund din punct de vedg_ﬂ_;liiml_iﬁﬁv, care nu
respectd prevederile contractuale, legale, reglemﬂﬁﬂh_gi___wtﬁpﬁilf: inice, acceptarea la
platd a unor lucriri neefectuate sau decontarea unor cantitafi de lucrari care nu au fost puse in
operi, pot fi considerate si semnalate ca si nereguli si pot determina in fh tie de gravitatea
acestora, suspendarea sau rezilierea contractului de dirigintie, precum si wm civila si/sau |
penald a celor implicati. ! it | AL e
- Modul de masurare a cantitijilor real execurate esle cel previzut in reglementdrile si prescriptiile
lchnice. in Caietele de Sarcini sau in alte documente din contract.

Masurdtorile vor fi efectuate de citre Dirigintele de Santier impreund cu reprezentantul
Executantului si al Autoritdtil contractante. o me _ 1 _

in acest sens. reprezentatul Autoritatii contractante va desemna si nn_rmnluh.aalprm _ordm_ du: zi pe
unitate, reprezentanti care vor monitoriza lucrarile aferente realizirii obiectivului de ir1we_stm|. T}alca
metoda de masurare nu este clari, Autoritatea contractantd va notifica Executantul, prin intermediul
Responsabilului coordonator. _ ﬂ

Masurdtorile se pot face zilnic, siptimanal sau lunar, pértile stabilind inca de IFL incepul acest aspect,
care s¢ va consemna in prima Minuta. Pentru luerdirile ce devin ascunse, masuritorile i uerlﬁcurll-:‘. se fac
imediat la finalizarea acestora sau dupi caz, in termen de maxim 2 (doud) zile lucratoare de la nul:ﬁcan?a
Fxecutantului, sens in care se va intocmi si procesul - verbal de recepfie calitativii a luerarilor ce devin
ascunsc.
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Procesele - verbale de receptie calitativa a lucriirilor ce devin ascunse vor fi insotite obligatoriu side
fotografii color ale lucrdrilor. '

Fotografiile vor avea prevazuta data si ora realizirii verificirilor, se vor printa color in aceeasi zi
de citre Executantdirigintele de santier si vor fi obligatoriu anexe ale proceselor — verbale.
Procesele-verbale se vor semna de catre reprezentantii Executantului (Sel de santier, R.T.E. autorizat
potrivit specialitafii, CQ). Proiectant de specialitate, Diriginte de santier de specialitate. Reprezentanti ai
Autorititii contractante, alte persoane participante.

Dirigintele de Santier va dispune verificarea/dezvelirea acelor lucriri care au fost acoperite de citre
Executant fird a fi verificate si ori de cdile ori sunt necesare verificari cantitative si calitative ale lucrdrilor
ce devin ascunse si va dispune refacerea lor daca se impune. Aceste lucrari vor [i suportate pe cheliala
Executantului.

3.5. Verificarea situatiilor de platd prezentate de citre Executantul lucririlor:

Pentru lucririle de constructii si instalatii contractate aferente realizirii obiectivului de investitii,
platile se vor efectua pe baza situatiilor de lucriri real executate avizate de persoanele in drept, situatii ce
vor 11 insotite de documente justificative relevante.

Situatiile de plata vor [i inlocmite conform cerintelor Autoritifii contractante, respectind in acelasi
timp toate cerintele specifice P.N.R.R. si vor fi depuse pentru decontare de citre Fxecutant, doar dupa
aprobarea acestora de c¢iitre dirigintele de santier de specialitate si Responsabilul coordonator.

Fiecare situatie de lueriiri prezentatd Autorititii contractante spre decontare, va avea anexat in
mod obligatoriu si un dosar ce va cuprinde urmitoarele documente:

a) Atasamente (antemdisurdtori) semnate de citre reprezentantii Executantului si confirmate de
ctre Dirigintele de santier de specialitate si Responsabilul coordonator;

b) Procese - verbale de receptie calitativd, procese — verbale de lucrri care devin ascunse,
procese — verbale de control in faze determinante, procese — verbale de receptie a tuturor materialelor puse
in operd, echipamentelor achizijionate, procese — verbale de punere in functiune. procese - verbale
neconformititi, remediere neconformitdfi, teste, rapoarte incercari, dacd este cazul, ete. (copie pe care
dirigintele de specialitate va mentiona ..conform cu originalul™). semnate $i stampilate pe fiecare pagini de
catre factorii implicati:

¢) Dupi caz, dispozitii de santier semnate de ciitre woti factorii implicati. verificate de verificatori
tehnici atestati potrivit domeniului de activitate, avizate dupi caz, de expertul tehnic pentru specialitatea
.Rezistentd™ si ..Instalatii” si aprobate de citre Autoritatea contractant,

d) Avize dc insotire a marfii, Declaratii de conformitate a tuturor materialelor puse in operd,
inregistrate, datate si semnate de citre furnizorul materialelor i avizate de cétre responsabilul tehnic cu
executia. agremente tehnice sau orice documentatie relevanti solicitali prin legislatia si prescriptiile
tehnice in vigoare (copie pe care dirigintele de specialitate va mentiona ..conform cu originalul’™):

Certificatele de calitate/zarantic al materialelor/echipamentelor puse in operd se vor emite doar
pentru materialele/echipamentele achizitionate, conform contractului pentru realizarea obicctivului
de investitii in cauzd si nu va cuprinde si alte materiale/echipamente aferente altor contracte de lueréri.

€) Rezultatul probelor/testelor asupra materialelor/echipamentelor previzute de legislatia si
prescriptiile tchnice in domeniu si/sau prevazute in proiectul tehnic si/sau solicitate de clirre Serviciul
Controlul Calititii in Constructii. in calitate de organ similar 1.5.C. (copie pe care diriginiele de specialitate
va mentiona ..conform cu originalul”);

f) Fise tehnice cu caracteristicile produsului/materialului/echipamentului si durata de exploatare a
acestuia: o

g) Fotografii color ale lucrdrilor de construciii i instalatii realizate in luna respectivi. cu indicarea
datei si orei efectudrii acestora;

h) Declaratii vamale pentru bunurile din import, daca este cazul:

i} Devize financiare pentru servicii, daca este cazul: _

j) Copie dupa fisa de pontaj a personalului Executantului prezent in luna respectivi in santier. din
care si rezulte numele si calificarea persoanelor ce au lucrat in luna respectivi pe santier, numarul de ore
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Jucrate. semndtura de prezenta a acestora, insofitd si de un centralizator numeric al personalului prezent in
luna respectiva, aspect e a fosl prevazut si in caietul de sarcini proiectare si executare lucriri aferente
obicctivului de investitii;

k) Rapoarte si alie documenle considerate necesare de cdtre Achizitor;

I)  Alte documente relevante solicitate de catre Autoritatea constractanti sau finangator.

Prin grija Executantului, documentele in original vor face parte din Cartea tehnica a constructiei.
capitolul B - Documentatia privind executia, iar pentru susfinerca situatiilor de plati, se vor prezenta trei
cxemplare, in copie. semnate, datate, parafate, cu mentiunea ..conform cu originalul”, care se vor distribui
dupd cum urmeazi:

¢ doud exemplare la Autorilalea contractanta in vederea anexdrii la dosarul aferent situatiilor de plata
(un exemplar la Serviciul Financiar al structurii M A L. un cxcmplar la Serviciul Logistic al structurii
M.A.L);

« un exemplar Directia Generald Logistica - ordonator principal de credite.

Documentatia originald se va inainte de citre Executant Responsabilului coordonator care are
obligatia de a o pistra si include in Cartea Tehnica a Constructiei,

Pentru operativitate si asigurarea unei verificiri rapide si sigure de catre dirigintele de santier de
specialitate, Executantul poate prezenta si situatii de lucrdari parfiale prin care si dovedeascd lucririle
realizate. in situatia in care exista obiectiuni, situatiile de lucrari pdmdle-fsttuatla finala se vor/va restitui de
citre dirigintele de santier Executantului. in termen de 7 (sapte) zile lucrdtoare de la redepunerea
situatiei/situatiilor de lucriri de citre Executant, Autoritatea contractanti are obligatia prin dirigintele de
santier de a efectua reverificarea acestora. Situatiile de lucriri partiale nu constituie document de platd, ci
doar un document de verificare premergdtor emiferii sifuatiei de lucrdri.

Situatiile de lucriri finale vor fi analizate, verificate si avizate de céitre Dirigintele de santier de
specialitate in termen de maxim 7 (sapte) zile lucrdtogre de la primirea acestora. precum si de
Responsabilul coordonator. Factura de platd va i emisd de céitre Executant numai dupa acceptarea de catre
Autoritatea contractantd a situatiilor de lucrari avizate de catre dirigintele de santier.

Dupi aprobarea situatiilor de luerdri de catre Autoritatea contractantd. Executantul va emite factura
pe numele Autoritatii contractante pentru sumele specificate in situatiile de lucrari aprobate si va transmite
un exemplar acestuia pentru inregistrea in contabilitate.

Factura va fi emisd cu respectarca prevederilor legislatiei fiscale in vigoare la data emiterii cu
mentionarea numéarului si codului contractului, denumirii si datelor de identificare ale partilor semnatare
ale contractului si sursele de finantare. Aceasta va fi analizata si aprobatd de Autoritatea contractanta cu
mentiunca .BUN DE PLATA".

Pentru receptia la terminarea lucrarilor aferentd, inainte cu MMM. de la
emiterea notificarii privind finalizarea lucrérilor si solicitarea convocarii comisiei de receptia la terminarea
lucrarilor. Executantul va transmite Autoritilii contractante, situatia de lucrari finala. In termen de maxim 7
(sapte} zile lucritoare, Dirigintele de santier va verifica situatia de lucrdiri §i daca nu sunt obiecliuni 0 va
aviza si semna.

Dupi analizarea si aprobarea situatiei de plata de cidtre Autoritatea contraclantd cu mentiunea . BLIN
DE PLATA”, Executantul poate comunica Autorititii contractante ¢ sunt intrunite conditiile de receptie la
terminarea lucririlor, conform prevederilor legale si contractuale.

Ultima facturd aferentd lucrdrilor realizate, se va emite de citre Executant inainte de efectuarea
receptiei la terminarca lucrdrilor, se va verifica si confirma de catre dirigintele de santier si se va plati de
ciitre Autoritatea contractanti dupi efcctuarea recepfiei cu incheierea $i semnarea procesului -
verbal de receptie, eu admiterea acesteia. Este necesar ca ultima facturi si fie emisi in perioada de
implementare a proiectului.

Receptia finala se va efectua conform prevederilor legale, dupa expirarea perioadei de garantie, plata
realizindu-se dupd, incheierea si semnarea procesului - verbal de receptie finald, cu admiterea acesteia.

Situatiile plata vor {i defalcate pe cheltuieli eligibile, neeligibile §i lucrari conexe si vor avea
anexate si urmiloarele documente:
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s.Fisa Rezumativa a Certificatului Intermediar de Plati” va evidentia valorile lucririlor real
executate la data de decontare, valorile variatiilor in situatia in care sunt lucrdri suplimentare sau renuniiri,
retinerile i restituirea lor (Garantia de bund executie. dacd este cazul), penalitatile si recuperarea
avansului. toate acestea fiind evidentiate pentru perioada certificatd la plata, pentru perioada anterioari si
cumulat.

o..Centralizatorul financiar al categoriilor de luerdri” va cuprinde balanta decontirii categoriilor
de lucrdri pentru perioada certificatd la plata, pentru perioada anterioara si cumulat.

s Liste de cantitiiti - Balanta cantitifilor decontate™ reprezinta detalierea articol cu articol a
decontérii cantitdlilor de lucriri pentru perioada certificata la plata, pentru perioada anterioara si cumulat.

. Centralizatorul Notelor de Comanda Suplimentard”™ va cuprinde balanja centralizata a
decontdrilor pentru cantitifile de lucrdri rezultate din vanatii. Pentru fiecare . Noti de Comandi
Suplimentard”™ se intocmeste o listd de cantiti{i separatd. careia ii va fi atasatd o “Balanta a cantitatilor
decontate™.

in vederea verificarii si certificarii la plata in timp cit mai scurt a situatiilor de platd inaintate citre
Executant, Dirigintele de santier va tine inregistrérile zilnice ale mésurdtorilor. Vor fi inregistrate locul si
canlitafile de lucriri executate de cétre constructor in conformitate cu specificatiile contractului astfel incat
acestea si poatd fi identificate cu usurinta (se va menjiona corpul de cldadive, tronson, etaj, camerd, axve,
elc.).

Situaia de platé inaintatd de catre Executant va avea ca suporl dosarul sus mentionat ce cuprinde foi
de atasament. masuratori postexecutie, desene, facturi, fotografii color, certificate de atestare a calititii
materialelor puse in operd i alic documente doveditoare ale executarii cantititilor de lucréri si a plagilor la
care Antreprenorul este indreptatit, ete,

Decontarea lucrdrilor se va face numai pentru cantititile real executate, rezultate din
masuriitori si inscrise in Foile de atasament insusite de Dirigintele de specialitate si Responsabilul
coordonator, Seful de santier, reprezentantul Autorititii contractante.

Situatiile de plata se vor intocmi folosind preturile unitare si incadrarea lueriirilor in articole de deviz
si inainte de a [1 supuse spre avizarea Autorititii contractante, vor fi verificate de catre dirigintii de
specialitate si Responsabilul coorodonator. fiind semnate 5i parafate pe fiecare pagind.

Dupé terminarea tuturor lucrdrilor previzute in contract, Executantul va transmite dirigintelui de
sanlier situatia de platd in care va fi eviden{iati valoarea totald a lucrdrilor executate conform
contractului. Aceastd situalie de platd va fi insotiti de documente si justificari referitoare la sumele cerute la
plata.

Dacd dirigintele de santier nu cste de acord cu situatia de platd sau documentatia nu este
completi/edificatoare, Executantul trebuie si completeze documentatia cu acele piese pe care dirigintele de
santier de specialitate le solicita.

in cazul in care pe parcursul lucrérilor, apar situatii care nu fost previzute in contractul de executie
lucrri, sunt temeinic justificate in baza unor motive obiective §i conduc la necesitatea modificarii
Proiectului, Caietelor de Sarcini sau Listelor de cantitagi, acestea pot fi facute numai de catre Proiectantul
lucrdrii. iar Prestatorul are obligatia de a aduce imediat la cunostiinta Autoritifii confractante,
situatiile nou apirute care pot genera lucrari suplimentare.

Astfel, Prestatorul prin Resposabilul coordonator i dirigintele de specialitate va intocmi o Notd de
constatare, detaliati si temeinic motivatid, impreund cu reprezentantul Executantului. care va fi
transmisd in aceeasi zi de Responsabilul coordonator, atit Autorilélii contractante cat si Proiectantului,
urménd ca dupd caz, Proiectantul s3 emita o Dispozitie de santier cu solufia tchnica propusa.

Modificarile vor fi inaintate sub forma de Dispozitie de Santier. emisd de citre Proiectantul
luerdrilor. va fi insusitd de citre specialistii verificatori de proiecte, avizate de cétre expertii tehnici si va
fi solid si temeinic motivata.

Dispozitia de santier s¢ scmneaza de catre Proiectant, Exccutant, se va analiza i evalua sub aspectul
necesitatii si legalitatii de cdtre Prestator, care le va semna si stampila si le va inainta Autorititii
confractante spre aprobare,
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In situatia aparitiei unor modificari care conduc la suplimentarea sau remuntarea unor cantitdfi de
lucrari, Executantul va intocmi Note de Comanda Suplimentari (NCS)/Note de Renuntare (NR). care
s¢ vor semna, parata de citre Proiectant, Executant, Responsabil coordomator, diriginti de
specialitate si aproba de citre Autoritate contractant,

NCS/NR -urile vor avea atasate liste de cantititi, devize. memoriului justificativ, elaborate de
citre I'xecutant, semnate de citre toti factorii implicati, respectiv Proiectant, Executant. Diriginte de
santier, certificate de citre Responsabil coordonator si aprobate de Autoritatea contractants.

[n baza Dispoziliei de santier. listei de cantitdfi, devizului cu lucrari/cantititi suplimentare, si
memoriului justificativ. semnate conform celor precizate, se va intocmi si aproba de citre Autoritatea
contractantd. Nota juostificativd privind demararea unei proceduri legale pentru contractarea
lucriirilor suplimentare.

Decontarea lucrérilor suplimentare se face pe baza situatiilor de platd, elaborate pe baza preturilor
unitare pentru cantititile suplimentare sau articole suplimentare, numai dupi avizarea si aprobarea
Autoritdtii contractante.

Numai dupd certificarea Situatiilor de plata de catre Responsabilul coordonator si dirigintii de santier
de specialitate. avizarea acestora de catre Autoritatea contractantii, Executantul va putea emite si inainta

Fm:tura de plati‘i pentru sumele cuvenite.

: Nu se accepti la plati lucriiri/cantitati su
Mtdjii«h#ﬂiﬂnal incheiat intre Autoritatea contractanti si ri
‘Nu este admisa schimbarea solutiei tehnice sau a indicatorilor tehnico mmpnnhm:: din Prﬂwct
fird aprobarea Proiectantului si a Autorititii contractante. Daci Autonmm?nnmmi admite
schimbarea solutici tehnma,atum solutia tchnica mpmmhﬁ 5i noii md’iuiq]i;mlﬂim emnumic:l
vor fi supusi aviziirii Comisiei Tehnico - Economic al Ministerului Afacerilor lihwrit.. \

upi incheuen::

5.6. Completarea Jurnalului de santier si verificarea Registrului matcerialclor

Fxecutantul are obligatia de a deschide Jurnalul de santier al obiectivalui de investitii - denumit
* Renovare energeticd sediu ISU Timis” si de a inregistra zilnic toate informatiile relevante care ar
putea, la un moment dat, s3 se dovedeasca foarte utile pentru rezolvarea problemelor de orice naturd sau
pentru rezolvarea reclamatiilor ce ar putea apdirea cu privire la executia lucririlor,

Registrul denumit .. Jurnal de santier al obiectivului de investitii ,, Renovare energetica sediu ISU
Timis" se va realiza prin grija Executantului. va avea numdr de inregistrare, va Ji numerotat i pdsirat la
loc sigur, unde va fi folosit zilnic pentru a se registra orice intrare, iesive. observafii, instruciuni,
modificdri sau alie elemente relevante pe timpul desfasurarii lucrdrilor.

in Jurnalul de santier vor semna zilnic prezenta in santier si vor consemna observatiile proprii si
ceilalti factori implicafi in realizarea obiectivului de investitii (projectanyi de specialitate. arhitectul
sef. manager de proiecte, sef santier, dirigingi de samtier, CQ, executant, RIE, eic.) iar la tinalizarea
lucrarilor se va constitui in document al Cdrtii Tehnice a Constructiei (cap. B — Documentatia privind
executia lucririlor).

Modelul Jurnalul de santier al obiectivului de investirii ,, Renovare energeticd sediu ISU Timis ", se
va stabili de comun acord, dupd semnarea contractului cu Ofertantul care a castigat licitalia pentru
proiectarea i executarea lucrarilor, si va cuprinde urmitoarele informatii dar fird insé a se limita doar la
acestea:

() nume. prenume, firma. responsabilitate (sef santier, RTE, proiectant, diriginte de santier,
etc. )

(b) data (zi/luna/an), ora venirii, ora plecarii, total ore lucrate/prestate in santier;

(¢) lucrarile executate/activitatile prestate in santier si locatia exacld (camerd. ax. etc.):

(d) echipamentele, materialele si torta de munca utilizate:

() numirul si calificarea personalului muncitor prezent pe santier in ziva de ... 5i dupa caz.
autorizatille acestora sau alte informatii relevante (Ex: poanson sudori, verificiri metrologice ale

aparatelor de masurd, siguranti, protectie si control, etc.):

(f) diferite obstacole sau alte dificultati intimpinate in timpul executiei lucrrilor din ziua
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respectiva;

(g) conditiile  meteorologice, pauzele de muncd din cauza conditiilor meteorologice
nefavorabile

(h) incidente si/sau accidente, etc,

(i) testele efectuate. probe prelevale, incercari etc.;

(j) evenimente apdrute, defectiuni la echipamente si utilaje;

(k) ordinele administrative primite;

(1) semnituri, observatii suplimentare, etc.:

(m) orice alti factori generali sau particulari care ar putea afecta desfisurarea execufiei
lucréarilor,

Jurnalul de santier va fi avea ca anexd si un Jurnal foto al lucririlor in care va fi prezentatd evolutia
lucrdrilor, materialele folosite, etc.

Responsabitatea verificdrii datelor consemnate in Jurnalul de santier va fi a Responsabilului
coordonator, care are obligatia de a-1 pastra la loc sigur. de a-1 prezenta zilnic pentru consemnari tuturor
factorilor implicali in realizarea obicctivului de investitii prezenti in santier (Proiectant. Sef de santier, RTE
de specialitate, CQ), diriginti de specialitate, reprezentanti Autoritate contractanti, etc.) pentru a-1 completa
si de a se asigura totodata ci a fost completat si semnat zilnic de cétre toate persoancle,

Responsabilul coordonator are obligatia de a punc Jurnalul Evenimentelor, Jurnalul foto si
Registrul Materialelor la dispozitie echipei de implementare a proiectului, Autoritatii contractante,
organelor de control, etc., pentru verificare.

Totodata, pentru materialele/echipamentele intrate in santier, va exista si Registrul Materialelor
(document al ¢drui model se va stabili in termen de 10 zile lucrdfoare dupd semnarea contractului de citre
Autoritatea Contractanta s1 Executant, si care s¢ va intoemi prin grija Executantului), se va completa de
ciitre Executant si se va verifica zilnic de cétre dirigintii de specialitate si Responsabilul Coordonator.
Registrul Materialelor se va include de cétre Responsabilul coordonator in Cartea Tehnici a Constructiei -
Cap B - Documentatia privind executia, aspect ce a fost specificat si in caietul de sarcini proiectare i
executie aferent realizirii obiectivului de investitii.

Fiecare Material prezent in santier va fi etichetat de ciitre Executant se va mentiona sursa
Materialului, data aprovizionirii si locul in care se va folosi in Lucrare, vor f1 insotite de documente
justificative, dirigintii de santier avind obligatia verificirii acestui aspect.

Dirigintii de santier vor verifica dac materialele sunt depozilate corespunzator. ir} locuri spec ial
amenajate, pentru a nu fi degradate/deteriorate pani la punerea in operd sau pastrate conform cundll.:ulﬁ.r
impuse de furnizorii. producatorii acestora. In situatia in care dirigintele de santier constata neconformititi,
va completa Raportul de neconformitate si va anunfa operativ Executantul §i Autoritatea contractantd
precum si echipa de implementare a proiectului. — .

Materialele si/sau Fchipamentele folosite la Lucrari pot fi respinse de ctre Diriginiii de santier sau
de catre alti membri ai personalului Autoritatii contractante (daca este cazul), daca seﬁcunslaw‘t ca.acest.ea nu
sunt noi, prezintd vicii sau deficiente, inclusiv la o examinare ulterivard si vor fi i‘nluuu:t&: imediat de
Executant pe riscul si cheltuiala sa. in aceastd situatic dirigintii de santier vor intocmi Raport d‘?
neconformitate, care se va aduce imediat la cunostinta Autoritafii contractante, echipei de implementare $i
Executantului. ] ]

Materiale/Echipamentele folosite in lucrare vor avea in mod obligatoriu  agremente
tehnice/declaratii de conformitate pentru fiecare material folosit in lucrare si documente fiscale care
atesti provenienta si trasabilitatea acestuia (factura fiscala, aviz de Tnsot_ire_a mirfii, bon ﬁﬂaﬁi}l duPa
caz), documente ce se vor verifica de ciitre dirigintii de santier de 5peuia|ilf1tff §i care se vor alasa in copie
{pe care s¢ va mentiona de cétre dirigintele de specialitate ..conform cu originalul™) la situatiile lunare de
lucrari.

De asemenea, la situatiile lunare de lucrdri, Responsabilul coordonator va atasa si fisa 1:1& prt.?;ﬁnl:niﬁ
zilnici a personalului executantului din luna respectivd care executd lucréri la nbiecm:ul du_ investitii. cu
semnitura celor prezenti, precum si fisa de prezenid a sefului de santier. RTE si a dirigintelui de
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specialitate.

Fisa de prezenfd lunard va cuprinde cel putin urmétoarele elemente: Juna. zivg, amil. nume 5i
prenume, specialitateq (Ex: zidar, fierar-betonist, instalator sanitar. instalator electrice. etc. J ara vewirii,
ord pfifcr(:rir' 5T Xemnarura.

Inregistririle in Jurnalul materialelor vor fi efectuate si semnate de citre reprezentantul
Executantului la momentul inregisiririi i verificate si contrasemnate de Dirigintele de santier de
specialitate precum si de Responsabilul coordonator, in termen de maxim 2 zile lucritoare de la data
inregistrarii.

La cererea reprezentantilor Autoritatii contractante/echipei de implementare a proiectului/organe de
control, Dirigintele de santier coordonator/Executantul are obligatia de a pune la dispozitie Jurnalul de
Santier/Registrul materialelor/Turnalul foto, precum si o copie a acestora daci se solicitd acest aspect.

3.7, Dispozitii de Santier:

~ Incazul in care. in timpul executiei lucrarilor au apirut situatii neprevizute, temeinic justificate,
situatil peniru care sunt necesare solulii de remediere si se impune necesitatea emiterii unor Dispozitii de
santier, Autoritatea contractantd/echipa de implementare a proiectului va fi anuntatd imediat telefonic
precum si in scris. in maxim 24 de ore, de citre Responsabilului coordonator, sau dupii caz. vor fi
informati in cadrul intdlnirilor saptimanale la care proiectantii de specialitate si executantii au obligatia de
a participa.

Orice modificare adusi. din motive obiective. Proiectului, Caietelor de Sarcini sau Listelor de
cantititi va fi ficuti numai de citre Proiectantul lucririi si vor fi transmise sub forma de dispozitii de
santier care vor fi insugite de citre specialisti verificatori de proiecte atestati, avizate de experti tehnici,
dupd caz, si se vor supune dup certificarea acestora de catre Responsabilul coordonator, spre aprobare,
Autoritatii contractante,

Toate dispozitiile de santier vor fi numerotate in ordinea emiterii acestora, vor avea numir de
inregistrare, vor fi indosariate i se vor semna de citre Proiectant, Executant, Diriginiii de santier potrivit
specializiril, Responsabilul coordonator si se vor aproba de catre Auwloritalea contractanti. Fiecare
dispozitie de santier va avea anexati fotografii color.

Mu este admisd modificarea solutiilor tehnice din proicct fard aprobarca Proiectantului si dupd caz, a
expertului tehnic care a elaborat expertiza tehnica pentru specialitatea " Instalafii™.

Nu este admisi schimbarea solutiei tehnice din Proiect sau a indicatorilor tehnico - economici
firid aprobarea Proiectantului si a Autoritiitii contractante,

Toate Dispozitiile de Santier vor prezenta detaliat necesitatea emiterii acestora. vor fi clare,
complete si se vor emite de catre Proiectantul lucrérile.

Toate dispozitiile de santier, atit cele care nu conduc la modificdri din punct de vedere financiar,
precum si cele care conduc la modificari din punct de vedere financiar sau al termenelor de executie, vor fi
insofite de rapoarte justificative detaliate semnate de catre Proiectant. Executant. Dirigintii de santier
potrivit specializarii, Responsabilul coordonator.

Dispozitii de santier emise de proiectaniii de specialitate, in termen de maxim 2 (doui) zile de la
constatare, vor fi suslinute de catre acestia in fata verificatorilor de proiecte atestati si dupd caz, a expertului
tehnic (pentru specialitalea .Jnsialafii™) si se vor preda spre certificare dirigintilor de santier. Dupi
verificare si certificare, Responsabilul coordonator va preda disporzitiile de santier spre aprobare Autoritatii
contractante insotite de urmatoarele documenie justificative ;

a) memoriu tehnic detaliat privind lueririle, liste de cantitati. devize:

b) raport justificativ prin care s¢ va fundamenia detaliat orice modificare, suplimentare sau

renuntare aduse Proiectulul, Caietelor de Sarcini sau Listelor de cantititi, insotiti de note de

comanda suplimentari/note de renuntare, liste de cantitdyi, ete.;

¢) planse de specialitate, detalii de executie, liste de cantitati suplimentare. deviz estimativ, ete.:

d) documentatie justificativd solicitatd de finantatorul proicctului realivate in conditiile

contractului de finaniare;

e) fotografii color privind prezentarea situatiei reale ce necesitd emiterea dispozitiei de santier.
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ESTE INTERZISA PUNEREA IN APLICARE A DISPOZITIILOR DE SANTIER, FARA
APROBAREA PREALABILA A AUTORITATII CONTRACTANTE.

Dirigintii de Santier fiecare potrivit specialitatii au obligatia de a urmiri punerea in practica de ciitre
Executant a acelor dispozitii de santier emisc de Proiectant, avizate de citre verificatori tehnici de proiecte
atestati si expertii tchnei care au realizat expertizele tehnice constructii/instalatii si aprobate de citre
Autoritalea contractanta.

In baza dispozitiilor de santier emise de proiectant care au drepl consecintd modificarea proiectului.,
in mod special a pieselor desenate, proiectantul este obligat sa intocmeasca ..as-buill™, pana la terminarea
tuturor lucririlor. In acest sens, Responsabilul coordonator are obli igatia de a se asigura ca proiectantul 1i va
preda cu cel putin 10 zile lucrdtoare inainte de data receptiei la terminarea lucriirilor, documentatia
-as-huilt”, verificatd de verificatori tehnici atestati $i avizald de expertii tehnici care au efectuat expertiza
tehnicd pentru constructic si instalatii aferente acesteia.

6. ACTIVITATI SPECIFICE ALE DIRIGINTILOR DE SANTIER CARE REZULTA DIN |

CADRUL LEGISLATIEI SPECIFICE IN VIGOARE SI TOTODATA lllﬂl NECESITA’I‘]LE

| SPECIFICE ALE AI]TDRITAT]I CONTRACTANTE (conform pa'evedmim art. 44 din Ordinul
| Mini mllg: ﬂtﬂﬂlﬂm Regionale si Turismului nr. 1496 /13 mﬂt 2011 cu mmp‘gtﬂnh si modificarile
| uldeidesd) Y i

C nnducer&a s asqgur‘m:a calitafii in constructii constitue nhhgapa tuturor factorilor care participi la
conceperea. realizarea si exploatarea constructiilor si implicd o strategie adecvatd precum si masuri
specifice pentru garantarea calititii acestora.

Astlel, in exercitarea verificirii realizarii corecte a executiei lucririlor de constructii si instalatii
aferente realizarii obiectivului de investitii ..Renovare energeticd sediu ISU Timis”, dirigintii de santier
au si urmitoarele obligatii si rispunderi, dupd cum urmeaza:

6.1. Activititi preliminare executiei Lucrrilor;

6.2. Activitili pe parcursul deruldrii executiei Lucririlor;

6.3, Activititi dupi terminarea executici Lucrrilor;

6.4. Activitati in perioada de garantie.

Dirigintii de santier vor aplica si respecta cu strictete toate actele normative, prescriptiile tehnice
si standardele (lcgislatia) in vigoare care stau la baza aclivititii sale in domeniul constructiilor si
instalatiilor aferente, inclusiv cea referitoare la securitatea si sindtatea in munecd, protectia
mediului, apararca contra incendiilor, dar firi a se limita doar la acestea.

6.1. Activititi preliminare executiei luerdrilor

In conformitate cu prevederile art, 44, lit. A din actul normativ sus mentionat. Responsabilul
coordonator precum si dirigingii de santier au urmitoarele obligatii si raspunderi:

a) verifici existenta autorizatiei de construire, precum si indeplinirea conditiilor legale cu privire la
incadrarea in termenul de valabilitate;

O particularitate specificd obiectivelor de investitii ale M.A I este aceea ¢ potrivit prevederilor
prevederilor art. 43, lit. a) din actul Legea nr.50/1991°, pentru realizarea obiectivului de investitii
denumit ..Renovare energeticd sedin ISU Timis”, autorizatia de construire se obtine de cdtre Autoritateq
contractantd de la M.A.L — D.G.L. - Serviciul Patrimoniu Imobiliar si Protecfia Medinlui.

b) verifici concordanta dintre prevederile autorizatiei de construire, certificatului de urbanism,
avizelor, acordurilor i ale proiectului;

¢) studiaza proiectul, caietele de sarcini, tehnologiile si procedurile previzute pentru realizarea
constructiilor;

Pe linga cele mentionate, dirigin{ii de santier de specialitate vor verifica in maxim 30 de zile
calendaristice de la semnarea contractului daca: existd toate piesele scrise §i desenate, acestea sunt corelate

*Legea nr, 30/1991 privind auloriearea lucririlor de constructii. republicatd. cu modificarile si completarile ulterican:
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intre ele si daca respectd prevederile legale. reglementarile si prescriptiile tehnice aplicabile tuturor
qur;ri_lur afen::nte ;calizﬁrii obiectivelor de investitii, documentajiile sunt verificate de catre verificatori
’Eehnlcl atestali. avizate de citre experti tehnici care au efectuat expertiza tehnici pentru constructii s
instalatii, existd programul de control al calitétii lucrérilor, de control in faze de executie determinante
avizal de catre 5.C.C.C., existd proceduri, tehnologii, breviare, specificafii. caiete de sarcini. etc.. graficul
Gantt este aplicabil lucrarii si respectd tehnologiile/etapele de realizare, existd toate avizele, acordurile,
autorizatii §i daca prevederile acesiora s-au respectat, a fost intocmit programul de urmérire a comportarii
in timp si mentenanta instalajii, etc. Eventualele lipsuri. necorelari, neconcordante sesizate vor fi aduse
imediat. in scris, la cunostiinta Autoritdii contractante pentru a fi comunicati factorilor in drept.

d) verifica existenfa tuturor pieselor scrise i desenate din proiect. inclusiv existenta studiilor
solicitate prin certificatul de urbanism sau prin avize si concordanta dintre prevederile acestora:

¢) verifica existenia expertizei tehnice in cazul lucrarilor de interventii asupra constructiilor:

f) verificd respectarea reglementarilor cu privire la verificarea proiectelor de catre verificatori de
proiecte atestati si insugirea acestora de citre expertul tehnic atestat, acolo unde este cazul:

g) wverificd daca este precizati in proiect categoria de importan(d a constructiei:

h) verificd existenta in proiect a programelor de faze delerminante;

i) verifica existenta proiectului sau a procedurilor de urmirire speciald a comportirii in exploatare
a constructiilor, dacd aceasta va fi instituiti;

i) preia amplasamentul si reperele de nivelment si le predau etapizat executantului, libere de orice
Sarcind;

La predarea-primirea amplasamentului dirigintele de santier se va asigura ¢ii s-a intocmit Procesul -
Verbal de predare a amplasamentului care va confine mentiuni referitoare la constructiile sau instalatiile
allate pe amplasament sau in subsol si termenele de eliberare.

k) participd, impreund cu proicctantul si cu executantul, la trasarsa generald a constructiei si la
stabilirea bornelor de reper;

I) predau citre executant a terenului rezervat peniru organizarea de santier:

Dirigintele de santier are obligajia de a verifica valoarea cheltuielilor pentru organizarea de santier,
estimate de proiectant. respectiv cheltuielile necesare in vederea credrii conditiilor de desfigurare a
aclivititii de constructii - montaj, taxele de conectare la utilitéii, ete.

m) verificd existenta ..Planului calitatii" si a procedurilor/instructiunilor tchnice pentru lucrarea
respectiva:

n) wverificd existenta anuntului de incepere a lucrdrilor la emitentul autorizatiei si la Serviciul
Controlul Calititii in Constructii (organ similar 1.5.C. conform art. 34 din Legea nr.10/1993) din cadrul
DG -MALL;

o) wverificd existenta panoului de identificare a investitiei, dacd acesta corespunde prevederilor
legale si daca este amplasat la loc vizibil.

Totodatd, in aceastd etapd de mobilizare, Responsabilul coordonator si dirigintii de santier de
specialitate, vor desfasura urmdtoarele activitati:

- examinarea Programului de realizare a lucririlor elaborat de catre Executant, previziunile fluxului
de numerar, fluxului de personal necesar §i necesarul de echipamente/utilaje aferente executiirii tuturor
lucrérilor;

- analizarea Planului de asigurare a calitafii, procedurile pentru lucrarea respectivi, programul de
verificari pe faze de receptie lucrari/determinante care trebuie s fie vizat de Serviciul Controlul Calitdtii in
Constructii din cadrul D.G.L.;

- examinarea i emilerea unui punct de vedere daci este necesar la Planul $i procedurile de Protectiea
Muncii, a mediului elaboral de Executant:

- examinarea in termen a tuturor documentelor aferente realizarii lucrdrilor si vor emite puncte de
vedere, dacd au constatat necoreliri, neconcordante, omisiuni $i vor comunica Autoritafii contractantc,
concluziile obtinute, propuneri, misuri, termene §i responsabilitati.
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6.2. Activititi pe parcursul deruldrii executiei lucrarilor

6.2.1. In u:::ml"unpitralte_mt_ _prevederile art. 44, lit. B din actul normativ sus mentionat, Responsabilul
coordonator precum si d_lngml,u de santier pe fiecare specialitate au urmatoarele obligalii si rdspunderi:

@) urmdresc realizarea constructiei in conformitate cu prevederile autorizatiei de construire, ale
proiectelor. caietelor de sarcini si ale reglementarilor tehnice in vigoare:

h]" veriﬁc?, existenta documentelor de certificare a calitatii materialelor ( declaratii de conformitate,
declaratii de performantd, agremente tehnice, fise tehnice, etc) si produselor pentru constructii, respectiv
corespondenta calilatii acestora cu prevederile cuprinse in proiecte.

B In acest sens, dirigintii de santier vor verifica respectarea legislatici si a prescriptiilor tehnice cu
privire la materialele/echipamentele utilizate privind: existenta documentelor de atestare a calitatii si a
nrigjnii, corespondenta calitatii acestora cu prevederile cuprinse in certificatele de calitate. contracte,
proiecte, etc.

Dirigintii de saniier au obligatia de a interzice utilizarca de materiale. semifabricate si
prefabricate, echipamente, ete. necorespunzitoare sau fard certificate de calitate, fard agrement
tehnic pentru materiale sau fira declaratii de conformitate a calititii.

Dirigintii de santier de specialitate vor verifica si se vor asigura ¢ toate Materialele si Echipamentele
aduse pe Santier de catre Executant, sunt noi si in conformitate cu prevederile C ontractului si ale
Documentelor Executantului (primele prevalind). Executantul este responsabil de producerea si
aprovizionarea Echipamentelor si Materialelor necesare executiei Lucrarilor, in timp util, pentru a permite
Dirigintilor de santier si alior membri ai personalului Autorititii contractante (daca este cazul) si verifice
calitatea Materialelor si Echipamentelor.

Executantul are obligatia inainte de folosirea Materialelor si/sau Echipamentelor in Lucrari, si
transmitd in vederea obtinerii consim{amiantului, Responsabilului coordonator si dirigintelui de santier de
specialitate, precum si altor membri ai personalului Autorititii contractante (daci este cazul). toate
documentele de calitate, precum si rezuliaiele probelor, testelor, incercarilor in conformitate cu prevederile
Contractului si ale Documentelor Antreprenorului.

Dirigintii de santier de specialitate vor verifica i se vor asigura ca pentru fiecare material ce se va
punec in operd, Executantul l-a etichetat. a mentionat sursa materialului, data aproviziondrii si lacul in
care se va folosi in Lucrare.

De asemenea. toate probele din $antier vor i prelevate in prezenta fiecirui diriginte de santier de
specialitate, aplicindu-se in mod corespunzitor procedurile specifice potrivit prevederilor legale si
prescriptiilor tehnice in domeniu coroborat $i cu cele definite la punctul Inspectie si Testare.

Materialele si/sau Echipamentele folosite la Lucriri pot fi respinse de catre Dirigintii de santier de
specialitate sau de citre alfi membri ai personalului Autoritifii contractante (dacd este cazul), daci se
constatd vicii sau deficiente, inclusiv la o examinare ulterioari si vor fi inlocuite imediat de Executant pe
riscul si cheltuiala sa.

fn cazul in care dirigintii de santier de specialitate, la verificdrile efectuate constati neconformitatea
materialelor/echipamentelor propuse de Executant a fi puse in operad cu specificatiile tehnice, acestia au
obligatia de a intocmi ..Rapoarte de Neconformitate™ in care vor preciza la ce se referd neconformitdtile,
descrierea detaliatd a acestora si termenul maxim de remediere.

Rapoartele de neconformitale s¢ vor transmite de citre Responsabilul coordonator in maxim 24 de
ore catre toti factorii implicati in realizarca obiectivului de investitii (Autoritate contractantd, echipa de
implementare a proiectului, Executant, Proiectant, etc.) iar rezolvarea neconformitatilor se va urmdri de
citre dirigintii de santier de specialitate precum si de catre Responsabilul coordonator.

Inregistrarea tuturor materialelor folosite se va face de cétre Executant in Registrul Materialelor si se
va verifica de citre Responsabilul coordonator. Pentru fiecare material folosit in lucrare se vor atasa in mod
obligatoriu agremente tehnice/declaratii de conformitate precum s$i documente fscale care alestd
provenienta si trasabilitatea acestuia (facturd fiscala, aviz de insotire a mirfii, bon fiscal dupa caz. etc.)

€) interzic utilizarea produselor pentru constructii fird certificate de conformitate. declaratii de
conformitate sau agrement tehnic;
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d) interzic utilizarea de procedee si echipamente noi, neagrementate tehnic sau cu agremente
tehnice la care avizul tehnic a expirat;

) e) verificd respectarea tehnologiilor de executie, aplicarea corecta a acestora in vederea asigurdrii
nivelului calitativ prevazut in documentatia tehnicd si in reglementirile tehnice:

l} ) verificd respectarea ,.Planului calitatii”, a procedurilor $i instructiunilor tehnice pentru lucrarea
respectivi;

g) interzic executarca de lucriri de catre personal necalificat;

h) participd la verificarea lucrdrilor ajunse in faze determinante.

O pfarliuulm'imte specificd obiectivelor de investitii ale M.A.l. este aceea ca potrivit prevederilor
art. 34 din Legea nr. 101993, activitatea 1.S.C. este realizata de citre D.G.L. — Serviciul Controlul
Calititii in Constructii (denumit in continuare S.C.C.C.), organ de control similar LS.C.. care
potrivit prevederilor art. 34 din Legea nr. 10/1995, exerciti controlul statului cu privire la aplicarea
unitard a prevederilor legale in domeniul calititii constructiilor, constatii contraventiile, aplici
sancﬁunilf.: previzute de lege si, dupd caz, dispun oprirea lucririlor realizate necorespunzitor.

Asttel. conform programelor de control a calitdtii lucrarilor. verificdrilor si incercarilor, avizate de
citre 5.C.C.C.. Executantul va transmile in scris Autoritdlii contractante, cu cel putin 6 (sase) zile
lucrdteare inainte de a ajunge la efectuarea controlului in faze determinante de executie. solicitarea privind
convocarea la fazele determinante cu mentionarea datei propuse pentru efectuarea controlului si a faptului
¢d lucrdrile ce se supun controlului sunt finalizate. Totodatd, notificarea privind controlul si data la care se
solicitd participarea la fazele determinante se va transmite in scris de catre Executant si celorlalti factori
implicati, respectiv Proiectant, Diriginte de santier, R.T.E., alti factori necesari.

La verificarea lucrdrilor ajunse in faze determinante ale executiei, este obligatorie participarea
tuturor factorilor implicati in realizarea obiectivului de investitii, respectiv proiectant de specialitate,
sef de santier, responsabil tehnic cu executia de specialitate. diriginti de santier de specialitate, etc.. care au
obligatia de a prezenta inspectorilor de specialitate ai D.G.1.. - S.C.C.C. la inceputul controlului documente
de identificare si deciziile pentru prestarea activititilor la obiectivul de investitii mentionat.

Inainte de data efectudrii controlului in faze determinante ale executiei, Fxecutantul lucrinlor (prin
seful de santier si responsabilul tehnic cu executia) impreund cu proiectantul si diriginiele de santier de
specialitate, se vor asigura cd sunt intrunite toate conditiile efectudirii controlului. in scopul obtinerii
acordului de continuare a lucrdrilor, conform prevederilor legale si prescriptiilor tehnice in domeniu §i sunt
indeplinite urmatoarele cerinte minimale:

l. documentatia tehnicd de proiectare, detaliile de executie aferente specialitatii si categoriei de

lucrdri la care se executd controlul, eventuale dispozitii de santier, se afld pe santier. sunt semnate de

citre tofi factorii implicali, au stampila verificatorilor de proiccte speciliazati si viza expertului
tehnic, dupa caz;

2. autorizatia de construire existd pe santier si se afla in termenul de valabilitate (atit din punct de

vedere al duratei de executie cit si a termenului de valabilitate);

3. au fost intocmite toate inregistrarile de calitate cu caracter permanent efectuate pe parcursul

executiel lucrdrilor, pentru fiecare stadiu fizic al executiei anterior fazei determinante, conform

reglementirilor legale, prescripiiilor si reglementirilor tehnice in vigoare specifice. ce atesta calitatea
luerdrilor (Ex: rezultatele incercarilor efectuate conform prescriptiilor tehnice si prevederilor legale
in vigoare, agremente tehnice, certificate/declaratii de conformitate ale produselor/materialelor puse
in opera. condica de betoane, procese-verbale calitate produse/materiale/echipamante, procese -
verbale de lucrdn ascunse, procese-verbale de receptie calitativa pentru toate tipurile de lucriri de
constructii/instalatii executate, procese-verbale/rapoarte neconformitati, remediere neconformititi,
procese—verbale de probe specifice si speciale, etc.). prin semnarea de catre tofi factorii implicati,
(Proiectantii de specialitate, reprezentanti Executant - sef de santier si R.T.E. de specialitate,
reprezentantii Autorititii contractante - Diriginte de santier de specialitate. Responsabil coordonator,
dupi caz, reprezentant investitor/beneficiar, furnizori de produse, etc.) in conformitate cu prevederile
reglementdrilor legale si tehnice in constructii:
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NOTA: Procesele - verbale incheiate pe parcursul executiei lucrrilor, prin care se atesta calitatea |
lucrérilor de consiructii si instalatii, se vor semna de citre toti factorii implicati - Executant, R.T.E. pe
fiecare specialitate. Proiectant de specialitate. Diriginte de santier de Spﬂ;:;ahiate, Responsabilul
- coordonator - se vor inregistra de ciitre Executant. cu numar si datd, in nrdlnﬂa‘pimmlugtca parcurgerii
| luturor etapelor tehnologice. [l

. De asemenea. acestea vor fi insotite dew color care sd WMWH si controlul
executiei luerdrilor, cu inregistrarea datei si orei §i care se vor certifica prin scnuﬂm de citre Executant
- (Sef de santier si R.T.E), proiectant si diriginte de santier.

In procesele - verbale sus mentionate se va preciza detaliat mnﬂm& rezultate in urma
verificdrilor, dacd lucrdrile corespund prevederilor proiectului si reglementdrilor tehnice in vigoare
specifice, dacd se admite/sau nu trecerea la executarea etapei urmdtoare.,

In situatia in care se constatd mmmrﬂnnmnfnmm fatd de proiect sau fati de prevederile
prescriptiilor tehnice se va incheia un proces - verbal de neconformitate p ‘care se vor stabili si
consemna mdasurile necesare de remediere. Dupd executarea remedierilor <H& va urma din nou
procedura convecirii controlului, se va proceda la o nowi verificare de citre kﬁﬁa‘aﬂi implicati i se
va incheia un proces — verbal de stingere a mwg‘omﬁ;ﬂor constatate, insotit de fotografii color.

; Nu se admite trecerea la o noud fazi de executie inainte de verificarea lucrarilor de ctre toti factorii

- implicali si incheierea proceselor - verbale mfmrmam la etapa precedenta, daca a-:m;a urmeaz3 sa devind o
| lucrare ascunsa. | it

; Toate procesele — verbale incheiate pe parcursul executiei lucrarilor (origi 'smr fi pastrat.e de catre |

| Executant in conditii de siguranta. astfel incat la terminarea lucrarilor acesta si le constituie in Cartea
' tehnicd a constructiei (capitolul B — Documentatia privind executia) si s le pr nte de receplia la
 lerminarea lucrarilor, Rﬂﬁ]]l]l]sﬂblh‘l[tll coordonator. |

4. existenta la locul verificarilor a certificatelor de calitate/declaralii de mnh:rrm itate, agremente

tehnice pentru produse/procedec noi puse in  operd, procese-verbale de receplic a

produselor/materialelor/echipamentelor procurate, inregistrate cu numdr si datd in clar, semnaturi

lizibile si stampilele corespunzatoare, cic.:

5. existenta pe santier a programului de control in faze determinante, semnat de toti factorii

implicati. verificat de verificatorul de proiecte si avizat de ciitre M.ALL - D.G.L.-S.C.C.C.;

6. alte documente (ordinul de incepere al lucrarilor, condica pentru evidenta betoanelor turnate,

rezultatele incercarilor, programul de lucru pe timp friguros, procedurile de lucru avizate de catre

RTE, Planul calitatii, etc.).

Inspectorul de specialitate al MLAL - D.G.L. - 8.C.C.C. efectueazi controlul la faza determinantd, in
prezenta tuturor factorilor implicati in derularea obiectivului de investitii. prin examinarea vizuald a
calitdtii luerdrilor executate si cu dispozitive simple de misurare, pe baza documentelor si datelor
prevazute in piesele scrise 5i desenate din "Documentafia tehnica de proiectare”, precum si a prevederilor
din reglementirile tehnice in constructii.

Pentru efectuarea controlului, Executantul va pune la dispozitia organelor de control dispozitive
simple de verificare (IEx: ruletd electronici, subler electronic, telemetru, etc.).

[.a finalizarea activititii de control. inspectorul de specialitate intocmeste procesul - verbal de control
al calititii lucrérilor in faze determinante prin care autorizeazi/nu autorizeaz continuarea lucrarilor.

In situatia in care inspectorul de specialitate al S.C.C.C. constatd incilcari ale prevederilor legale si
prescriptiilor tehnice. in conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995 poate aplica sanctiuni
contraventionale.

In situatia in care controlul in faze de execufic determinante nu a fost awtorizar, pe langd
pracesul — verbal de control in faze determinante se va incheia si un Raport de neconformitate semnat de
catre toti factorii implicati.

Executantul si ceilalti factori implicati, au obligatia de a remedia cu celeritate neconformitigile
constatate. va incheia un proces-verbal de stingere a neconformitatii i de a parcurge din nou procedura

convocdrii unui nou control, conform celor mai sus mentionate.
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Daca pe parcursul realizarii lucrarilor, in cadrul controalelor/inspectiilor efectuate de citre S.C.C.C.
existd dubii majore cu privire la calitatea unor lucrari executate, Executantul lucririlor va realiza pe propria
cheltuiala, testele/expertizele solicitate.

Potrivit prevederilor Ordinului M.D.R.ALP. nr. 1370/23.07.2014°. controlul §i autorizarea continudrii
lucrarilor ajunse in faze determinante, efectuate de catre personalul cu atributii de control din cadrul
M.A.L. nu exclud riaspunderile stabilite, potrivit legii, a factorilor implicati in proiectarea,
verificarea, autorizarea si executarea lucrdrilor de constructii si instalatii.

In situatia in care nu se poate asigura prezenta unui inspector de specialitate din partea S.C.C.C., se
va comuniea in scris acest aspect Ofertantului/beneficiarului. in aceasta situatie, controlul pentru faza
respectivi s¢ va realiza de cdtre proiectant, executant - responsabil tehnic cu executia si diriginte de santier,
acliunea finalizdndu-se prin incheierea unui proces - verbal de receptie calitativa/de lucriri ascunse, care va
fi insotit de fotografii si documente aferente conform prevederilor legale si prescriptiilor tehnice.

Documentele mentionate se vor transmite in maxim 2 (doud) zile Iucritoare de ciitre Responsabilul
coordonator.  in  format electronic si  ulterior la D.G.L.-S.C.C.C. pe adresa de email
constructidglio mal zov.ro. Adresa de negatie se va arhiva de citre Responsabilul coordonator la Cartea
Tehnicd a Constructiei, capitolul B (Documentatia privind executia).

i} electueaza verificarile prevazute in reglementarile tchnice, semnecazi si stampileaza
documentele intocmite ca urmare a verificirilor, respectiv  procese-verbale in faze determinante.
procese-verbale de receptie calitativa a lucrdrilor ce devin ascunse, etc.: '

Dirigintii de santier de specialitale analizeazi calitatea lucrdrilor puse in operd, verifica masuratorile
§i testele pentru orice lucrare ce devine ascunsd, inainte ca acesta sa fic acoperita.

Jj) asisla la prelevarea de probe de la locul de punere in opera:

Dirigintii de santier pofrivit specializdrii au obligatia de a asista la orice testare. prelevare de probe,
incerclri, solicitate potrivit legislafici, procedurilor §i reglementarilor tehnice in domeniw. a calitatii in
constructii i a instalatiilor aferente.

Dupa efectuarea testelor/probelor/incercarilor, dirigintele de santier de specialitate va solicita
Executantului rezultatele testelor, verificarilor, buletine de analizd. incerciri ete. pentru a le analiza i
verifica. Aceste documente se vor pistra in original de cétre Executant iar Responsabilul coordonator are
obligatia de a le prelua inainte de receptia la terminarea lucrdrilor pentru constituirea Cirtii Tehnice a
Constructiei, capitolul B — Documentatia privind executia.

k) transmite clitre proiectant, prin intermediul investitorului, sesizirile proprii sau ale
participantilor la realizarea constructiei privind neconformitatile constatate pe parcursul executiei;

La verificarea tuturor lucrdrilor de constructii si instalatii efectuate, dirigintii de santier de specialitate
constatd neconformitati privind calitatea realizarii acestora, nerespectarea prevederilor legale, contractuale,
a specificatiilor tehnice, procedurilor, prescriptiilor si reglementarilor tehnice specifice, acestia au obligalia
de a intocmi . Rapoarte de Neconformitate” in care vor preciza la ce se referd neconformititile, descrierea
detaliatd a acestora si termenul maxim de remediere.

Rapoartele de neconformitate se vor transmite de catre Responsabilul coordonator in maxim 24 de
ore citre tofi factorii implicati in realizarea obiectivului de investitii ( Autoritate contractanti. Executant,
proiectant. Etc.) iar rezolvarea neconformititilor se va urmdri de catre dirigintii de santier de specialitate
precum si de ctre Responsabilul coordonator,

) informeazd operativ investitorul privind deflicieniele calitative constatate, in vederca dispunerii
de masuri si. dupa caz, propun oprirea lucririlor;

m) urmfreste respectarea de catre executant a dispozitiilor sifsau a masurilor dispuse de
proiectant/de organele abilitate;

& Ordinului MDRAP nr. 1370¢25.07.2014 pentru aprobarca Procedurii privind electuares controlului de stat in fare de executie
determinante pentru rezistenia mecanicd si stabilitatea constructiibor - indicativ PCF (02
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‘ n) verificd. in calitate de reprezentant al beneficiarului, respectarea prevederilor legale in cazul
schimbarii solutiilor tehnice pe parcursul execuliei lucrarilor:

_n} anunﬁa 8. C.C.C. privind oprirea/sistarea executdrii lueririlor de catre investitor/bene ficiar peniru
D perloaqu_mal mare de timp, exceptind perioada de timp friguros, §i verifica puncrea in siguranti a
constructiei, conform proiectului:

p} anuntd S.C.C.C. privind reluarea lucririlor la investitiile la care a fost Opritd/sistatd execularea
lucrérilor de cire investitor/beneficiar pentru o perioadd mai mare de timp, exceptind perioada de timp
friguros;

q) preiau documentele de la constructor si proiectant si intocmeste/completeazi Cartea Tehnici a
construcfiei cu toale documentele previzute de reglementarile legale:

r) urméregle dezafectarca lucrarilor de organizare de santier si predau terenul detindtorului
acestuia. conform prevederilor legale si contraciuale.

tI{i.Z.E. Totodata. pe intreaga perioada a derularii lucrarilor aferente realizirii obiectivului de investitii,
Autorilatea contractantd  solicita  dirigintiilor de santier si indeplinirea urmatoarelor sarcini si
responsabilitati:

a) realizarea procedurilor de comunicare intre par{i implicate in realizarea obiectivului de investitii
{Autoritatea contractantd, Echipa de implementare a proiectului, Autoritatea de management a proiectului,
Proicetant, Executant, eic.);

b) tincrea evidentei cantitailor de lucrari real executate si a preturilor de decontare conform ofertei,
confirmarea situatiilor de lucrdri, care vor fi insotite obligatoriu de foi de atasament si foto grafii, verificarea
$i confirmarea centralizatorul situatiilor de lucrari emis de catre Executantul lucririlor:

¢) analizarea si avizarea tuturor dispozitiilor de santier emise de catre proiectaniii de specialitate si
documentele anexale acestora (memorii, planse, antemasuratori, breviare, Note de renuntare, note de
comnada suplimentard, etc.);

d) monitorizarea permanenti si indeaproape a progresului si calititii lucrarilor si sa atentioneaze la
imp Autoritatea contractantd asupra problemelor care pot afecta costul, calitatea sau timpul de execuic a
tuturor lucrdrilor ce fac obiectul contractului de executie:

€) sd inregistreze si s34 verifice zilnic toate evenimentele de pe santier si instructiunile date
Executantului/Proicctantului/altor persoane in Jurnalul de santier. Inregistririle se vor face in baza
activititilor Executantului, incluzind echipamentul si forfa de munca pe santier, precum si alte informatii
relevante privind factorii care ar afecta executia: starea vremii, defectiuni aparute la utilaje, echipamente,
etc.;

f) realizarea inspectiilor si veriticarilor asa cum sunt previzute in Programul de control al calitagii
lueririlor pe faze de luerdri, reglementiini legale $i prescripiii tehnice, precum si inregisirares aceslors;

g) sa pastreaze toate inregistrarile, masuratorile, testele. lucrarilor finalizate cu detalii despre orice
abatere de la prevederile contractului cu obligalia aducerii la cunostinta Autoritdtii contractante si echipei
de implementare a proiectului, in timp util;

h) si raporteze imediat catre Autoritatea contractantd si echipa de implementare a proiectului, orice
eveniment, situatie, aspect sau disputi ce necesitid interventia si asistarca acestora in rezolvarca oricirei
probleme i completitudini;

i) sd organizeze si 54 conducd intilniri siptimanale/lunare pe santier si intilniri lunare de progres
cu Autoritatea contractanti si managerul de proiect/echipa de implementare a proiectului, si pregiteasca si
s# emild agenda intdlnirilor si Minutele cétre toate partile implicate;

j) s redacteze rapoarte lunare de progres, acestea trebuie sa fie in concordantd cu datele din
situatiile de lucrin pe care le emite exceulantul $i pe care dirigintii de santier le avizeaza. Rapoartele lunare
de progres trebuie sa fie insotite si de fotografii color;

k) sd urméreasci calendarul de activitati/graficul de executie lucriri si 53 transmitii citre echipa de
implementare a proiectului, informatii lunare asupra stadiului realizdrii acestora si a potentialelor riscuri,
propunerea de masuri si solutii. Responsabilul coordenator impreund cu dirigintii de santier pe specialitafi
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vor moniloriza evolufia tuturor lucrdrilor in comparatie cu Graficul de execufic a Construciorului pentru a
Il_za masuri de remediere in cazul in care apar stagnari, incetiniri sau alie impasuri. In eventualitatea in care
ritmul de executie nu respecta. din motive imputabile Proiectantului sau Constructorului. graficul de
esalonare a lucririlor propuse, Responsabilul coordonator are obligagia de a notifica Proiectantului/
Constructorului luarca de masuri imediate pentru recuperarea intirzierilor, De asemenca,va informa
Operativ, Autorilatea contractantd si ehipa de implementare a proiectului asupra masurilor de
remediere/recuperare propuse de citre Proiectant/Constructor:

I) medierea tuturor disputelor care apar pe santier in timpul executiei lucrarilor;

m) in situatia in care se impune. se va asigura ci sunt luale masurile corespunzatoare conservarii
lucrérilor executate, faptic si prin documente intocmite:

n) primirea reclamatiilor Proiectantului/Exccutantului si formularea de recomandari catre
Autoritatea contractantd in privinia platilor aditionale si prelungirii duratei de executiei;

0) intocmirea rapoartelor de progres/drafturilor rapoartelor de progres (conform Ghidului de
finanfare si respectarca instructiunilor finantatorului), intocmirea rapoartelor financiare, sprijinirca si
asistarea echipei de implementare a proicctului a Autoritatii contractante in ceea ce priveste procedurile
aplicabile in cursul implementérii proiectelor finantate din fonduri europene nerambursabile;

p) sprijinirea echipei de implementare a proiectului din cadrul Autoritigii contractante in
intocmirea cererilor de platd/cererilor de rambursare/cererilor de tragere si a documentelor suport, va
participa la pregatirea vizitelor de monitorizare, verificare si control din partea organismelor abilitate si
intocmirea documentelor suport precum si multiplicarea acestora:

q) va propune solutii clare de prevenire/remediere pentru orice risc/problemd identificatd in
implementarea proiectului, in vederea atingerii indicatorilor propusi prin cererea de finantare, evaluarea
periodicd a estimdrilor privind fluxurile de numerar pentru transmiterea citre Organismul Intermediar a
previziunilor privind fuxurile financiare, pe toatd perioada de implementare a proiectului, in vederea
asigurdrii cofinantarii sau cheltuielilor care vor fi decontate;

r) va asista Autoritatea contractanta in finalizarea oricarei plangeri neconcluzionate pentru plii
suplimentare sau extinderi de timp din partea Executantului;

s) vainforma imediat Autoritatea contractantd si echipa de implementare a proiectului cu privire la
toate defeclele constatate in urma verificirilor efectuate si va propune solutii de remediere a acestora;

t) va prelua toate documentele de la Executant i Proiectant, inclusiv documentatia as-built, si va
intocmi Cartea Tehnicd a Constructiei, cu toate documentele prevazute de reglementirile legale si o va
preda Autorititii contractante cu cel putin 10 zile lucrdtoare inaintea receptiel la terminarea lucririlor.
Totodatd s¢ va asigurd ca la receptia la terminarea lucrarilor existd certificatul energetic al cladirii:

u) va urmiri dezafectarea lucrarilor de organizare de santier, va aduce la starea initiald terenul si il
va preda detindtorului acestuia, conform prevederilor legale aplicabile;

v} in cazul in care Dirigintele de santier de specialitate constatd neconformitatea lucranlor
executate cu prevederile mentionate mai sus, acesta are obligatia de a intoemi in timp util Rapoarte de
Meconformitate in care va preciza detaliat in ce constau neconformititile, va propune masuri si termene de
remediere. persoane responsabile si va anexa fotografii color. Acest lucru va fi adus imediat la cunostinta
de clitre Responsabilul coordonator, in scris, tuturor factorilor implicati in realizarea obiectivului de
investitii, respectiv. Autoritatii contractante, echipei de implementare a proiectului, Proiectantului si
Executantului, etc. Reprezentantul Constructorului in santier va lua la cunostiinid si va lua méisurile
necesare de remediere. Nici o neconformitate nu va fi stinsd pind ce problemele semnalate nu vor fi
rezolvate:

w) va realiza restul de executat cantitativ si valoric. grafice. centralizatoare, ete., la solicitarea
Autorititii contractante /echipei de implementare a proiectului;

x) va verilica planul de actiuni pentru implementarea masurilor de reducere a impactului negativ
asupra mediului, intoemil pe bara documentelor contractului, cerintelor Acordului de Mediu, precum si
monitorizarea implementdrii acestor masuri;

y) vor participa. in calitate de membri, pini la semnarea procesului-verbal de receptie la
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terminarea lucririlor cu admiterea receptici, alituri de comisia de inventariere a M.ALL. penlru
mventaricrea anuald a lucrarilor neterminate si vor intoemi documentele necesare (rest de executat,
centralizator luerdini efectuate, cle.);

7) va verifica si va aproba propunerile Constructorului privind managementul traficului si masurile
de protectia muncii atdt pentru personalul din santier al Constructorului, cét $i pentru celelelalte persoane,
acolo unde este cazul. Organizarea de santier, accesul la‘si din santier trebuie amenajate in asa fel incat sa
nu distrugd mediul inconjurator, iar in privinta programului de lucru, acesta si nu perturbe activitatea din
cadrul imobilului;

aa) inainte de receptia la terminarea lucririlor va analiza Programul urmaririi comportdrii in timp a
construcliei si de mentenantd a instalafiilor afercnte, documente ce fac parte din Cartea Tehnici a
Constructiei - Cap. D - Documentatia privind exploatarea, repararea. intretinerea, urmdrirea comportarii in
timp a constructiei si mentenantd a instalatiilor aferente si postutilizarea constructiei;

bb) reprezinid Autoritatea contractamtd in fata organelor de Control. din punct de vedere al
conformitatii tehnice si financiare a investitiei:

cc) verificarea respectirii prevederilor legale cu privire la cerintele stabilite prin Legea nr. 10/1995,
in cazul efectudrii de modificari ale documentatiei sau adaptarii de noi solutii care schimba condiiile
initiale;

dd) decontarea lucririlor se va face pentru cantititile real cxecutate. rezultate din misurdtori si
inscrise in Foile de atasament. Situatiile de plati se vor intoemi folosind preturile unitare si incadrarea

_luerdrilor in articolele de deviz (pozitia si denumirea lor) din devizele anexi la contract.
. Este interzisd exceulia si confirmarea lucririlor suplimentare fard a i aprobate in prealabil de catre |
Autorilatea contractantd, prin Acte Adilionale ale Contractui de Finanjare incheiate cu O 5i AM.

Decontarea lucrdrilor suplimentare se face pe baza situatiilor de platd, elaborate pe baza preturilor
unitare negociate pentru cantitatile suplimentare sau articole suplimentare, In cazul in care aceste prefuri
se regisesc in oferta, ele se considerd ¢ au fost negociate. | i f

Pe situatiile de plata confirmate, dirigintele de Santier alituri de semnétura si stampila va consemna

"Corespund din punct de vedere calitativ, cantitativ §i al prefului cu oferta si contractul”, _

6.2.3. Dirigintele de Santier va fi raspunzitor din punct de vedere financiar fati de Autoritatea
contractantd in urméitoarele situatii:

- intdrzierca semnificativd a lucririlor cnd aceste intarzieri puteau fi evitate prin interveniia
Dirigintelui de santier. conform conditiilor contractuale;

- certificarea unor lucriri/materiale/care nu corespund din punct de vedere calitativ cu standardele
in vigoare si cu specificatiile tehnice ale contractului;

- certificarea unor cantitati de lucriri care nu corespund cu cele realizate in realitate:

- calitatea lucrdrilor este substantial sub cerintele contractuale iar Dirigintele de santier ar fi putut
5-0 imbundtifeascd prin implicarea lui in orice modalitate conform termenilor contractului:

- in cazul unor defecte semnificative, deficiente sau neconformitati in raport cu condiiile
contractuale, care au fost constatate in perioada de garanfie si puteau fi corectate prin implicarea
Dirigintelui de santier in orice modalitate in conformitate cu termenii contractului;

- sunt constalate nereguli grave imputabile Dirigintelui de santier si astfel de nereguli aduc
prejudicii financiare (sau de altd naturd) beneficiarului contractului de lucriri.

Dirigintele de Santier raspunde solidar in cazul neindeplinirii obligatiilor contractuale precum si in cazul
neasiguririi din culpa lui a realizarii nivelului calitativ al lucrdrilor previzute in: proiectul de execufic,
caietul de sarcini si a tuturor reglementérilor/prescriptiilor tehnice in vigoare.

6.3. Activititi dupa terminarea executiei lucriirilor
In conformitate cu prevederile art. 44, lit. C din actul normativ sus menfionat si prevederilor
prezentului caict de sarcini, responsabilul coordonator al dirgintilor de santier impreund cu dirigintii de
santier are urmtoarele obligatii si rispunderi:
a) asigurd secretariatul comisiei de receptie la terminarca lueririlor i intocmesc actele de receptie;
38 din 52 _NESECRET
FTE ST 2 R T TR AT =3 ] EE=s e == = — = e ek i—
Timigvara, str. Infrigiri, nr. 13, jud. Timis
U'ed, 2565487, Fax, D256:430615, E-mail: officeiisutimis.ro Cod postal: 300026
+ENRR. Finantat de nivneca Europeani — | rmdtoarcaCeneraticl £7.

Wpsssw o, e bt PN RN

D Vi e g0 1 P ey



Finantat de
Uniunea Europeana
MNextGenerationEL

P Planul National
de Redresare si Rezilienta

NESECHET

b) urmiresc solutionarea obiectiilor cuprinse in anexele la procesul-verbal de receplie la terminarea
lucrarilor si indeplinirea recomandarilor comisiei de recepiic;

¢) predau catre inveslilor actele de receplic si Cartea Tehnicd a Constructiei (cap. A. B si partial C
- dupa receptia la terminarea lucrarilor si cap. D - partial la receptia la terminarea lucrarilor sicomplet dupa
efectuarea receptiei finale):

d) monitorizeaza lucririle in perioada de garantie prin vizite 5i rapoarte trimestriale cu referire la
compaortarea in timp a lucrdrilor.

Sarcinile si indatoririle Responsabilul coordonator al dirgintilor de santier precum si a dirigintilor de
Santier in perioada de notificare a defectelor se referd. fird a se limita insd doar la cele mai jos
mentionate, la remedierea defectiunilor/neconformitatilor constatate de citre Comisie la recepiia la
terminarea lucrarilor:

- va transmite executantului o notificare cu privire la deficientele care au aparut in perioada de
garanfie $i pe care executantul trebuie si le remedieze pe cheltviala sa, dacad acestca s-au datorat
nerespectirii clauzelor contractuale de catre executant;

- In cazul in care Constructorul nu-si va respecta obligatiile, Dirigintele de Santier va emite o
somalie si dacd nici in acest caz Constructorul nu se conformeazi, va notifica atat Constructorului cit si
Autoritatii Contractante propunerea de a se execula remedierile de catre alt executant, cheltiala find
suportatd de Constructorul care nu si-a indeplinit obligatiile;

- certificarea la plati a sumelor rejinute sau confirmarea eliberarii garantiei de buni executie in
termenul prevazut de J1.G. nr. 393 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare
a prevederilor referifoare la atribuirea coniractului de achizitie publicd/acordului-cadru din Legea nr.
98:2016 privind achizititle publice cu modificarile si completarile wlierivare:

- propunerea unei programiri a inspectiilor periodice. efectuate de citre Autoritatea Contractantd,
ale lucrarilor in timpul acestei perioade pentru a se asigura de 0 comportare corespunzitoare a acestora:

- pregatirea mésurdtorii finale a lucrarilor, pregitirea recepliei finale a lucrarilor 5i a Certificatului
final de plata.

6.4. Activitiiti in perioada de garantie

Dirigintele de Santier va fi responsabil cu verificarea lucririlor de remedieri care trebuic executate de
citre Constructor in perioada de garanjic $i inspectarea lucririlor executate precum si informarea
Autoritdtii contractanie asupra delectivnilor aparute.

Sarcinile si indatoririle Responsabilului coordonator, precum si a Dirigintilor de santier de
specialitate, in pericada de notificare a defectelor precum si in pericada de garantie a lucriirilor se refera
fard a se limita la acestea, la remedierea defectiunilor’ neconformititilor constatate de ciitre Comisie la
receptie a luerdrilor, dupd cum urmeazi:

a) dupa receptia la terminarea lucrdrilor, Responsabilului coordonator urmareste rezolvarea
remedierilor cuprinse in anexa Procesului - verbal de recepiie la terminarea lucririlor;

b) urmiresc comportarea constructiilor, a instalatiilor si a echipamentelor, in pericada de garantie si
asigurd asistenta tehnica de specialitate pentru lucririle de interventie suplimentare cerute de Autoritatea
contractantd;

¢) certificarea la platd a sumelor retinute sau confirmarea eliberdrii garantici de bund execulie in
termenul previzut de contract;

d) prezentarea la sediul obiectivului de investitii, cu operativitate, cel tirziu in maxim 2 zile
lucrétoare de la anungarea Prestatorului de céitre Autoritatea contractantd, in cazul constatirii unor
neconformititi pe perioada de garantie, emiterea unor puncte de vedere/masuri/solutii privind rezolvarea
aspectelor sesizate/termene/persoane responsabile, precum si urmérirea remedierii acestora;

e) responsabilului coordonator va transmite Proiectantului si Executantului o notificare cu privire la
defectiunile carc au aparut in pericada de garanjic si pe care Proicclantul/Exceutantul trebuie sa le
remedieze pe cheltuiala sa, dacad acestea s-au datorat nerespectirii clauzelor contractuale de care
proicctant/executant,
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Lucrarea se va considera finalizatd doar in cazul in carc la receptia finala (la terminarea perioadei de
garantie) obiectivul este functional, s-au realizat toate obiectivele trasate prin documentatia luerarii si
comisia de receptie finald considera ca acestea au fost realizate la un nivel superior a calititii executiei si
admit receptia finala.

Serviciile prestate privind activitatea de supraveghere tehnica prin diriginti de santicr de
specialitate se consideri finalizate odatd cu semnarea fird obiectiuni a procesului - verbal de
receptie finald (dupa incheierea perioadei de garantie) a lucririlor.

NOTA: Toate obligatiile, rdspunderile si sarcinile prevdzute la punctul 6 nu sunt limitative,
Prestatorul prin dirigintii de santier $i personalul implicat putind participa, in calitate de reprezentanti al
investitorului, la toate fazele privind realizarea constructiilor. in limitele atributiilor stabilite prin
reglementarile tehnice in constructii si instalatii aplicabile, in vigoare.

Prestatorul rdspunde potrivit legii, in cazul neindeplinirii obligatiilor. responsabilitatilor si sarcinilor
prevazute in prezentul caiet de sarcini, precum si in cazul neasigurarii din culpa lor a realizarii nivelului
calitativ al lucrarilor prevazut in proiecte, caiete de sarcini si in reglementarile tehnice in conslructii.

Prestatorul prin intreg personalul implicat va dovedi vigilentd in protejarea intereselor Autoritatii
coniractante, pentru asigurarea supravegherii $i controlul calitdtii /cantititii lucririlor, pentru evitarca
aparitiei neregulilor/neconformitatilor calitative, cantitative si financiare a tturor lucririlor aferente
realizirii obiectivului de investitiiin constructii si instalatiile. pe tot parcursul derularii lucrarilor.

Pe toatd perioada de contractare, Prestatorul va trebui si obtinid aprobarea Autoritatii
contractante inainte de a lua orice misurii. De asemenea, Prestatorul nu are dreptul de a inlocui
personalul nominalizat in ofertd (membrii echipei), fard acceptul prealabil, in scris, al Autorititii
contractante,

De asemenea, pentru situatiile de lucriri acceplate la plata. cantitativ, calitativ si valoric, conform
actelor normative in vigoare si prevederilor contractuale, Prestatorul prin dirigintii de santier vor raspunde
in fata organelor de control abilitate.

Prestatorul prin dirigintii de santier si intreaga echipd implicati in realizarea obiectivului de
investitii are obligatia de a pistra confidentialitatea tuturor datelor tehnice si economice ale
Autoritdtii contractante.

NOTA: in conformitate cu prevederile art. 29 din Legea nr.10/1995 privind calitatea in constructii, |
republicatd, cu modificarile si completdrile ulterivare, . profectantul, specialisiul vérificator de proiecte
atestal, fabricanii §i furnizorii de materiale 5i produse pentru constructii, execulantul, responsabilul
lehnic cu execupic atestat, dirigintele de specialitate, expertul tehnic atestal raspund potrivit obligatiilor
' ce le revin pentry viciile ascunse ale constructiei, ivite intr-un interval de 10 ani de la receptia lucririi,
precum si dupd implinirea acestui termen, pe toatd durata de existentd a constructiei, pentru viciile
structurii de rezistentd rezultate din nerespectarea normelor de proiectare §i de executie in vigoare la

| data realizirii ei”. : jg [

| 7. LOGISTICA SI PROGRAMARE i

7.1. Durata contractului

Durata de execulie a serviciilor:

Perioada de realizare a prestatiei, inclusiv perioada de garantie a lucririlor, 109 luni.

Etapa 1: aproximativ 12 luni - perioada exccutici lucririlor de constructii pdnd la semnarea fara
obieciiuni a procesului - verbal de receplie la terminarea lucrarilor (pericada se poate prelungi prin acte
aditionale, dar pretul contractului nu se actualizeaza);

Etapa 2: Activitatea de supraveghere se va extinde si pentru perioada de garantie - 97 luni (notificare
a defectelor), in conformitate cu legislatia in vigoare (perioada exacti a garantiei lucriirilor va fi stabilita in
[unctie de oferta executantului lucririlor).
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_ ‘?*.-.rarrvrjcnie Prc:sla_lumlul se vor derula pe toat perivada execuyiei lucrarilor aferente obiectivului de
investl_n i. inclusiv perioada desfasurdrii receptiei la terminarea lucrarilor, perioada garaniiei lucririlor si
receplici finale pana la semnarea fard obicciuni a procesului - verbal de receptie finali.

7.2. Durata estimativa a lucririlor aferente obiectivului de investitii este de: 12 luni (C- M),

7.3. Organizare activitate:

_ Pe intreaga perioada a contractului, Prestatorul prin dirigintii de santier si intreaga echipa implicati in
realizarca obiectivului de investitii, vor fi direct raspunzitori pentru efectuarea tuturor angajamenitelor
necesare cu Proiectantul si Executantul lucrarilor in vederea desfasurdrii unei activititi legale 3.1 normale,
care sa asigure indeplinirea cu succes a tuturor obligatiilor contractuale.

7.4. Alte aspecte financiare

Prestatorul trebuie sé ia in considerare ¢, in Perioada de executie a lucrdrilor, Executantului i se va
putea permite sd lucreze program prelungit, inclusiv in sarbatorile legale, daca acesta solicita acest lucru.
Dirigintii de santier se vor asigura ca lucrarile sunt supervizate tot timpul intr-o maniera corespunzitoare,

7.5. Plata serviciilor prestate in cadrul contractului

Pretul ofertat va include toate cheltuiclile necesare pentru realizarea si finalizarea contractului. este
ferm si nu se modifica.

Facturile lunare emise in cadrul contractului vor fi obligatoriu insotite de raportul lanar de
activitate al Responsabilului coordonator si a dirigintelui de santier de specialitate, aprobat in
prealabil de citre managerul de proiect/Autoritatea constractanti.

Rapoartele lunare de activitate vor cuprinde minim urmatoarele informatii:

» perioada de raportare;
personalul dirigintelui prezent in santier;
lucrarile de execujie supravegheate;

* constatdrile detaliate privind calitatea lucrrilor, dacid sunt respectate condifiile caietelor de
sarcini, a proiectului tehnic, prevederilor legale precum si a prescriptiilor/reglementirilor/normativelor
tehnice/procedurilor in vigoare;

o progres fizic (lunar si cumulat):

» progres financiar (dacdl este cazul), inclusiv monitorizarea decontarilor;

» rapoarte speciale (daca este cazul):

» activititi in santier;

» preciziri privind respectarea graficului fizic si valoric GANTT de catre proiectantul si executantul
lucrarilor;

s aspecte neconforme constatate, situatii ce pot conduce la nefinalizarea contractului de proiectare
si executie lucriri aferent obiectviului de investitii, in termenul contraceat;

» mdisuri, propuneri, lermene, persoanc responsabile, activititi de monitorizare, etc.:

» alte elemente pe care Prestatorul le considerd necesare.

Platile se vor efectua numai dupd aprobarea rapoartelor de activitate de cétre reprezentantul
Autoritdfii contractante sau managerul de proiecte, semnarea proceselor - verbale de recepiie la terminarea
lucrdrilor/finale si reprezintd valorile maxime pe care Autoritatea Contractantd le poate deconta pe baza
docementelor justificative avansale (rapoarte. Facturi. orice alt document justificativ relevant), Este
necesar ca ultima factura sa fie emisa in perioada de implementare a proiectului.

Detaliile cu privire la graficul de plati se vor stabili prin Anexa nr. I la contractul de prestiri servicii
carc s¢ va incheia.

Raportul lunar de activitate va avea anexat si un dosar ce va contine urmitoarcle documente
Justificative in baza clirora se va face plata serviciilor prestate, dupd cum urmeaza:

a) rapoarte lunare de progres, final. cte.. aprobate de citre managerul de proiecte/reprezentantul
Autlorititii contractante;

by procesului - verbal de receptie de receptie la terminarea lucrdrilor, procesului verbal de receptie
finald. scmnate de pérli cu admiterca Fird obicctiuni a receptiilor;
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¢) pontajul lunar al acestora din care si rezulte orele prestate pe santier si semnitura acestora:

d) fotografii color privind evolutia lunara a lucrarilor de constructii si instalatii:

€) dupd caz. alic documente solicitale de catre Auloritatea contractanti si care se vor stabili de comun
acord de catre ambele parti.

Dupé apobarea rapoartelor, Prestatorul poate emite factura, plata serviciilor efectuate se va face in
termen de 60 (saizeci) de zile calendaristice de la primirea facturii si a documentelor justificative,
Efectuarea plagilor este conditionatd de indeplinirea de citre Prestator a obligatiilor ce ii revin conform
contractului, dovedita prin acceptarea de cdtre Autoritatea contractanti a serviciilor prestate, prin semnarea
rapoartelor, proceselor - verbale de recepic si in baza facturilor emise si transmise in original de Prestator.

Platile se vor efectua lunar esalonat conform Anexei nr. 1 - Graficul de pliti a Contractul de servicii
de asistentd tehnica - dirigenfie de santier pentru lucrdrile aferente obiectivului de investifii ,, Renovare
energeticd sediu ISU Timis” .

8. FACILITATI ASIGURATE DE CATRE AUTORITATEA CONTRACTANTA

In vederea documentirii necesare, potentialii Ofertanti pot vizita amplasamentul in perioada de
intocmire a ofertei, in baza unui tabel ce va contine datele de identificare a persoanelor, aprobat de catre
Autoritatea contractanti.

Operatorii economici interesati vor trimite o solicitare de participare la vizitd cu cel putin douid zile
inainte de data preconizati pentru vizita. Accesul in incintd se va efectua pe barza actului de identitate si a
unei delegatii emisa de Ofertant, semnatd i stampilata in original.

Vizionarea imobilului se va face cu insofirea unui delegat din partea Autoritatii contractante, ullerior
vizionarii fiind intocmil un proces-verbal de vizitare a amplasamentului, semnat de citre participanti si
reprezentantii Autoritatii contractante.

Cu ocazia vizitei Autoritatea contractantd va pune la dispozilie operatorilor economici interesali. in
format electronic, urmétoarele documente:

¢ Documentatia de avizare a lucrarilor de investitii (D.A.L.L) nr. 596/2022 (claborata de S.C.
Rheinbrucke S.R.L.):

¢ Expertiza tehnicd construciii nr. 1668/2022 (elaborati de S.C. Master Builder Architecture
SRL)

= Audit energetic elaborat de auditor energetic dr. ing. loan Silviu DOBOSI

» Certificatul de Urbanism nr. 84 — 565.256/06.04.2023 eliberat de Directia Generali Logistica si
avizele alerente acestuia obtinute,

Autoritalca contractantd va punc la dispozitia Prestatorului pentru activilatea de asisten|d
tehnica - dirigentie de santicr, cu care va incheia contractul, la solicitarea acestuia, in format electronic,
urmitoarele documente;
un exemplar din documentatia tehnnico-economica;
detalii de executie;
caiete de sarcini pe specialitagi;

Planul calitdtii lucririlor;
un exemplar din contractul de lucriari incheiat cu Executantul (dupa ce aceasta va fi achizitionat.
realizal i receptionat de cétre Auloritatea contractanti);

e avizele, acordurile si autorizajia de construire (dupi ce acestea vor fi obtinute).

De asemenea, Autoritatea contractantd va pune la dispozitia Prestatorului spatiul necesar
amplasirii biroului dirigintelui de santier cu un fiset pentru péistrarea documentelor.

& @ & @
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9. FACILITATI ASIGURATE DE CATRE PRESTATOR el ]

Pe intreaga duratd a contractului, Prestatorul va fi responsabil de desfisurarea activitatii tuturor
dirigintilor de santier autorizati potrivit domeniului de activitate precum §i a intregului personal implicat, in
vederea indeplinirii tuturor obligatiilor contractuale si isi va asigura:

s toate fondurile financiare necesare privind cazarea. transportul, diurna, personalului propriu:

* toate fonduri financiare necesare deplasarilor zilnice ale personalui de specialitate la sediul
obiectivului de investitii — mun. Timisoara, str. infratirii, nr. 13:

* birouri pe gantier pentru personalul propriu cu asigurarea echipamentului de birou (inclusiv it) si a
materialelor necesare (consumabile etc.), precum §i costuri pentru securizarea acestora, dacii este cazul:

* acoperirea tuturor costurilor financiare impuse de redactarea, reproducerea, tiparirea,
multiplicarea rapoartelor, gralicelor, bilanurilor. punctelor de vedere, a tuturor documentelor solicitale de
citre antoritatea contraclanti;

= cchipament de proteciie pe santier pentru intreaga echipa {casti de protectie, veste reflectorizante,
pelerine de ploaie. haine groase pentru anotimpul rece. alte materiale de protectie, ¢tc. conform cerintelor si
in conformitate cu prevederile legale):;

 acoperirea tuturor cheltuielilor pentru comunicatiile de serviciu (telefoane. acces internet, fax,
ete.);

* suplimentarea personalului de specialilate, daca situatia o impune.

| 10. LISTA PRESCRIPTIILOR LEGALE APLICABILE )1 _

Pentru realizarea tuturor activititilor mentionate in prezentul caiet de sarcini, Ofertantul va avea in
vedere:

* prevederile cadrului normativ national si comunitar (legislatie, reglementarile, normative,
instructiuni, prescriptii tehnice tehnice in vigoare specifice constructiilor si instalatiilor, directive curopene,
ete.);

¢  Ordin nr. 289 bis/25.03.2022 pentru aprobarea Ghidului specific privind regulile si conditiile
aplicabile finantarii din fondurile europene aferente Planului national de redresare si rezilientd in cadrul
apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1, PNRR/2022/C5/B.2.2/1. componenta 3 — Valul renovirii,
axa 2 - Schema de granturi pentru eficientd energetica si rezilienta in cladiri publice. operatiunea B.2;
Renovarea energetica moderatd sau aprofundatd a cladirilor publice®):

*  alte prevederi legale nafionale si comunitare, directive europene, prescriptii tchnice (normative,
STAS — uri, instructiuni, coduri de proiectare, standarde, etc.), proceduri, pe carec Ofertantul le considera
necesare si aplicabile pentru intocmirea tuturor documentatiilor de proiectare si executie. precum si a
tuturor aspectelor ce fac obiectul contractului.

- 1L.  DURATA SERVICHLOR DE DIRIGENTIE LUCRARI n_ﬂ,}ifqrj_s}mucm SI
(INSTALATI : gt 1 ]

11.1 Durata de incepere a contractului

Termenul de incepere a indeplinirii obligatiilor contractuale de citre Prestator (dirigintii de santier)
va fi cel mult 5 zile calendaristice de la data semnarii Ordinului de incepere al lucrarilor (septembrie —
oclombrie 2023).

Autoritatea contraclanta va emite Ordinul de incepere a serviciul de asistenta tehnica - dirigentie de
santier asiguratd de personal tehnic specializat, autorizat conform prevederilor Ordinului M.D.R.T.
nr.1496/20117, document ce va fi intocmit in 2 (doud) exemplare, tiind distribuit astfel:

#) un exemplar la Auloritatea contractanti;

b) un exemplar la Prestator,

" Ordinul MR, nr. 1496/13.05.2011 pentru aprobarea Procedurii de autorizare a dirigingilor de santier
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11.2 Durata contractului

Contractul intrd in vigoare la data semndrii de ambele pérti si inceteaza sa produci efecte dupa data
semndrii Procesului - verbal de receptie finald cu admiterea receptiel lucrarilor aferente obiectivului de
investifii ..Renovare energetica sediu ISU Timis™.

11.3 Garantia de buni executic a serviciilor

Garantia de buni executie cste de 1% din valoarea contractului fira T.V.A. $i se va constitui conform
art. 40 din H.G. nr. 395/2016%, in termen de 5 zile lucritoare de la data semndrii contractului.

Autoritatea contractanta are dreptul de a cmite pretentii asupra garantiei de bund executie, in limita
prejudiciului creal, daca Prestatorul nu isi indeplineste obligatiile asumate prin contract. Anterior emiterii
unei pretentii asupra garantiei de bund executie, Autoritatea contractanta are obligatia de a notifica acest
lucru executantului, precizind totodata obligatiile care nu au fost respectate,

Daca Autoritatea contractantd nu a ridicat pretentii asupra garantiei de buni executie, restituirea
acesicia se va face conform art. 15472 alin. (2) din Legea nr. 98/2016. “In cazul coniractului de servic,
auloritatea contractanid are obligatia de a elibera/restitui garantia de bund execufie in cel mult 14 zile de
la data indeplinivii de citre contractant a obligafiilor asumate prin contractul de  achizigie
publicd/contractul subsecvent respectiv. dacd nu a ridicat pand la acea dati pretenfii asupra ei. ™

11.4 Modalititi de plata

Autoritatea contractanti nu acorda avans Prestatorului.

Platile se vor face esalonal, pe toatd durata executiei contractului, in baza unui raportului de
activitate intocmit lunar de catre dirigintcle de santier si aprobat de catre managerul de proiect al
obiectivului de investifii/inlocuitor legal si a celorlalte documente mentionate maj sus. Dupd aprobarea
raportului de activitate, Prestatorul poate emite factura de platé.

11.5 Perioada de derulare a contractului: pani la semnarea Procesului - verbal de recepfie finald
a lucrdrilor aferente obiectivului de investitii. cu admiterea receplici finale de catre comisia de receptie
finala.

11.6 Modul de prezentare a propunerii tehnice

Toate specificaiile prezentate in  documentatie constituie cerinte minimale si obligatorii pentru
luarea in considerare a ofertelor depuse de catre Operatorii economici, nerespectarca acestora atrigind
automat respingerea ofertei ca necorespunzitoare.

in situatia nerespectarii in totalitate a cerinelor mentionate mai sus, Ofertele vor i respinse ca fiind
neconforme.

Oferta tehnica se va elabora in baza specificagiilor din prezentul Caiet de sarcini. a normelor sl
normativelor tehnice din constructii si instalatii aferente constructiilor in vigoare, a documentaiei tehnice
anexate precum si a propriilor concluzii

Ofertantii trebuie sa prezinte propunerea tehnica completd, detaliati, clar enuntata firi a lisa loc
de interpretiri, conform cu cerintele obligatorii mai sus enuntate. Propunerea tehnicd trebuic si
indeplineasci in mod corespunzitor toate cerintele Autoritdii contractante.

Ofertantul va nominaliza dirigintii de santier autorizati pe specialitati prevazuti la pet. 4 din prezentul
caiet de sarcini. implicati in indeplinirca contractului de servicii de dirigentie de santier, men{ionindu-se
domeniul de autorizare si experienfa prolesionald, precum si personalul-suport, daci este cazul.

Propunerea tehnica va cuprinde:

- datele solicitate conform anexei nr. 4 Formular-cadru Propunere cadru:

- Curriculum Vitae — format Europass, dalal si semnat de citre persoanele nominalizate pentru
indeplinirea contractului. Pe ultima pagina a CV-ului se va mentiona “Declar pe proprie raspundere, sub
sunctiunea prevederilor Codului penal, ca informatiile prezentate sunt corecte §i corespund realitdgii™;

- Diploma de studii, pentru ficcare dintre specialistii propusi:

" H. o, 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitosre la amibuires contractului de achizitie
publichfacordului-cadru din Legea nr. 982006 privind achizitiile publice, co modificarile si completirile ulterioare
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- Registrul de evidenia a activitatii de diriginte de santier, avizat de catre 1.5.C. conform prevederilor
art. 45 din Ordinul M.D.R.T. nr. 1496/2011:

- Declaratie de disponibilitate, semnata si datata, pentru intreaga perioada de derulare a contractului;

- Autorizatia de diriginte de santier potrivit domeniului/subdomeniului de autorizare eliberati de
Inspectoratul de Stat in Constructii, valabild la data depunerii ofertei si pe toatd perioada derularii
contractului. pentru domeniile domeniile de autorizare mentionate:

- Documente justificative din care 53 reiasd implicarea in proiecte similare celui care fac obiectul
achiziliei: Scrisoare/scrisori de recomandare de la beneficiarii serviciilor prestate din care sa reiasa
calitatea serviciilor efectuate ca diriginte de santier in domeniul constructiilor civile/Contract de munca
din care si reiasa experientd ca ca diriginte de santier in domeniul constructiilor civile/Adeverintd semnati
de angajator din care sii reiasd experienta ca diriginte de santier potrivit in domeniul constructiilor civile,
etc. Din aceste documente trebuie si reiasd: beneficiarul, obiectul contractului, perioada realizarii
acestuia.

Ofertele care nu vor detalia si asigura corelarca informatiilor solicitate in cadrul acestei cerinfe
cu restul prevederilor caietului de sarcini se considerd neconforme.

12, CRITERIUL DE ATRIBUIRE . LR il

Ofertele vor fi evaluate de citre comisia de evaluare, iar eriteriul utilizat pentru desemnarca ofertei
castigitoare este .cel mai bun raport calitate-pret”, previzul de art. 187 alin. 3 lit. ¢) din L.egea nr.
982016,

Cel mai bun raport calitate-pret se determind pe baza unor factori de evaluare care includ aspecte
calitative, de mediu si/sau sociale, in legiturd cu obiectul contractului de achizitie publici/acordului-cadru
{art. 187, alin (4), Legea nr. 98/2016).

Factorii de evaluare utilizati pentru aplicarea criteriului cel mai bun raport calitate pret sunt:

1. Factor de evaluare Pondere Puncte

Pretul ofertei 40% 40

Descriere: Componenta financiari (pret)

Algoritm de calcul:

Punctajul se acordd astfel:

Algoritm de calcul - Punctajul se acord3 astfel:

a) Pentru cel mai scizut dintre preturi se acordd punctajul maxim alocat;

b) Pentru celelalte prequri ofertate punctajul P{n) se calculeazi proportional, astfel:

T
L

POf = (Pref minim ofertat/Pre{ n):

Ofertantul va elabora propunerea financiard astfel inct, aceast
in prezentul caiet de sarcini si s furnizeze clar i detaliat, fird a 1asa loc la interpretéri, toate informatiile cu
privire la pret, tarif, transport. precum $i alte conditii financiare pe care le considerd necesare legate de
obiectul contractului.

Tarifele ofertei vor fi exprimate ferm, clar, fari a lisa loc la interpretiiri, neputind fi modificate
san ajustate pe toatd perioada de derulare a contractului.

Propunerea financiard va [i exprimata in lei, rotunjit la doud zecimale, fard T.V.A.

2. Factor de evaluare

2.1. Calificarca si_experienta_dirigintelui_de santier — cod domeniu 2.4. - Constructii civile,
industriale si agricole - Categoria de importanti A

Pondere Puncte
20% 20
Descriere: componenia calitativa
Algoritm de calecul: se vor acorda maxim 20 puncte pentru documentarea in cadrul ofertei experientei
profesionale in dirigentie de santier cod domeniu 2.4. - Constructii civile, industriale si agricole - Categoria
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de importantd A.

| Experienta in dirigentie de santier cod domeniu 2.4, - Constructii civile, industriale si agricole - Categoria de importanti
| A, in cel pufin 2 contracte,
e

'I “.' .
. i
i .',,-:. . i
i {3 ! LS
Expertul are experienta in dirigentic de santier cod |
domeniu 2.4. - Constructii civile, industriale si agricole - |
Categoria de importantd A, intre 2-4 contracte conform =~ FURete
lucrdrii din Caietul de sarcini.
Expertul are experientd in dirigentie de santier cod
domeniu 2.4. - Constructii civile, industriale §i agricole - 10 "
o ; 7 i puncte . - :
ﬁi‘fﬁ‘:"r Elindéaligﬁfr;:ns?::.'!mm =7 contracte conform Informatiile prezentate la Cl.;;g'mhﬂ;"
L Capitolul 3 Personalul Subd:r:}:ilil de
. N ek & " |
Expertul arc experienfd in dirigentic de santier cod propus 51 managemeritul autorizare
domeniu 2.4. - Constructii civile, industriale si agricole - cm_:t-rar:tulul pemrp solicitate si
Categoria de importantd A, 8-10 contracte de elaborarc a| 15 puncte protectarca/executia cerintele
documentatiei tehnice pentru proiectare constructii civile lnerarilor specifice
comtform lucririi din Caietul de sarcini.

Expertul are experienti in dirigentie de santier cod

domeniu 2.4, - Constructii civile, industriale si agricole - '
Categoria de importanii A, peste 11 comtracte de| 20 puncte
claborare a documentafiei lehnice pentru  proiectare |
constructii civile conform lucriini din Caietul de sarcini. |

2.2, Calificarea si experienta dirigintelui de santier — cod domeniu 8. 1. - Instalatii electrice
Pondere Puncte
20% 20

Descriere: componenta calitativa
Algoritm de caleul: se vor acorda maxim 20 puncte pentru documentarea in cadrul ofertel experientei
profesionale specifice in dirigentie de santier cod domeniu

| Experienta in dirigentie de santier cod domeniu 8.1. Instalaii electrice, In cel pufin 2 contracte.

i~ i |
Expertul are experien|i in dirigenlic de santier cod Capitolul 4

domeniu 8.1. Instalatii electrice, inire 2-4 coniracte | 3 puncic Capitolul 3 Personalul Domenii/
comform lucrdrii din Caietul de sarcini. propus si managementul | Subdomenii de
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cmﬂmmﬂwmm relevante in
iy specificd i i 3 Caietul de
= 5 e sarcini
& o - vow - & - | a
Expertul are experientd in dirigentie de santier cod contractului pentru autorizare
domeniu B.1. Instalatii electrice, intre 5-7 contracte| 10 puncte proiectarea’cxecutia solicitale 4i
conform luerdrii din Caietul de sarcini. lucrdrilor ceriniele
= TN = specifi
Expertul are experientd in dirigentie de santier cod e
domeniu 8.1, Instalatii electrice, 810 contracte de
elaborare a documentatiei tehmice pentru proiectars 15 puncte
comstruetii civile contorm luerarii din Caietul de sarcini.,
Informatiile prezentate Capitolul 4
: R e e . la Domenii/
Expertul are experientd in dirigentie de santier cod , : i
domeniu 8.1. Instalatii electrice, peste 11 contracte de 2 il ng:"_lj! :nj i ;::Jll Subdunlenu -
elaborare a documentatiei tehnice pentru proiectare | <° P p c?:mtfs:ciu?ﬂ?gm.;ruu 31;5“.': ::are_
constructii civile conform lucrarii din Caietul de sarcini, : ks AR gl
proiectarea/exceutia cerinfele
lucririlor specifice

2.3
termoventilagii

Descriere: componenta calitativa

Culificarea si experienta dirigintelui de santier — cod domeniu 8.2. - Instalafii sawnitare,

Pondere
20%4

Puncte
20

Algoritm de calcul: se vor acorda maxim 20 puncte pentru documentarea in cadrul ofertei experientei
profesionale specifice in conducerea echipelor de proiectare, proiectare tehnica si executie a lucrarii.

Experienti in dirigenie de santier cod domeniu 8.2, Instalatii sanitare, termoventilatii. in cel putin 2 contracte.

Informagii
relevante in

Expertul are experienti in dirigentie de santier cod
I domeniu 8.2. Instalatii sanitare. termoventilagii, intre 2-4
contracte conform luerdrii din Caietul de sarcini.

Expertul are experientd in dirigentie de santier cod

domeniu 8.2, Instalatii sanitare, termoventilagii, intre 57 | 10 puncte Informatiile prezentate la Cap“_!:"llm 4
contracie conform lucririi din Caietul de sarcini. Capitolul 3 Personalul Dnmeml.-sdubdo
- menii de
Expertul are experientd in dirigentie de santier cod prcrpust$l ‘;‘nalru_agtrr:]lcrrtul autbriare
(domeniu 8.1. Instalaii elcctrice, 8-10 conmtracte de| . VIR P solicitate si
. s e, n 15 puncte proiectarea’‘executia i
elaborare & documentatiei tehmice pentru  proiectare i cerintela
constructii civile conform luerdrii din Caietul de sarcini. HpEALar specifice
Expertul are experienti in dirigentie de santier cod
: _ LS e 11 ;
domeniu 8.1, Tnstalatii EJFL.tna:, peste l:nntl‘al.cte de 20 piince
elaborare a documentajiei (chnice pentru  proiectare
constructii civile conform lucrrii din Caietul de sarcini.
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Algoritm de calcul punctaj total:
PT = POt + Ptl + P12 + Pt3 = 100 puncte

Linde:

PT = punctaj total; 3

POf = punctaj ofertd financiard (pret): 47

Ptl = Calificarea si experienta dirigintelui de santicr — cod domeniu 2.4. - Con i iale si agricole
- Categoria de importangi A; : L 4

P2 = ealificares si experienta dirigintelui de santier — cod domeniu 8.1 - Instalatii e

Pt3 = calificarea si experienta dirigintelui de santier — cod domeniu 8.2, - Imnlafﬁ

Punctaj maxim - 100 puncte ;1.:_'

In cadrul algoritmului de calcul al punciajului operatorului economic. factorul de evaluare “prejul
afertei” arc o pondere de 40%, calificarea $i experienta profesionald a dirigintelui de santier — cod domeniu
2.4, - Constructii civile, industriale si agricole - Categoria de importanii A are o pondere de 20%.
calificarea §i experienta profesionald a dirigintelui de santier — cod domeniu 8.1. — Instalatii electrice are o
ponderc de 20% si calificarea si experienja profesionala a dirigintelui de santier — cod domeniu 8.2, —
Instalatii sanitare, termoventilalii are o pondere de 20%.

Stabilirea ofertei castigatoare se va realiza numai prin compararea punctajelor ofertelor admisibile.
fara sa fie cuantificalc alle elemente de naturd tchnicd sau alte avantaje carc rezulti din modul de
indeplinire a contractului de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire.

Punctele acordate pentru factorul de evaluare “Compeonenta tehnica” in punctajul total vor fi
calculate dupa cum urmeazi:

Unde Pth = punctele abtinute pentru Cﬂiy"mma si d.fr 7
| 2.4~ Cami‘rucm civile, mdusrrmie §i agrfr,m‘e- camgﬂ,m de. _b:. :

: obtinute pentru Califi cnre_-:: si experienga d;r:gintgmi,gig _;mm'— ca
termoventilagii. AT

Punctajul total obfinut va fi determinat dupd cam urmeazd: punctajul accbklit penuu Factorul de
evaluare 1. Pret (POf) maximum 40 puncte + punctajul acordat pentru gmnl de_evaluare 2.
‘Componenta tehnici (Pth) 60 de puncte = maxim 100 de puncte.

Clasamentul Ofertelor va fi determinat pe baza punctajului total.

Pe haza metodei de calcul de mai sus. Ofertantul care are cel mai mare punctaj total va fi declarat
ciistigdtor.

In cazul in care, dupa aplicarea criteriului de atribuire, doud olferte prezintd punctaj egal. in vederea
departajarii acestora, departajarea se va face avind in vedere punctajul obtinut la factorul de evaluare
“Componenta tehnicd”.

In situalia in care egalitatea se mentine, autorilatea contractantd va solicita prin intermediul SEAP ca
operatorii economici respectivi sd Tncarce electronic documente care contin noi prefuri, iar oferta
cigtigitoare va [ desemnalii cea cu cel mai mic pref.
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i Noti: Toate aspectele menfionate in caietul de sarcini sunt abligatorii. _-Neregﬁsi'r&a ‘ini
confinutul propunerii tehnice a unuia dintre aspectele mentionate in taﬂhlq?ifmﬁ:u poate atrage

declararea ofertei ca fiind neconformi. il

| 13. MONITORIZARE SI EVALUARE

Autoritatea contractanti va evalua pe tot parcursul realizarii Contractului, modul in care Prestatorul a
implementat Contractul.

In conformilate cu prevederile art. 166 din HG. nr. 393/2016 cu modificarile si complerdrile
ulterioare, Autoritatea contractamid are obligatia de « emite documenie constatatoare care confin
informatii referitoare la indeplinirea saun, dupi caz, neindeplinirea obligatiitor contractuale de cdire
contractant/contractant asociat si, dacd este cazul, la eventualele prejudicii.

Definirea indicatorilor de monitorizare si evaluare - fird a se limita doar la acestia, urmartorii
indicatori se vor utiliza in rapoartele referitoare la progresul inregistrat $i monitorizare:

a) termene limitA pentru fiecare etapa si respectarea acestora:

b) transmiterea la timp a rapoarielor;

) calitatea corespunzitoare a lucririlor executate cu respectarea prevederilor legale. prescriptiilor
si reglementirile tchnice, a documentatiei tehnico-economice, etc.:

d) organizarea si participarea intilnirilor, redactarea Minutei/procesului-verbal de sedinte,
implicarea privind rezolvarea aspectelor constatate:

e) numdrul problemelor contractuale legate de executia lucrdrilor solutionate corespunzitor prin
sprijinul acordat Autoritatii contractante si echipei de implementare a proiectului.

Rezultate vizibile:

1) toate rapoartele lunare, de progres al executiei lucririlor, rapoartele trimestriale, etc.. transmise
in timpul solicitat si aprobate de managerul de proiect/inlocuitorul legal. Calitatea raportului transmis,
incluzénd si nivelul de detaliu solicitat, adica detaliat:

2) organizarea intilnirilor cu toti factorii implicati in derularea obiectivului de investitil si
redactarca Minutelor de sedingd, precum si a altor documente necesare, completitudinea si trasabilitatea
documentelor;

3) inregistrari pe santier in Junalul evenimentelor (pentru controale /inspectii /testare), Jumnalul
materialelor, inclusiv notificarile emise de catre Contractori;

4) verificarea zilnicd a lucrdrilor executale pe santier si identificarea neconformitatilor.
neconcordanielor scmnalate si transmiterea solutiilor, masurilor, punctelor de vedere catre factorii
implicali in derularea obiectivului de investilii, cu maxima operativitate si cel tirziu in termen de maxim 2
zile lucritoare;

5) participarea zilnici pe santier la toate verificarile si controalele de calitate a tuturor lucririlor de
constructii §i instalatii ce se realizeaza pentru implementarea obiectivului de investitii si modul de realizare
i intocmire a  documentelor aferente (completate detaliar, cu acuratefe, clar, ordonate, inregistrate,
semmnalte de cdtre tofi factorii implicati, cu fotografii color anexate, etc.);

6) procese — verbale de control in faze de executie determinante, autorizate de cétre inspectorii de
specialitate ai Serviciului Controlul Calitatii in Constructii din cadrul D.G.L.-M.A L, in calitate de organ
similar 1.S.C., conform prevederilor art. 34 din Legea nr. 10/1995 :

7) finalizarea tuturor activitdfilor in termen si conform bugetului prevazut in contract, un
Management de contract adecval pentru serviciul de supervizare a lucrrilor i solutionarea eventualelor
probleme, dispute. neconformitifi, necorelari, disfunctionalitiri, ete.

8) modul de comunicare cu ceilalti factori implicati in realizarca obiectivului de investitic
(implicare, eficienid si operativitate maximad/implicare, eficient si operativitate moderatd/implicare,
eficientd si operativitate minima);
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9) acceptarea rezultatelor tuturor probelor, testelor si verificarilor. conform Contractului.
solicitdrilor Autoritatii Contractante, coroborat cu prevederile legale. reglementarile si prescriptiile tehnice
aplicabile obicctivului de investitii:

10) realizarea la timp a tuturor sarcinilor sale si realizarea tuturor obiectivelor specifice;

11) inchiderea tuturor neconformititilor constatate in timpul derulirii obiectivului de investitii, in
perioada de timp agreatd de Autoritatea Contractanti:

12) realizarea/actualizarea Cirlii Tehnice a Constructiei conform prevederilor legale. inclusiv a
documentatiei as-built (verificata de catre verificatori de proiecte atestasi si avizatd de expertii tehnici care
au elaborat expertizele tehnice pentru constructie si instalatii aferente acesteia) inainte de receplia la
terminarea lucrarilor:

13) predarea cawe Autoritatea contractantd cu cel putin 10 zile lucritoare inainte de data
programati pentru demararea receptiei la terminarea lucrarilor, a Cirfii Tehnice a Constructiei in original,
inclusiv a documentatiei as-built, intocmitd conform prevederilor HG 273/1994 - Norme tehnice de
tntocmire a Carlii Telmice a Construciici, completaid si modificata prin HG 343/2017:

14) proces - verbal de recepiic la Terminarea lucrdrilor, cu admiterea receptiei de citre comisa de
receptie la terminarea lucririlor;

15) proces - verbal de stingere a obiectiunilor sau a notelor de neconformitate, daci este cazul;

16) modul de implicare i solutionare a diferitelor probleme ce pot aparea in perinada de garantie a
lucrérilor;

17) proces - verbal de recepiie finald. cu admiterea receptiei de cétre comisa de finala.

Ofertantul va raporta lunar citre reprezentantul Autoritatii Contractante situatia privind indicatorii de
monitorizare si perfonmanta,

[ndicatorii de monitorizare si performanti ai Prestatorului vor fi monitorizati de catre Managerul de
proiect al Autoritdtii Contractante, care va dispune masurile necesare in functie de situatia constatata.

in cazul in care se constatd neindeplinirea sau indeplinirea defectuoasi/necorespunzitoare a
obligatiilor asumate prin contract, in conditiile legislatiei aplicabile, Autoritatea Contractanti va emite
document constatalor negativ.

La finalul Contractului, Autoritatea Contractanti va evalua performanta de ansamblu a Prestatorului
in legtura cu executarea Contractului si poate comunica in sistemul de achizitii publice, punctul de vedere
privind modul de indeplinire a contractului.

L 14. LIMBA UTILIZATA IN DERULAREA CONTRACTULUI L |

Limba utilizatd in cadrul activitatilor pe care le vor desfiisura specialistii este limba romana. Toate
documentele elaborate de acestia, precum si toate documentele aferente obicctivului de investitii vor i
elaborate si prezentate in limba roména.

15. DISPOZITT FINALE T ik

Toate aspectele si cerinfele mentionate in prezentul caiet de sarcini sunt uﬂligamrii si
climinatorii;
Activitifile solicitate in prezentul caiet de sarcini vor fi contractate de un singur operator

economic.
Contractantul prin personalul implicat are obligatia sa pastreze confidentialitatea datelor

tehnice si economice ale Autorititii contractante.
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