



BULETIN INFORMATIV - IULIE 2012 AFERENT PROIECTULUI

„Achiziționare echipamente specifice pentru îmbunătățirea capacității și calității sistemului de intervenție în situații de urgență și pentru acordarea asistenței medicale de urgență și a primului ajutor calificat, în Regiunea 5 Vest”

COORDONATE PROIECT

1. **Programul de finanțare:** Programul Operațional Regional 2007 - 2013, Axa prioritară 3 “Îmbunătățirea infrastructurii sociale”, DMI 3.3. ”Îmbunătățirea dotării cu echipamente a bazelor operaționale pentru intervenții în situații de urgență”;
2. **Nr. contract de finanțare** - 673 / 10.03.2010
3. **Cod SMIS** - 13464
4. **Autoritatea de Management a Programului:** Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului;
5. **Organism Intermediar:** Agenția de Dezvoltare Regională Vest (ADR Vest);
6. **Beneficiar de grant:** - Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Managementul Situațiilor de Urgență ADIVEST;
7. **Buget total:** 51.810.919,91 lei.
8. **Perioada de implementare:** 10.03.2010 - 10.03.2012, 36 de luni.

OBIECTIVELE PROIECTULUI

Proiectul are drept **obiectiv general** crearea premiselor necesare creșterii calității serviciilor pentru siguranță publică și de asistență medicală în situații de urgență și dezastrare majore prin îmbunătățirea infrastructurii, urmărindu-se astfel sprijinirea unei dezvoltări economice și sociale durabile și echilibrate teritorial, la nivelul Regiunii Vest, prin creșterea gradului de siguranță a populației, indiferent de localizarea așezămintelor umane.

Pentru realizarea acestui scop următoarele **obiective specifice** trebuie îndeplinite:

- îmbunătățirea capacității de răspuns în situații de urgență la nivelul Regiunii Vest prin reducerea timpului de intervenție pentru acordarea primului ajutor calificat și pentru intervenții în situații de urgență;
- atingerea obiectivelor strategice ale domeniului situațiilor de urgență prin investiții în achiziționarea de echipamente specifice, atât pentru dezvoltarea bazei operaționale regionale, cât și pentru îmbunătățirea dotării bazelor județene existente, pentru înlesnirea intervențiilor integrate în caz de dezastrare (cutremure, inundații, eroziuni);
- creșterea gradului de siguranță a populației și primirea ajutorului de urgență calificat într-un timp mai scurt.



Inițiativă locală. Dezvoltare regională.

www.inforegio.ro

REZULTATE PRINCIPALE ALE PROIECTULUI

Prin proiect se urmărește achiziționarea unor echipamente speciale de intervenție în situații de urgență. După achiziție, echipamentele vor fi distribuite unităților operative subordonate Inspectoratelor pentru Situații de Urgență din toate cele 4 județe ale Regiunii Vest.

Tipurile de echipamente, precum și distribuția acestora se regăsesc în tabelul de mai jos:

Echipamente specifice	TIMIȘ	CARAȘ SEVERIN	HUNEDOARA	ARAD
Autospeciale pentru lucrul cu apă și spumă (14 buc)	DP1 Timisoara DP2 Timisoara DP Lugoj SP Sannicolau Mare	DP Resita DP Caransebes SP Oravita	DP Deva DP Hunedoara DP Orastie	DP Arad SP Bârzava SP Sebiș SP Ineu
Autospeciale de intervenție la accidentele colective și pentru salvări urbane (2 buc)	DP Lugoj			DP Arad
Autospeciale de cercetare NBCR (nuclear, biologic, chimic, radiologic) (4 buc)	DP1 Timisoara	DP Resita	DP Deva	DP Arad
Autospeciale pentru descarcerări grele (4 buc)	DP Lugoj	DP Caransebes	DP Deva	DP Arad
Autospeciale complexe de intervenție, descarcerare și acordarea asistenței medicale de urgență (11 buc)	DP2 Timisoara DP Lugoj SP Sannicolau Mare	DP Resita SP Oravita	DP Deva DP Orastie DP Petrosani	DP Arad 1 SP Bârzava GP Chișineu Criș
Ambulanțe de prim ajutor (4 buc)	DP Lugoj	GI Bozovici	PI Baru Mare	SP Sebiș
Ambulanțe de reanimare (5 buc)	DP2 Timisoara DP Lugoj	SP Moldova Noua	DP Deva	DP Arad
Centru de comandă și control echipat	Timișoara			
TOTAL = 44 + centru de comandă și control echipat	13 + centru de comandă și control echipat	9	10	12

După achiziționarea echipamentelor, se vor selecta persoanele din cadrul Inspectoratelor pentru Situații de Urgență și a unităților subordonate, care vor utiliza efectiv aceste echipamente și vor fi instruite pentru a le utiliza.

Repartizarea pe județe a persoanelor care vor fi instruite se regăsește în următorul tabel:

Echipamente specifice	TIMIȘ	CARAȘ SEVERIN	HUNEDOARA	ARAD
Autospeciale pentru lucrul cu apă și spumă	60	45	45	60
Autospeciale de intervenție la accidente colective și pentru salvări urbane	9			9
Autospeciale de cercetare NBCR (nuclear, biologic, chimic, radiologic)	15	15	15	15
Autospeciale pentru descarcerări grele	15	15	15	15
Autospeciale complexe de intervenție, descarcerare și acordarea asistenței medicale de urgență	27	18	27	27
Ambulanțe de prim ajutor	6	6	6	6
Ambulanțe de reanimare	12	6	6	6
Centru de comandă și control echipat	12			
TOTAL GENERAL PE JUDETE - 513	156	105	114	138

În urma dotării cu echipamente și a instruirii personalului de intervenție pentru utilizarea acestora, se vor obține obiectivele specifice stabilite prin proiect.

Acestea se referă în principal la îmbunătățirea capacității de răspuns în situații de urgență, prin asigurarea unui timp de intervenție cât mai redus și prin acordarea unui ajutor efectiv cât mai specializat.

Astfel, numărul unităților mobile de intervenție în situații de urgență la nivelul Regiunii Vest va crește cu 41,12% (de la 107 bucăți la 151 bucăți).

De asemenea, se preconizează o scădere a timpului mediu de răspuns al unităților mobile, după cum urmează:

În zonele rurale: de la 41 minute la 28 minute (reducere de 30,7%)

În zonele urbane: de la 22 minute la 13 minute (reducere de 40,9%)

STADIUL ACTUAL DE IMPLEMENTARE AL PROIECTULUI

Acțiuni majore finalizate:

- realizare documentație, derulare procedură și contractare servicii de tipărire și editare materiale de informare și publicitate aferente proiectului; contractul a fost încheiat în data de 1.06.2010;
- realizare documentație, derulare procedură și contractare servicii de consultanță în domeniul managementului de proiect; contractul a fost încheiat în data de 16.09.2010;
- pregătire și derulare seminar de lansare a proiectului și conferință de presă la Timișoara - 10.11.2010;
- pregătire și derulare conferință de presă pentru promovarea proiectului la Reșița - 17.11.2010;
- pregătire și derulare conferință de presă pentru promovarea proiectului la Deva - 23.11.2010;
- pregătire și derulare conferință de presă pentru promovarea proiectului la Arad - 14.12.2010;
- pregătire și derulare conferință de presă pentru promovarea proiectului (recepția Loturilor 6, 7 și 8) la Timișoara - 29.07.2011;
- realizare documentație, derulare procedură și contractare servicii de auditare financiară a proiectului; contractul a fost încheiat în data de 10.12.2010;
- realizare documentație și derulare procedură de achiziție echipamente specifice de intervenție:
 - a fost încheiat, în data de 23.02.2011, contractul pe Lotul 8 - Centru de comandă și control;
 - a fost încheiat, în data de 5.04.2011, contractul pe Lotul 7 - 5 ambulanțe de reanimare;
 - a fost încheiat, în data de 5.04.2011, contractul pe Lotul 6 - 4 ambulanțe de prim ajutor;
 - a fost încheiat în data de 7.04.2011, contractul pe Lotul 4 - 4 autospeciale pentru descarcerări grele;
 - a fost încheiat în data de 21.11.2011, contractul pe Lotul 5 - 11 autospeciale complexe de intervenție, descarcerare și acordarea asistenței medicale de urgență;
 - a fost încheiat în data de 7.12.2011, contractul pe Lotul 1 - 14 bucăți autospeciale pentru lucrul cu apă și spumă;
 - a fost încheiat în data de 7.12.2011, contractul pe Lotul 2 - 2 bucăți autospeciale de intervenție la accidentele colective și pentru salvări urbane;
 - a fost încheiat în data de 24.04.2012, contractul pe Lotul 3 - 4 bucăți autospeciale cercetare CBRN.
- **echipamente recepționate până la sfârșitul lunii Iulie 2012: 1 centru de comandă și control, 5 ambulanțe de reanimare, 4 ambulanțe de prim ajutor, 4 autospeciale pentru descarcerări grele.**

COLAJ 1 - CENTRU DE COMANDA SI CONTROL SI AMBULANTE



COLAJ 2 - AUTOSPECIALE PENTRU DESCARCERĂRI GRELE



- **echipamente preredeționate** până la sfârșitul lunii Iulie 2012: autospeciala de cercetare CBRN și autospeciala complexă de intervenție.

COLAJ 3 - PRERECEPȚII LOT 5 ȘI 3



- **personal de specialitate instruit** până la data întocmirii buletinului informativ:

Echipamente specifice	Personal			
	TIMIȘ	CARAȘ SEVERIN	HUNEDOARA	ARAD
Autospeciale pentru descarcerări grele	15	15	15	15
Ambulanțe de prim ajutor	56	36	6	6
Ambulanțe de reanimare	56	36	6	6
Centru de comandă și control echipat	12			
Total - 280	139	87	27	27

Acțiuni majore programate până la sfârșitul anului 2012:

- recepția echipamentelor aferente Loturilor 1,2,3 și 5;
- demararea sesiunilor de formare pe Loturile 1,2,3 și 5.

Acțiuni conexe:

În cursul lunii Iulie 2012, ADIVEST a semnat contractul de finanțare pentru proiectul **ACHIZIȚIONARE ECHIPAMENTE SPECIFICE PENTRU ÎMBUNĂȚĂȚIREA CAPACITĂȚII ȘI CALITĂȚII SISTEMULUI DE INTERVENȚIE ÎN SITUAȚII DE URGENȚĂ ȘI PENTRU ACORDAREA ASISTENȚEI MEDICALE DE URGENȚĂ ȘI A PRIMULUI AJUTOR CALIFICAT, ÎN REGIUNEA 5 Vest-Etapa a 2 a.**

Proiectul propus în etapa a II-a va avea o durată de implementare de 24 luni, un buget total de 3.054.960,00 lei și următoarele obiective:

Obiectivul general al proiectului: creșterea calității serviciilor pentru siguranța publică și de asistență medicală în situații de urgență și dezastre majore.

Obiectivele specifice ale proiectului pot fi definite astfel:

- Îmbunătățirea capacității de răspuns în situații de urgență la nivelul regiunii de dezvoltare Vest prin reducerea timpului de intervenție pentru acordarea primului ajutor calificat și pentru intervenții în situații de urgență cu
 - 33 % în mediul rural
 - 43% în mediul urban



- Îmbunătățirea dotărilor cu echipamente, a Inspectoratelor pentru Situații de Urgență care să conducă la creșterea gradului de siguranță a populației și la primirea ajutorului de urgență calificat într-un timp mai scurt, prin achiziționarea următoarelor echipamente:
 - Autospeciala complexă de intervenție, descarcerare și acordarea asistenței medicale (2 buc), 1 repartizată în județul Timis, 1 în județul Arad;
 - Autospecială pentru lucrul cu apă și spumă de capacitate mică (2 buc), 1 repartizată în județul Caraș - Severin, 1 în Județul Hunedoara.

DATE DE CONTACT

Informații suplimentare asupra proiectului și asupra stadiului de implementare al acestuia se pot obține la următoarele adrese:

ADIVEST
B-DUL Revoluției din 1918, nr.17,
Tel: 0040 256 494131, Fax: 0040 256 494596
officeadivest@gmail.com,
www.adivest.ro

Persoane de contact:
SERGIU BĂLAȘA, Director,
Email: sergiu.balasa@adetim.ro,
LUCIA PĂTRUICĂ, Manager Proiect,
Email: lucia.patruica@adetim.ro,



Inițiativă locală. Dezvoltare regională.

www.inforegio.ro